



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 647/OIRM/2018 ze dne 29.05.2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5

č. 647/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.04. 2018, č. usn. 426/2018

tento dodatek schválen RM dne 01.04.2019, č. usn. 313/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **MTStav Příbram s.r.o.**
sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram
zastoupený: Martinem Pečenkou, jednatelem
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088

[redacted]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C106893
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.05.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, ust. § 222 odst. 3) - prodloužení termínu s ohledem časovou náročnost víceprací a § 222 odst.4) - změna hodnoty prací v zákonném limitu). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Realizace půdní vestavby ZŠ 28. října, Příbram VII“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 6

Článek III. Čas plnění odst. 3.1. se mění takto:

Za dosavadní text odst. 3.1. se doplňuje: „Termín dokončení díla se prodlužuje o 9 dnů z důvodu nutnosti provedení změn dle Zadávacího listu č. 6.“

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 20 523 154,59 Kč bez DPH
DPH 4 309 862,46 Kč
Cena včetně DPH 24 833 017,05 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 6 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 6 s přílohami







V Příbrami dne **24 -04- 2019**

za objednatele:

.....
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:

.....
MI Stav Příbram s.r.o.
Martin Pečenka, jednatel

AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ 28.ŘÍJNA, PŘÍBRAM VII	
Zadávací list č. 6	SoD č. 647/OIRM/2018
Zhotovitel:	MTStav Příbram, s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI
Zadávací list vystavil:	Bc. Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Bureš
Datum: 29.03.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
<ul style="list-style-type: none"> - D+M SDK pohledu mezi akustickým a šikmým SDK - Klempířské prvky - Přídavná tepelná izolace nad stropní konstrukcí u příček - Uprava ovladače klimatizace - Uprava u výtahových dveří - Ustřední vytápění - Zdravotně technické zařízení (popis jednotlivých změn je uveden v příloze)	
Počet připojených příloh: 8	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 33 870,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 199 151,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 165 281,16 Kč	prodlení termínu dokončení stavby: 9 dnů
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatel:  Ing. Milan Štufka / vedoucí OIRM Datum: 01.04.2019  Ing. Pavel Bureš - OIRM zástupce ve věcech odborných Datum: 01.04.2019	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Martin Pečenka - jedn. Datum: 01.04.2019  Bc. Svatopluk Chrastina, Ing. Pavel Bureš pověřen řízením stavebních prací Datum: 01.04.2019
 Ing. Ivan Strážnický technický dozor stavebníka Datum: 01.04.2019	 Ing. Richard Wagner projektant - autorský dozor Datum: 01.04.2019

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: D+M SDK podhledu mezi akustikou a šikmým SDK

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				61 848,80	0,000
	763	Konstrukce suché výstavby				61 848,80	0,000
1	763161761.R 2	D+M SDK podhledu mezi akustikou a šikmým SDK podhledem vč. lišt	m	101,300	576,00	58 348,80	0,000
2	763R01	Přesun hmot pro SDK konstrukce vč. dopravy	kpt	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>61 848,80</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: Klempířské prvky

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 11. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 41 153,80 0,000

764 Konstrukce klempířské 41 153,80 0,000

1	R01	Oplechování plošiny pro VZT jednotky vč. přesunu a dopravy	kus	16,000	840,00	13 440,00	0,000
2	R02	Lemování výtahové šachty (mezi střechou a výtahovou šachtou) TiZn vč. přesunu a dopravy	bm	9,880	180,00	1 778,40	0,000
3	R03	Tabule TiZn 1000x2000 mm	ks	9,000	1 520,60	13 685,40	0,000
4	R04	D+M Lemování výtahové šachty (mezi fasádou a výtahovou šachtou) TiZn vč. přesunu a dopravy	bm	35,000	350,00	12 250,00	0,000

Celkem 41 153,80 0,000

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: Přídavná tepelná izolace nad stropní konstrukcí u příček

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27. 2. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 12 641,90 0,302

713 Izolace tepelné 12 641,90 0,302

1	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,790	133,00	4 893,07	0,229
2	283758620	deska z pěnového polystyrenu tl. 120mm	m2	40,469	129,70	5 248,83	0,073
3	713R01	Přesun hmot - tepelná izolace	kpt	- 1,000	2 500,00	2 500,00	0,000

Celkem 12 641,90 0,302

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII
Objekt: Úprava Ovladače klimatizace

Objednatel:
Zhotovitel:

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 31. 1. 2019

ROZPOČET
Stavba: r
Objekt: r

Obj:
Z:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 34 537,00 0,000

3 Chlazení učeben a pobyt.místní vestavby 34 537,00 0,000

1	R89	typový ovladač nástěnný, napojení na řídicí panel vč.adaptéru a příslušenství, napojení na MaR	kpl	-15,000	2 258,00	-33 870,00	0,000
2	R89a	D+M - Centrální ovladač BMS	kpl	1,000	68 407,00	68 407,00	0,000

Celkem 34 537,00 0,000

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: Úprava u výtahových dveří

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 10 775,36 0,000

4 Vodorovné konstrukce 10 775,36 0,000

1	R01	M+D dlažby, M+D lišty) vč. přesunu hmot a dopravy materiálu	ks	5,000	2 050,00	10 250,00	0,000
2	R02	Úprava u výtahové šachty stěny - výmalba	m2	12,105	43,40	525,36	0,000

Celkem 10 775,36 0,000

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: D1.5 - Ústřední vytápění

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 2 605,00 0,000

734 D1.5 - Ústřední vytápění - D6 - Ostatní 2 605,00 0,000

1	Pol81	Skříňka uzamykatelná pozinková, čelní strana komaxitovaná o velikosti cca 450*450*150mm vč. příslušenství	ks	2,000	1 302,50	2 605,00	0,000
---	-------	---	----	-------	----------	----------	-------

Celkem 2 605,00 0,000

ROZPOČET

Stavba: Půdní vestavba ZŠ 28.října, Příbram VII

Objekt: D1.2 - Zdravotně technické zařízení

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 719,30	0,000
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 719,30	0,000
1	31	Montáž urinálu	ks	3,000	573,10	1 719,30	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>1 719,30</u>	<u>0,000</u>

Popis změn zadávacího listu č. 6 :

1. **D+M SDK podhledu mezi akustikou a šikmým SDK**
Jedná se o doplnění SDK podhledu mezi akustickým podhledem a šikmou částí stěn, tak aby oba podhledy byly v jedné rovině. Tyto práce nebyly jednoznačně specifikovány v PD a nebyly zahrnuty v rozpočtu k SOD.
2. **Klempířské prvky**
Jedná se o klempířské práce, které nebyly jednoznačně specifikovány v PD a nebyly zahrnuty v rozpočtu k SOD. Jde o oplechování výtahové šachty z obou stran přes všechny patra a oplechování ve střeše.
3. **Přídavná tepelná izolace nad stropní konstrukcí u příček**
Jedná se o práce, které PD neřešil a vyplynuly až při provádění stavebních konstrukcí. V místě rozdílné výšky stropů, dojde k zateplení příčky, aby nevznikal tepelný most. Není zahrnuto v rozpočtu k SOD.
4. **Úprava ovladače klimatizace**
Tato úprava vyplynula z požadavku školy. Původně navržené ovládání VZT v každé třídě, bude nahrazeno centrálním ovladačem umístěným v kabinetu.
5. **Úprava u výtahových dveří**
Jedná se o práce, které v PD nebyly jednoznačně popsány. Vyplynuly až při provádění stavebních prací. Po vybourání nových otvorů pro výtahové dveře bylo nutné místo zabetonovat a zadláždit. Práce nebyly zahrnuty v rozpočtu k SOD.
6. **Ústřední vytápění**
V rozpočtu je dodávka skříněk pro ÚT v menším počtu o 2 ks. Tento rozdíl je obsahem změnového listu.
7. **Zdravotně technické zařízení**
V rozpočtu je montáž urinálu v menším počtu o 3 ks. Tento rozdíl je obsahem změnového listu.

