

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: **05PT-001507**

ISPROFI/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**„I/39 Rájov, DUSP/IČ“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

## 1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

## 2. **4roads s.r.o.**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6,  
PSČ: 16000  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]; [redacted], jednatelé  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 07. 2018 uzavřely „Smlouvu č. 05PT-001507 na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání společného povolení (dále jen „**IČ**“) na akci „I/39 Rájov“ „**Smlouva**“.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu díla spočívající v prodloužení trasy cca o 100 metrů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## Článek 2.

### Změna smlouvy

- 2.1. Stávající cena za poskytované služby ve výši 1 840 240,-Kč bez DPH uvedená v Příloze č. 1 smlouvy se mění na novou cenu 1 986 390,- Kč bez DPH. Konkrétní položky měněné tímto dodatkem jsou uvedené v Příloze číslo 1 Dodatku číslo 1 smlouvy 05PT-001507.
- 2.2. V kontextu výše uvedených změn je také upraven článek 5.1.1 Smlouvy ve znění „5.1.1: Základní koncepce řešení: Nejpozději do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele“ upraven následovně: „5.1.1: Základní koncepce řešení: Nejpozději do 6 měsíců od písemné výzvy Objednatele“.

## Článek 3.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel-příkazce zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne 24-04-2019

V Praze dne 24-04-2019

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

\_\_\_\_\_  
4roads s.r.o.

██████████ jednatel

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 smlouvy 05PT-001507

Popis	MJ	Jednotková cena	dle Smlouvy		Dodatek č. 1		Rozdíl	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
<b>C. Situační výkresy</b>								
C3. Koordinační situační výkres (Situace stavby)	hod	██████	██████	██████	██████	██████	██████	██████
<b>D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>								
<b>D.1.1 Objekty pozemních komunikací, včetně propustů</b>								
Dokumentace pro stavební povolení	hod	██████	██████	██████	██████	██████	██████	██████
2. Výkresy	hod	██████	██████	██████	██████	██████	██████	██████
<b>Celkem změna</b>				<b>270 180,00</b>		<b>416 330,00</b>		<b>146 150,00</b>
Smluvní cena za službu dle Smlouvy							1 840 240,00	
Smluvní cena Dodatku č. 1							146 150,00	
<b>Smluvní cena za službu včetně Dodatku č. 1</b>							<b>1 986 390,00</b>	

V Českých Budějovicích dne 24-04-2019

V Praze dne 24-04-2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████  
ředitelka Správy České Budějovice

4roads s.r.o.

██████████, jednatel