

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11 – 6229 - 0100
na akci: "SN Žireč"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219110012

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a. s.**
Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva písemně nebo písemně pověřeným členem představenstva.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11 – 6229 - 0100 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 05. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **405 000,- Kč**,

slovy: čtyřistapěttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 05. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na úpravu DPS včetně výkazu výměr, rozpočtu a tisku ze dne 25. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **437 000,- Kč**,

slovy: čtyřistatřicetsedmtisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Na základě podnětu pracovníků TBD objednatele a zkušeností s provozováním vodních děl obdobného charakteru se obě smluvní strany dohodly na modifikaci konstrukce patního drénu vedoucí k ekonomicky a provozně výhodnějšímu řešení a na souvisejících úpravách dokumentace u objektu SO 01, úpravách výkazu výměr, rozpočtu a vytištění příslušných změn v 6-ti paré a 1x elektronicky na CD nosiči.

Zhotovitel předá předmět plnění tohoto dodatku č. 2 do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku.

Dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11 – 6229 - 0100 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing.

.....
za zhotovitele
Ing.