

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2/2019**  
**Udržovací práce a statické zajištění budovy – Dolní brána 22, Prachatice**

---

**Čl.I.**  
**Smluvní strany**

1.

<b>Zhotovitel:</b>	<b>JV BAU eu s.r.o.</b>
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Jiřím Velhartickým
IČ:	04734262
DIČ:	CZ04734262
Bank. spojení:	ČSOB Prachatice
Číslo účtu:	273275720/0300

a

2.

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Prachatice</b>
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice 383 01
Zastoupený:	Ing. Liborem Schrenkem - jednatelem Městské správy domů a bytů s.r.o.
IČ:	00250627
DIČ:	CZ00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	410428-544/0600

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2019 ze dne 18.3.2019

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

**3. Oprávnění zástupci k jednání:**

Ve věcech smluvních:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB
Zhotovitel:	Jiří Velhartický

Ve věcech technických:

Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
TDI:	Jan Bosák
Zhotovitel:	Jiří Velhartický

Mění se ustanovení článku IV bod 1. – **Cena díla:**

Cena je upravena dle změnového listu č. 1 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o 13 412,- Kč bez DPH.

Cena za dílo upravená dle ZL tedy činí **143 551,- Kč bez DPH.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 12.4.2019

V Prachaticích dne 12.4.2019

za zhotovitele:


za objednatele:

JV BAU eu s.r.o.



Jiří Velhartický – jednatel JV BAU eu s.r.o.

**MĚSTSKÁ SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ s.r.o.**  
Za baštou 394, 383 01 Prachatic  
IČO: 25184296 DIČ: CZ25184296




Ing. Libor Schrenk -  
jednatel MSDB s. r. o.

## Změnový list č. 1

S:	2018P22PT	Udržovací práce a statické zajištění objektu Dolní Brána 22 Prachatice
O:	01	Stavební úpravy v I.PP
R:	2018P22PT01	Stavební úpravy v I.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>1 500,00</b>
11	289201111	Vyklínování spáry cihelné klenby, klínky tvrdé dřevo	m	0,00000		0,00
		neprovádělo se klínování, ale šalování klenby za pomoci OSB desek	m2	1	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 485,00</b>
20	612421421	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl. - hladkých	m2	-27,00000	160,00	-4 320,00
V		Omitání stěn ve 100 %	m2	27	215,00	5 805,00
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 987,00</b>
V2		měřidlo spotřeby EI čerpadla	soub	1,00000	1 987,00	1 987,00
<b>Díl: 783 Natěry</b>						<b>1 718,19</b>
v3		natěr syntetický ocel. Kce - nové oce.prvky	m2	11,23000	153,00	1 718,19
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>3 328,00</b>
V4		montáž světel	ks	6,00000	200,00	1 200,00
V5		dodávka žárovek	ks	6,00000	23,00	138,00
V6		dodávka světel	ks	6,00000	215,00	1 290,00
V7		revize EI	soub	1,00000	700,00	700,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 294,14</b>
V8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 2x 16 km tj. 32 km- 1 km= 31 km	t	88,64000	14,60	1 294,14
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>2 100,00</b>
V9		odřezání konzolí	Soubor	1,00000	800,00	800,00
V10		spotřební materiál	Soubor	1,00000	300,00	300,00
V11		Nakládka, vykládka a převoz kamen.sloupu na určené místo	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Celkem</b>						<b>13 412,00</b>

Zhotovitel:



*Prachatice 12.4.2019*

Objednatel:

