

Dodatek č. 862/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IC: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Číhalín

Číhalín 68, 675 07 Čechtín

IC: 00376795

zastoupená starostou

Ing. Františkem Holubem

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 862/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „*Smlouva*“)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 na akci „**Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v Číhalíně – etapa I**“ – ISPROFOND 5617510104 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na opravu uznatelných položek akce.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:

„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

1 573 000 Kč
(slovy: jedenmilionpětsetšedesátřitisíkorunčeských)

z toho na akci uvedenou pod písmenem

a) maximálně částku

1 202 000 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstědvatisíkorunčeských)

která odpovídá **85,00 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 414 191,06 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 862/2016/1 (náklady na kanalizaci DN400 a neuznatelné náklady dle příjemce) ve výši 422 441,18 Kč vč. DPH z celkové ceny 1 836 632,24 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. ze dne 26. 7. 2016 a ze Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací ze dne 9. 12. 2015*, které jsou uloženy po jedné verzi u příjemce a u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

a na akci vedenou pod písmenem

b) maximálně částku

371 000 Kč
(slovy: třístasedmdesátjedenatisíkorunčeských)

která odpovídá **84,97 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 436 633,40 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy (rozproštění ornice, vytyčení IS, geodetické práce a projektová dokumentace) ve výši 25 592,71 Kč vč. DPH z celkové ceny 462 226,11 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. ze dne 26. 7. 2016*, která je uložena v jedné verzi u příjemce a v jedné verzi u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní:

„2. vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,00 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) a nejméně **15,03 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. b). Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních

(jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4 **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 862/2016/1. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 862/2016/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Ing. František Holub
starosta obce