

Dodatek č. 1

Smlouvy na archeologický výzkum

uzavřený dle ust. § 22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění
a dle ust. 1 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: K17/2018

č. smlouvy zhotovitele: 66/2018

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

SUAS – stavební s.r.o.

se sídlem Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 01

IČ: 61779539 DIČ: CZ699001005

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5973

zastoupený **Pavlem Mikešem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Pavel Mikeš**, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: **Tomáš Überlacker, stavbyvedoucí**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 393/30, PSČ 360 01

IČ: 72053810 DIČ: CZ72053810 (neplátce DPH)

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 739

zastoupená **Ing. Lenkou Zubačovou**, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Ing. Lenka Zubačová**, tel: xxxxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: **Bc. Jan Tajer, archeolog**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na archeologický výzkum formou dohledu při realizaci akce: „Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrže“ (dále jen Dodatek č. 1 a Smlouva)

Čl. 2 - Změna Smlouvy

2.1. Z důvodu prodloužení doby provádění archeologického výzkumu se smluvní strany dohodly na prodloužení realizace archeologického výzkumu.

2.2. Ustanovení v odst. 3.1. a odst. 3.2. Čl. 3 – Termín plnění a místo plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„3.1. Terénní část výzkumu bude zahájena neprodleně po zahájení stavebních prací – předpoklad je v průběhu měsíce **prosince**. Dále bude probíhat v návaznosti na výkopové práce stavby a po celou dobu jejich provádění. Předpokládáné ukončení terénní části výzkumu je **29.3.2019**“*

3.2. **Závěrečná nálezová zpráva** v souladu s ustanoveními odst. 2.3. této Smlouvy bude zpracována a odevzdána zadavateli **do 29.4.2019**

Čl. 3 - Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 3.12.2018 se nemění.
- 3.2.** Smluvní strany podpisem Dodatku č. 1 potvrzují dohodnuté podmínky Smlouvy. Zhotovitel zajistí evidenci Smlouvy včetně Dodatku č. 1 v Registru Smluv.
- 3.3.** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu, po podpisu obdrží každá strana jedno vyhotovení.

Sokolov dne 27.2.2019

Karlovy Vary dne 28.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pavel Mikeš
jednatel společnosti
SUAS – stavební s.r.o.

.....
Ing. Lenka Zubačová
ředitelka
Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje