



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S LICENČNÍ DOLOŽKOU

uzavřené dne 5. 2. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ 00216224

zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

kontaktní osoba XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení XXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola zřízená zákonem, jako taková se nezapisuje do obchodního rejstříku

a

Zhotovitel

Epicture s.r.o.

se sídlem Štefánikova 560/38a, Ponava, 612 00 Brno

IČ: 07606745

DIC: CZ07606745

bankovní spojení XXXXXXXXXXXXX

zastoupena MgA. Jiřím Fabíkem, jednatelem

Veřejná zakázka: Realizace videí Dostuduj, zadávaná ve **výběrovém řízení mimo režim ZZVZ**.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. 8.2. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. 8.2. Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“.
- II. 2) Jedná se o nepředvídatelné změny na straně Objednatele, které vedou k navýšení nákladů u Zhotovitele. Týkají se zejména závazku Objednatele dodat ve schváleném harmonogramu vhodné respondenty pro natáčení videí. Díky posunu časových možností respondentů došlo k navýšení objemu produkčních prací na straně Zhotovitele.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:
14.500,- Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
3.045,- Kč.
Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí:
17.545,- Kč.

IV. Další doplnění závazků

- IV. 1) Smluvní strany se dohodli na doplnění povinnosti zhotovitele v souvislosti s Projektem, která je v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
- IV. 2) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - 1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je objednatel oprávněn tyto písemnosti od zhotovitele bezplatně převzít;
 - 2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 výslovně nedotčená zůstávají platná a účinná beze změn.
- V. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 17.4.2019

V Brně dne 16.4.2019

.....

Mgr. Marta Valešová, MBA,

kvestorka,

za Objednatele

.....

MgA. Jiří Fabík,

jednatel,

za Zhotovitele