



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. 2018/OMP/1459

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněná [obrazek] vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

JANPE s.r.o.

se sídlem Vídeňská 148/132, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 271 03 676

DIČ: CZ27103676

Zastoupená jednatelem Janem Pěnkavou

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 96488

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [obrazek]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 2018/OMP/1459 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1, se mění rozsah prací na akci „**Oprava rozvodů vody, kanalizace a plynu – BD Ruská 562/20, 101 00 Praha 10 - Vršovice**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II. Cena plnění

Tímto Dodatkem se mění čl. 3. odst. 1 smlouvy takto:

zvyšuje o částku	808 733,00 Kč
a zároveň se snižuje o částku	722 445,76 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 86 287,24 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a neměnné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH **5 985 849,25 Kč**

(slovy: pětmilionůdevětsetosmdesátpěttisícosmsetčtyřicetdevět 25/100 korun českých)

DPH ze základu 5 985 849,25 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Konečná faktura za provedení díla bude vystavena s datem zdanitelného plnění dle nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1, změnové listy.

V Praze dne 23 -04- 2019

Měs

Ved

Obj



V Praze dne



JANPE s.r.o.
Jan Pěnkava
Jednatel
Zhotovitel



AKCE: OPRAVA ROZVODŮ VODY, KANALIZACE A PLYNOVODŮ - BD RUSKÁ 562.20, 101 00
PRAHA 10 - VRŠOVICE

OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

ZHOTOVITEL: FA: JANPE s.r.o.

CENOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - MĚNĚPRÁCE	-	722 445,76 Kč
ZMĚNOVÝ LIST č.2 - VÍCEPRÁCE		808 733,00 Kč
CELKEM ZL č.1 + ZL č.2		86 287,24 Kč
CENA DÍLA DLE SoD		5 899 562,01 Kč
CENA DÍLA DLE SoD a ZL č. 1 + ZL č. 2		5 985 849,25 Kč