

D o d a t e k č . 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.9.2018
uzavřený ve smyslu §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném
a účinném znění

Předmět díla:

„Stavební úpravy objektu a zpevněných ploch“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

Sídlo: Hostim 1, 671 54 Hostim
IČ: 45671761
DIČ: není plátce DPH
Zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek
i. ve věcech smluvních: Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek
ii. ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

T o c h á ě k s p o l . s r . o .

Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno – Královo Pole
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C4127
Zástupce: [REDACTED]
i. ve věcech smluvních: [REDACTED]
ii. ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna článku č. IV., který se týká rozsahu díla a článku č. VII., který se týká ceny za dílo. Smluvní strany se dohodly na změny uvedených článků smlouvy o dílo takto:

IV. Rozsah díla

Na základě skutečného stavu některých stavebních konstrukcí zjištěného v průběhu bouracích prací a dle požadavků orgánů památkové péče se rozsah předmětu díla doplňuje o dodatečné práce (vícepráce) a z předmětu díla se vypouští neprováděné práce (méně práce). Tyto změny předmětu díla jsou po věcné i cenové stránce podrobně vyspecifikovány v odsouhlasených změnových listech č.1. a 2., které jsou jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o tyto změnové práce:

ZL č. 1 – Úprava zdiva okenních otvorů

ZL č. 2 – Sanace dutiny v základovém zdivu

VII. Cena za dílo

4.2. V návaznosti na změnu předmětu díla dle čl. IV. tohoto dodatku ke smlouvě a dle přiložených změnových listů s odsouhlasenými položkovými rozpočty změnových prací, se smluvní cena díla upravuje následovně:

Vícepráce

ZL č. 1 – Úpravy zdiva okenních otvorů 173 504,- Kč

ZL č. 2 – Sanace dutiny v základovém zdivu 94 996,- Kč

Vícepráce celkem 268 500,- Kč

Méně práce

ZL č. 1 – Úpravy zdiva okenních otvorů -21 256,- Kč

Méně práce celkem -21 256,- Kč

Cena za dílo dle smlouvy o dílo bez DPH 22 458 125,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 k SOD bez DPH 268 500,- Kč

Cena méně prací dle dodatku č. 1 k SOD bez DPH -21 256,- Kč

NOVÁ CENA ZA DÍLO BEZ DPH 22 705 369,- Kč

DPH 15% 3 405 805,- Kč

NOVÁ CENA ZA DÍLO VČETNĚ DPH 26 111 174,- Kč

XXII. Závěrečná ujednání

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 1 k SOD

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 a 2 s odsouhlasenými položkovými rozpočty

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hostimi dne:

V Brně dne :

.....
Za objednatele
Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek
ředitel

.....
Za zhotovitele
ing. Petr Tocháček
jednatel