

Dodatek č. 2/2019

Ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-005744 ze dne 13. 08. 2018

Název akce: **D7 MUK Středokluky, přídatné pruhy – zpracování DÚR vč. IČ**
(ISPROFOND:500 155 0003)

Z důvodu nemožnosti provedení diagnostiky vozovky s ohledem na klimatické podmínky a následně na potřebná omezení dopravy pro potřeby průzkumných prací, kdy nebylo kvůli koordinaci s dalšími pracemi objednatele možné přistoupit k nutným dopravním omezením, sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupený

IČ:659 93 390

DIČ:CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

a

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupeným

IČ:04598555

DIČ:CZ04598555

(dále jen „Poskytovatel“)

tuto změnu ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsaná, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 13. 8. 2018 Smlouvu o poskytování služeb.

III.

Změna lhůty plnění

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DÚR	Do 10 měsíců od výzvy objednatele (původně do 4 měsíců od výzvy objednatele, dle Změny č.1 do 7 měsíců)
Čistopis DÚR	Do 4 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného územního rozhodnutí vč. správních poplatků	6 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR

IV.

V ostatním zůstává text beze změn.

V.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou

- 4 -04- 2019

V Praze dne

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic

~~SAG~~GASTA s.r.o.