

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-077 dne 31. 7. 2017
 (ev.č. SMVS 107V414003011)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 1 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

koordinátor BOZP: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

MARHOLD a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ15050050

Zastoupená: [redacted], předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva

Bankovní spojení: [redacted] 322/

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem firmy

Datová schránka: sxee35j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 8. článku 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-077 ze dne 31. 7. 2017 na provedení díla – stavby „**Křiženec, budova pro personál a systém**“

střežení stanoviště - výstavba“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny a termínu dokončení díla** z důvodu změny trasy slaboproudých kabelů a změny třídy těžitelnosti zeminy z původně uvažované č. 3 na č. 5 - 7.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. článku 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Zjišťovacím protokolu víceprací a méněprací č. 1 a ve Změnových listech č. 1 až 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 5 869 599,79 Kč vč. DPH (4 850 908,92 Kč bez DPH, 1 018 690,87 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 683 191,98 Kč vč. DPH (- 1 391 067,75 Kč bez DPH, - 292 124,23 Kč 21% DPH)

tj. navýšení/snížení o:

4 186 407,81 Kč vč. DPH (3 459 841,17 Kč bez DPH, 726 566,64 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku 3 **Cena za dílo** se mění takto:

103 436 885,17 Kč bez DPH

21 721 745,88 Kč DPH 21%

125 158 631,05 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto dvacet pět milionů jedno sto padesát osm tisíc šest set třicet jedna koruna a pět haléřů včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto dodatku.

5. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4.3. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: „4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště-pracoviště): **nejpozději do 28. 9. 2019**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“


4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol víceprací a méněprací č. 1 – počet stran: 1
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 až 3 včetně rozpočtu – počet stran: 23
Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
6. Dodatkem se ve smlouvě doplňuje odst. 16. 12. článku 16 smlouvy ve znění:
„16.12. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

V Praze dne

25-04-2019

Za ob



zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne 11.4.2019

Za



předseda představenstva
MARHOLD a.s.

MARHOLD (20)
ICO: 11 050070
DIC: CZ15060350
Tel: 460 009 911

Nabytí účinnosti:

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM odbor řízení staveb

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1, PSČ 110 05; IČ: 60 162 694; IDS hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ a MĚNĚPRACÍ č.1

Akce: „Kříželec, budova pro personál a systém střežení – výstavba“
Objednatel: ČR - MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, zaměstnanec pověřený jednáním:
ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
■■■■■■■■■■
Zhotovitel: Marhold, a.s., Motoristů 24, Pardubice - Svítkov, 530 00 Pardubice
číslo SoD: 6440-OŘS1-2017-077 ze dne 31. 07. 2017
Projektant: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, uživatel: DUKLA
ev. č. SMVS: 107V414003011

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

V průběhu realizace stavby „Kříželec, budova pro personál a systém střežení – výstavba“ bylo při provádění zemních prací a po odkrytí jednotlivých stavebních konstrukcí předmětného objektu zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek (dále jen vícepráce), které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel, projektant ani zhotovitel je nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby.

Tato skutečnost má vliv na termín plnění. Konečný termín dokončení prací a předání díla objednateli se předpokládá o 90 dní posunout.

Objednatel zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a měněprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného obsahu, rozsahu a množství.

ZL č. 1 – Přeložka slaboproudu

Při provádění výkopových prací pro založení objektu SO 01 byly zjištěny slaboproudé kabely, které vedly v trase budoucích stavebních objektů a bylo nutné je přeložit do jiné trasy. Vzhledem k umístění kabelů, nebylo možné toto předvídat a zahrnout do prováděcí projektové dokumentace ani realizaci stavby.

ZL č. 2 – Změna zatřídění zeminy

Při provádění výkopových prací na jednotlivých objektech byla zjištěna jiná zatřídění zeminy objektu. Na základě inženýrsko geologického posudku zpracovaném Ing. Jaromírem Střeskou byla zjištěna zemina třídy těžitelnosti 5-7, namísto původně plánované třída těžitelnosti 3,4 (v příloze).

ZL č. 3 – Oprava havárie vodovodního potrubí

Při provádění výkopových prací byla zjištěna trasa vodovodního potrubí, které bylo poškozeno a bylo nutné provést jeho opravu.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 – 3

Inženýrskogeologický posudek

Zpracoval: ■■■■■■■■■■

30. 11. 2018