



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618 – S – 2970/2018/ PAL**, číslo zhotovitele: **18 243 201**
uzavřené dne 5. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI, ZÁMĚRU PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Název zakázky:

**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba,
úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha

(dále jen „Objednatel“)

a

**účastníci Společnosti „SP + SEU + MMD_Plzeň – Domažlice, 3. stavba_ZP, DÚR“ založené Smlouvou
o společnosti ze dne 21. 05. 2018**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

a

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupena: **Ing. Radko Buckem**, jednatelem
Conorem Timothy O'Donovanem, jednatelem
Ing. Janem Loškem, jednatelem
Ondřejem Kokešem, prokurou
Ing. Petrem Makáskem, Ph.D., prokurou
Ing. Michalem Babičem, prokurou

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 3**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 21. 05. 2018

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Společnost**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna Ceny Díla v návaznosti na úpravu rozsahu předmětu díla a dále přílohy č. 1 – Specifikace Díla, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny díla, přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.

Na základě průběžných jednání a výrobních porad nad rozsahem a zpracováním Díla dospěly smluvní strany k dohodě o nutnosti rozšíření předmětu Díla spočívající zejména v zapracování nových podkladů od sdružení ŽESNAD.CZ, které budou vstupem do přepravní prognózy nákladní dopravy, a rozšíření řešené oblasti vstupující do přepravní prognózy nákladní dopravy. Zároveň se zpracováním Aktualizace studie proveditelnosti stavby „Modernizace tratí Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“ probíhá zpracování „Studie proveditelnosti pro trať Praha-Smíchov – Plzeň, doplnění 2017 (nová trasa Praha – Beroun/Hořovice)“.

Oba projekty spolu úzce souvisí, jelikož se jedná o dva úseky dohromady tvořící trasu Rychlého spojení RS 3 Praha – Plzeň – Bavorsko a zároveň oba úseky tvoří uvažované budoucí páteřní spojení pro nákladní dopravu ve směru jižní Polsko - ČR – Bavorsko – západní Evropa.

S ohledem na výše uvedené je pro objednatele potřebné projektové práce na obou studiích koordinovat, resp. stanovit jednotný přístup, který bude v obou Studiích aplikován.

Přepravní prognóza nákladní dopravy bude zpracována na základě nových podkladů od ŽESNAD.cz dodaných prostřednictvím Objednatele a řešená oblast bude rozšířena oproti zadání tak, aby pokryla níže uvedené hlavní relace. Přepravní prognóza nákladní dopravy bude zpracována logitovým modelem, do kterého budou nově zahrnuty relace, pro které by realizace projektu představovala největší přínos, a to jižní Polsko – ČR – jižní Německo.

Součástí rozšíření předmětu plnění bude i prověření dopadu aplikace ETCS na navrhované kolejové řešení železničních stanic na úseku 3. stavby. Ve studii bude prověřen dopad aplikace „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6) na jednotlivé železniční stanice, které jsou součástí 3. stavby, a to ve všech prověřovaných variantách. Výstupem tohoto prověření bude stručný popis možných úprav a odhad navýšení IN, stanovený dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti.

V souvislosti s rozšířením předmětu plnění souvisí i úprava přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, kde dochází k úpravě termínů a náplně 2., 3. a 4. Dílčí etapy. V souvislosti s provedením průzkumných prací dochází i k přesunu a úpravě fakturace na zajištění těchto prací. Fakturace průzkumných prací tak proběhne v rámci 4. Dílčí etapy, ve které se tyto práce dokončí a vyhodnotí.

Součástí dodatku je i změna oprávněné osoby Zhotovitele na pozici osoby ve věcech technických a vedoucího týmu z důvodu personální náhrady za původní oprávněnou osobu, která již není v pracovněprávním vztahu se Zhotovitelem.

I.

Navýšení Ceny Díla a změna dílčích plnění je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, č. Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, č. Zhotovitele: 18 243 201 takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 68 189 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1 300 000,- Kč

Celková cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH: 68 489 000,- Kč

slovy: **šedesátosmmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisíckorun českých**

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí **10 %** z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **6 848 900,- Kč**.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/ 10/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- VTP/ZP+DUR/08/18 c) Zvláštní technické podmínky ASP d) Zvláštní technické podmínky ZP+DUR
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

1) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se stávající znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé

smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E618 – S – 2970/2018/ PAL, číslo Zhotovitele: 18 243 201 ze dne 5. 9. 2018 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 tohoto Dodatku (příloha č. 1 Smlouvy) – Specifikace Díla
Příloha č. 2 tohoto Dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
Příloha č. 3 tohoto Dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
Příloha č. 4 tohoto Dodatku (příloha č. 6 smlouvy) – Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

- 8 -04- 2019

V Praze dne:

- 8 -04- 2019

V Praze dne:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ing. Tomáš Slavíček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

zpracování **Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“** (ASP). Po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy bude pro tuto variantu zpracován **Záměr projektu (ZP)**. Po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy bude zahájeno zpracování **Dokumentace pro územní řízení (DÚR)**, a to včetně zpracování **Oznámení a Dokumentace EIA** pro akci „**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)**“. Současně se zpracováním Zhotovitel zajistí zpracování **korozního, archeologického, dendrologického, biologického, geotechnického a pyrotechnického průzkumu**. Zhotovitel rovněž poskytne podklady a nezbytnou součinnost při zpracování navazujících investičních akcí.

2. Požadavky na rozsah a zpracování dokumentace pro územní řízení jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami VTP/ZP+DUR/08/18 – příloha č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování dokumentace pro územní řízení jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách ZP+DUR – příloha č. 3d)

Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění o následující projektové práce:

Přepavní prognóza nákladní dopravy

Přepavní prognóza nákladní dopravy bude zpracována na základě nových podkladů od ŽESNAD.cz a řešená oblast bude rozšířena oproti původnímu zadání tak, aby pokryla níže uvedené hlavní relace. Přepavní prognóza nákladní dopravy bude zpracována logitovým modelem, do kterého budou nově zahrnuty relace, pro které by realizace projektu představovala největší přínos, a to jižní Polsko – ČR – jižní Německo.

Prověření dopadu aplikace ETCS

Ve studii bude prověřen dopad aplikace „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ (č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6) na jednotlivé železniční stanice, které jsou součástí 3. stavby, a to ve všech prověřovaných variantách. Výstupem tohoto prověření bude stručný popis možných úprav a odhad navýšení IN, stanovený dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti, Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Aktualizace Studie proveditelnosti (dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Dokumentace pro územní řízení				
3.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
3.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
3.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
6	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
7	Korozní průzkum	km	■	■	■
8	Pyrotechnický průzkum	km	■	■	■
9	Archeologický průzkum	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
13	Zpracování Oznámení EIA	hod	■	■	■
14	Dokumentace pro Oznámení EIA	hod	■	■	■
15	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
16	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč	■	■	■
					■
Celkem za dodatečné služby:					

* všechny ceny jsou uvedené bez DPH

■ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
68 489 000,- Kč	14 382 690,- Kč	82 871 690,- Kč
Z toho Aktualizace Studie proveditelnosti 4 320 000,- Kč	907 200,- Kč	5 227 200,- Kč
Záměr projektu 216 000,- Kč	45 360,- Kč	261 360,- Kč
Dokumentace pro územní řízení 63 953 000,- Kč	13 430 130,- Kč	77 383 130,- Kč

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	2 160 000,- Kč (1.dílčí fakturace)	2 613 600,- Kč
3. Dílčí etapa	2 160 000,- Kč (2.dílčí fakturace)	2 613 600,- Kč
4. Dílčí etapa	13 006 600,- Kč (3.dílčí fakturace)	15 737 986,- Kč
5. Dílčí etapa	19 185 900,- Kč (4.dílčí fakturace)	23 214 939,- Kč
6. Dílčí etapa	19 185 900,- Kč (5.dílčí fakturace)	23 214 939,- Kč
Dokončení díla	12 790 600,- Kč (konečná fakturace)	15 476 626,- Kč
Celkem:	68 489 000,- Kč	82 871 690,- Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část plnění</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	Zahájení zpracování ASP Zahájení průzkumných prací	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Návrh varianty bez projektu. Rozpracování návrhu projektových variant	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
2. Dílčí etapa	do 31. 05. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Koncept ASP	Předávací protokol Předání plnění v elektronické formě
3. Dílčí etapa	do 31. 08. 2019 fakturace 50% ceny ASP - nezpůsobilé náklady	Komplet ASP včetně zpracovaných přípomínek ke schválení v CK MD	Předávací protokol Aktualizace Studie proveditelnosti v listinné i elektronické formě Smluvní milník pro případné ukončení prací
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení ASP v CK MD fakturace 100 % ceny ZP + fakturace na zajištění průzkumů – způsobilé náklady	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN. Dokončení průzkumných prací	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě Závěrečné vyhodnocení jednotlivých průzkumů Smluvní milník pro případné ukončení prací
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 30% rozsahu DUR – způsobilé náklady	Předložení technického řešení DUR k přípomínkám. Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA	Protokol o provedení díla, Dílčí DUR v digitální formě, Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě

6. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace 30% rozsahu DUR – způsobilé náklady	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni ŠZDC a se zapracováním připomínek z procesu EIA do DUR Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 20 měsíců od schválení ZP v CK MD fakturace max. 40% rozsahu DUR – způsobilé náklady	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na hodnocení ekonomické efektivity:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na inženýrskou činnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

▪ specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 260858

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c333a51c-a5a9-4f28-83d2-05f5cda52db0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2019 08:39:05



dad23db6-9937-4dce-b277-3537ff1f448b