

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 ze dne 15. 01. 2018, ve znění dodatku č.1. ze dne 31.10. 2018

Smluvní strany:

Město Nové Město nad Metují

sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
jednající: Petrem Hablem, starostou
bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., 19-927 551/0100
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **S T A K O společnost s ručením omezeným**
Sídlo/Místo podnikání: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové
IČO: 422 284 68
DIČ: . CZ 422 284 68.
jednající: ■■■■■, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 724
bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu 50001511/0100.
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují „

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy článku I Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 3.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 2:

Celková cena díla bez DPH	21 061 427,86 Kč
DPH 21 %	4 422 899,83 Kč
Celková cena díla včetně. DPH	25.484.327,69 Kč

(slovy: dvacet_pět_milionů_čtyři_sta_osmdesát_čtyři_tisíc_tři_sta_dvacet_sedm_korun_českých_šedesát_devět_haléřů včetně DPH).

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 2:

Méně práce bez DPH	- 55 007,82 Kč
Více práce bez DPH	720 479,74 Kč
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	665 471,92 Kč
DPH 21%	139 749,10 Kč
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	805 221,00 Kč

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se se záruční doba článku VIII odst. 8.4 v délce 60měsíců nevztahuje na výrobky a zařízení dodávané dle změny č.18 – slaboproud, změny č.14 – sportovní vybavení a změny č. 19 dělicí drátěná příčka zahrnuté do změnového listu č.3. Záruční doba výše uvedených výrobků a zařízení se bude řídit záruční dobou poskytovanou jejich výrobcí, musí být však min 24 měsíců.

Článek VIII odst. 8.4 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. **Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Nevztahuje na výrobky a zařízení dodávané dle změny č.18 – slaboproud, změny č.14 – sportovní vybavení a změny č. 19 dělicí drátěná příčka zahrnuté do změnového listu č.3. Záruční doba výše uvedených výrobků a zařízení se bude řídit záruční dobou poskytovanou jejich výrobcí, musí být však min 24 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.

II. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

14.7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.10. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.11 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 08. 04. 2019 usnesením č. RM 12 - 600/19.

14.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: **Příloha č. 1 – Změnový list č.3**

V Novém Městě n. M. dne 16.04.2019

V Hradci Králové dne 23.04..2019

Za objednatele:

Město Nové Město nad Metují

Petr Hable v. r., starosta

Za zhotovitele:

S T A K O společnost s ručením omezeným

■■■■■, jednatel

Soupis změn ke Změnovému listu č.3

Stavba:

Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují

Objednavatel:

Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01

Zhotovitel:

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Aleš Řada

Číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
14	Sportovní vybavení tělocvičny	0,00	166 927,00	166 927,00
16	Změna specifikace obkladů a dlažeb	-55 007,82	86 942,92	31 935,10
17	Doplnění střechy nad družinou	0,00	56 935,82	56 935,82
18	Slaboproud	0,00	373 390,00	373 390,00
19	Dělicí drátěná příčka v nářadovně	0,00	36 284,00	36 284,00
Celkem		-55 007,82 Kč	720 479,74 Kč	665 471,92 Kč
Cena bez DPH				665 471,92 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	665 471,92	805 221,02
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v	CZK	805 221 Kč
------------	---	-----	------------