


**DODATEK č. 5 č. j. KRPL-31706-56/ČJ-2017-1800VZ  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j.: KRPL-31706-34/ČJ-2017-1800VZ  
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen  
„NOZ“)**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstek ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

 vedoucí oddělení správy nemovitého  
majetku

telefon:



telefon:

 oddělení správy nemovitého majetku

e-mail:



dále jen "objednatel"

a

**L&P stavební, s.r.o.**

zastoupený:  jednatel společnosti  
se sídlem: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou  
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
34990  
IČ: 63906236  
DIČ: CZ63906236  
bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
číslo účtu: 8407300001/5500

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

 dnatel společnosti

telefon:



e-mail:

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – FKSP - Kořenov – vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu“**

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami č. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 33, 49 a 54, které vznikly během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3. se doplňuje o text**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 5 upravuje o změny č. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 33, 49 a 54 (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 33, 49 a 54, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

#### IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 4:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	11 201 241,14 Kč
DPH 21%:	2 352 260,63 Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>13 553 501,77 Kč</b>

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	11 502 382,20 Kč
DPH 21%:	2 415 500,26 Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>13 917 882,46 Kč</b>

#### V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.7 ve znění

5.7.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 5, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 5 nebo pozdějším.

#### VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 33, 49 a 54


V Liberci dne: 25.4.2019

objednatel:



naměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou dne: 24.4.2019



 **L & P stavební, s.r.o.**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
Obukovská 252, 463 03 Stráž nad Nisou IČ: 63906235, DIČ: CZ63906235