

## PŘÍLOHA Č. 5 - HARMONOGRAM

| Typ aktivity | Popis   | Začátek   | Konec     |
|--------------|---|-----------|-----------|
| S            | Podpis Letter of Intent na zahájení Přípravných prací k implementaci Systému  | 15.2.2019 | 15.2.2019 |
| I            | Implementace skupiny požadavků I <sup>*)</sup> – Registrace HS  | 15.2.2019 | 29.3.2019 |
| S            | Zpřístupnění provozních prostředí   | 15.3.2019 | 22.3.2019 |
| I            | Iniciace provozních prostředí (nastavení, instalace)  | 22.3.2019 | 10.4.2019 |
| PV           | Řešení v rozsahu pro Zahájení Registrace zapojených subjektů dle TPD  | 29.3.2019 | 15.4.2019 |
| S            | Podpis Smlouvy  | 18.4.2019 | 26.4.2019 |
| I            | Implementace skupiny požadavků II <sup>**)</sup> – TPD funkční řešení se všemi požadovanými integracemi (zejména registrace HS a generování jedinečných identifikátorů pro jednotková balení) | 1.3.2019  | 10.5.2019 |
| M            | Rozhodnutí o zahájení Produkčního provozu   | 13.5.2019 | 13.5.2019 |
| P            | Produkční provoz  | 13.5.2019 |           |
| PV           | Předávaný výstup funkčního řešení Systému se všemi požadovanými integracemi   | 16.5.2019 | 20.5.2019 |
| AV           | TPD funkční řešení Systému se všemi požadovanými integracemi  | 20.5.2019 |           |

<sup>\*)</sup> Požadavky I: Zahrnuje funkcionality pro registraci a správu údajů hospodářských subjektů.

<sup>\*\*)</sup> Požadavky II: Zahrnuje funkcionality pro generování kódů UUID (jedinečné kódy pro jednotková balení). Včetně splnění všech požadavků dle TPD na tyto důležité funkcionality, nezbytných integrací a zajištění generování podkladů pro fakturaci za odebrané kódy.

Případná zpoždění při poskytování modře podbarvených součinností Objednatele ovlivňují termín výstupů a milníků celého harmonogramu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti Objednatele budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této Smlouvy.

Legenda:

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>S</b>  | Požadovaná/poskytovaná součinnost |
| <b>M</b>  | Milník                            |
| <b>I</b>  | Implementační práce               |
| <b>P</b>  | Provoz                            |
| <b>PV</b> | Předávaný výstup                  |
| <b>AV</b> | Akceptovaný výstup                |