

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 926/OIRM/2018 ze dne 28.08.2018

### Zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací „Zásobování průmyslové zóny Balonka“

(smlouva o dílo schválena RM dne 30.04.2018, usn. č. 389/2018  
tento dodatek schválen RM dne 04.03.2019 usn. č.163/2019)

---

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

#### I.

#### Smluvní strany

**1.1. objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I  
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram  
číslo účtu: 27-521689309/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**1.2. zhotovitel:** VRV - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.  
sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5  
zastoupená: Ing. Františkem Smrčkou, ředitelem divize 03 Praha, na základě plné moci  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

#### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.04.2018 smlouvu o dílo na zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby s názvem „Zpracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

„Zásobování průmyslové zóny Balonka“. V průběhu provádění prací dle této smlouvy došlo mimo jiné i z důvodů požadavků objednatele nevyvolaných chybami projektové dokumentace ke změně rozsahu díla – úpravám projektové dokumentace a zvýšení časové náročnosti oproti původnímu předpokladu deklarovanému ve smlouvě o dílo. Na základě uvedených změn oproti smlouvě o dílo, je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## **II. ZMĚNY**

### **Článek III. Předmět díla se doplňuje takto:**

- 3.2. Předmětem této Smlouvy o dílo jsou též objednatelem požadované a vyvolané doplňkové úpravy/verze projektové dokumentace, spočívající v minimalizaci bezvýkopové technologie. Výsledkem projekčních prací na zkapacitnění vodovodního řadu bude kombinace výkopové i bezvýkopové metody s ohledem na maximální finanční efektivnost stavby.

### **Článek IV. Doba plnění odst. 4.1. se doplňuje a takto:**

#### **Řádek do tabulky**

| <b>Činnost</b>                                                                                     | <b>Termín plnění</b>                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| i) Varianta PD s kombinací výkopové a bezvýkopové metody v podrobnostech dle nabídky 02-Nab-478/18 | <b>14 dní od účinnosti dodatku č.1</b> |

### **Článek VI. Cena díla odst. 6.2. se doplňuje a mění takto:**

#### **Řádky do tabulky**

| <b>Činnost</b>                                                                                     | <b>Cena v Kč bez DPH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| i) Varianta PD s kombinací výkopové a bezvýkopové metody v podrobnostech dle nabídky 02-Nab-478/18 | <b>45.000,00 Kč</b>      |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                 | <b>288.000,00 Kč</b>     |

Cena díla dle čl.III bez DPH, je stanovena dohodou ve výši:

**Cena celkem bez DPH                      288.000,00 Kč**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:

č.1: cenová nabídka 02—Nab-478/18 ze dne 30.11.2018

č.2: plná moc Ing. Františka Smrčky

8 - 04 - 2019

V Příbrami dne: .....

V *Praze* dne: *15.3.2019*

za objednatele:

za zhotovitele:

  
město Příbram

Ing. Jindřich Vařeka, sta

  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Ing. František Smrčka – ředitel divize 03



**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Divize 02: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

www.vrv.cz

Tel.: 257 110 221

Fax: 257 322 121

E-mail: dep2@vrv.cz

ID datové schránky: 4qfgxx3

Město Příbram  
Tyršova 108  
261 19 Příbram I

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

02-Nab-478/18

Ing. Kasal / 257 110 287

30.11. 2018

Kasal@vrv.cz

**Věc: „Zásobování průmyslové zóny Balonka“, úprava zadávací dokumentace pro provedení stavby (DPS)**

Dobrý den,

Dovolujeme zaslát nabídku naší společnosti na přepracování a úpravu projektové dokumentace. Upravované části:

- Zprávy (Všeobecné technické podmínky, A, B)
- Situační výkresy
- Rozpočet a výkaz výměr. Podmínky pro provedení stavby

DPS bude předána v 6 výtiscích + 1x na CD/DVD (formát dwg, pdf, xls). Včetně upraveného „soupisu prací a rozpočtu.“

***Cena za provedení prací a dodávek, termín:***

Celková cena prací nepřesáhne částku 45 000 Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH 21% tj. předpokládaná celková cena bude 54 450 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na doplnění se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme za oslovení a budeme se těšit na případnou budoucí spolupráci!

Ing. Jan Cíhlář

ředitel divize 02

|                                                                                                       |                                             |                   |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ústředí:                                                                                              | Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4         | Tel.: 257 110 111 | Fax: 257 319 394       | E-mail: vrv@vrv.cz            |
| Divize 01:                                                                                            | Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4         | Tel.: 257 110 300 | Fax: 257 319 398       | E-mail: dep1@vrv.cz           |
| Divize 03:                                                                                            | Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4         | Tel.: 257 110 318 | Fax: 257 325 490       | E-mail: dep3@vrv.cz           |
| Divize 05:                                                                                            | České Budějovice, 370 01 Zátokovo nábřeží 7 | Tel.: 386 357 142 | Fax: 386 356 321       | E-mail: jcregion@vrv.cz       |
|                                                                                                       | Brno, 625 00 Podsedky 3                     | Tel.: 541 212 048 | Fax: 541 211 431       | E-mail: brno@vrv.cz           |
| Bankovní spojení:                                                                                     | Komerční banka, a.s., Praha 5,              | Číslo účtů:       | CZ 19-1583390227/0100. | E-mail: eur43-349190257/0100. |
| Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901 |                                             |                   |                        | DIČ: CZ47116901               |

OPIS

**PLNÁ MOC**

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společností, tímto

**zmocňuje**

svého zaměstnance Ing. Františka Smrčku, ředitele divize 03 společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 03 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména nikoliv však pouze opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 03 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne 11. 7. 2014

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

Ing. Jan Plechatý  
předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková  
místopředseda představenstva


Ing. Jiří Valdhans  
člen představenstva

Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva

Ing. Jan Cihlár  
člen představenstva

Podpis osoby přejímající zmocnění :.....

Ing. František Smrčka  
Ředitel divize 03





Ověření-vidimace

ověřuji, že tento opis slo

z <sup>1</sup>/<sub>2</sub> listů do 1

anulaci s listinou, z př

pořazen, složenou z <sup>1</sup>/<sub>2</sub> listů

listů

z Praze dne 1. 2. 1911

