

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. příhrádka 21

**O2 IT Services s.r.o.**  
**Ing. Ladislav Mach**  
ředitel projektu ISKN  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
Č.j. ČÚZK 06575/2016-24

VYŘIZUJE / LINKA  
Vaněček / 1208

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM  
Praha / 14. 07. 2016

**Věc: Objednávka č. 17 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019, č.j. objednatele ČÚZK 13002/2015-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“ nebo „RS“).**

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

OTRS	SDM	Kategorie	A (čld)	R (čld)	Poznámka
1321877	49153	Modifikace „B“	33	194	Modifikace B12 - testovací prostředí pro napojení na Službu sledování změn
1321878	49154	Modifikace „B“	46	267	Modifikace B14 - testovací prostředí pro napojení na webové služby pro zhotovitele geometrických plánů
		celkem	79	461	
		celkem (A+R)	540		

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 79 čld. Cena plnění za analýzy podle této objednávky (první část fakturační ceny) činí 303.202,00 Kč bez DPH, to je 366.874,42 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 461 čld. Cena plnění za realizace podle této objednávky (druhá část fakturační ceny) činí 1.769.318,00Kč bez DPH, to je 2.140.874,78 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 540 čld. Celková cena plnění podle této objednávky činí 2.072.520,00 Kč bez DPH, to je 2.507.749,20 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí OTRS, případně v projektové kanceláři.

Plnění dle této objednávky požadujeme v termínech dle Přílohy č.1 - Harmonogram – modifikace B12 a B14, s tím, že:

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

- Zhotovitel v předstihu před zahájením funkčních testů Objednatele dodá prostřednictvím TFS testovací scénáře pro přenesení do Spira na straně Objednatele;
- v rámci prvního předání dodávky k funkčním testům Objednatele bude pro modifikaci B12 předána také dokumentace požadavků a metodiky rozesílání zpráv v testovacím prostředí;
- řešením nebude nijak dotčeno provozní prostředí Objednatele;
- do akceptačního testování může být zapojen externí subjekt;
- po implementaci do provozního prostředí bude provedeno pilotní ověření s podporou Zhotovitele.

Definice součinnosti Objednatele je specifikována v Příloze č.2 této objednávky.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Doplatku dle čl. 13.7. RS (bude-li Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Ve všech smluvních náležitostech neupravených v rámci této objednávky se smluvní vztah při plnění objednávky řídí příslušnými ustanoveními RS.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.


S pozdravem




Ing. Karel Štencel  
místopředseda ČÚZK  
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 28.7. 2016

  
Ing. Václav Provazník  
jednatel O2 IT Services s.r.o.  
a oprávněná osoba Zhotovitele

  
Ing. Jan Bechyně  
jednatel O2 IT Services s.r.o.

O2 IT Services s.r.o.  
Za Drumlouvkou 266/2  
140 00 Praha 4  
DIČ: CZ02819678

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ  
ODBOR INFORMATIKY**

182 11 Praha 8, Pod sídlištěm 9, pošt. přihrádka 21

**Příloha č.1 k Č.j.ČÚZK 06575 /2016-24**

**Harmonogram – modifikace B12 a B14**

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů
<b>Požadavky B12 a B14 (Modifikace B)</b>	<b>237 dny</b>	<b>4.7.2016</b>	<b>13.6.2017</b>	
<b>Analýza</b>	<b>88 dny</b>	<b>4.7.2016</b>	<b>8.11.2016</b>	
Plnění ZR - Analýza požadavků B12 a B14 a zpracování ZR 12 a ZR 14	78 dny	4.7.2016	24.10.2016	O2ITS;KMX;CUZK
Předání ZR 12 a ZR 14 k validaci / připomínkování ze strany ČÚZK	0 dny	24.10.2016	24.10.2016	CUZK;O2ITS
Validace / připomínkování ze strany ČÚZK	5 dny	25.10.2016	1.11.2016	CUZK
Zpracování / vypořádání připomínek ČÚZK, finalizace ZR	5 dny	2.11.2016	8.11.2016	O2ITS/KMX
Předání finální verze ZR 12 a ZR 14 na ČÚZK	0 dny	8.11.2016	8.11.2016	O2ITS
Schválení ZR 12 a ZR 14	5 dny	9.11.2016	15.11.2016	CUZK;O2ITS
Posouzení aktuálního stavu a Rozhodnutí ČÚZK - Určení cílové verze Oracle WebLogic	18 dny	19.9.2016	13.10.2016	CUZK;O2ITS
<b>Implementace</b>	<b>140 dny</b>	<b>16.11.2016</b>	<b>7.6.2017</b>	
Implementace B12 a B14	57 dny	16.11.2016	6.2.2017	O2ITS;KMX
<b>Příprava ref prostředí</b>	<b>18 dny</b>	<b>2.1.2017</b>	<b>25.1.2017</b>	
Příprava ref prostředí	15 dny	2.1.2017	20.1.2017	CUZK
Provedení zálohy prostředí	3 dny	23.1.2017	25.1.2017	CUZK
<b>Výstupy - Implementace řešení "SSZ na zkoušku" a "WSGP na zkoušku"</b>	<b>83 dny</b>	<b>7.2.2017</b>	<b>7.6.2017</b>	
Příprava a předání instalačního CD s rozsahem dodávky pro instalaci na ref. prostředí	14 dny	7.2.2017	24.2.2017	KMX;O2ITS
Instalace na ref. prostředí	5 dny	27.2.2017	3.3.2017	CUZK
Provedení funkčních testů na ref. prostředí a předání protokolu se seznamem závad k odstranění	15 dny	6.3.2017	24.3.2017	CUZK
Odstranění závad a předání oprav na ref. prostředí	20 dny	27.3.2017	25.4.2017	KMX;O2ITS
Opakování funkčních testů	12 dny	26.4.2017	15.5.2017	CUZK
Předání instalačního CD s rozsahem dodávky pro instalaci do produkčního prostředí	10 dny	16.5.2017	29.5.2017	KMX;O2ITS
Instalace na produkčním prostředí	7 dny	30.5.2017	7.6.2017	CUZK
Předání implementace ČÚZK	0 dny	7.6.2017	7.6.2017	O2ITS
Převzetí plnění změnového požadavku B12 (SSZ na zkoušku) a B14 (WSGP na zkoušku)	3 dny	8.6.2017	12.6.2017	CUZK;O2ITS
Akceptace plnění	1 den	13.6.2017	13.6.2017	CUZK;O2ITS

Příloha č.2 k Č.j. ČÚZK 06575/2016-24

**Součinnost**

ID	Požadavek na součinnost	Termín
01	Schůzky pracovní skupiny (či s konzultantem) pro danou oblast problematiky.	Dle potřeby.
02	Poskytnutí aktuálních dat produkční databáze.	Do 5 dnů od předání požadavku.