

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

39

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	15.6.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Dodatečné požadavky na elektro silnoproud a slaboproud

1. Zdůvodnění změny

Na základě požadavků objednatele dle zápisu v SD ze dne 16.07.2018 budou provedeny dodatečné práce v části elektro silnoproud a slaboproud v 1.NP až 3.NP

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo součástí předmětu díla.

2.2 Nové řešení

Je uvedeno v zápise ve stavebním deníku ze dne 16.7.2018

2.3 Cenové porovnání

Celkem 87 758,34 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	87 758,34
2	Méněpráce	0,00
Celkem		87 758,34

Cenový dopad celkem bez DPH




ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	87 758 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE



-149-

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	15.6.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	15.6.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	15.6.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 39

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01				
	Vícepráce Silnoproudá el. a bleskosvod	87 758,34	0,00	87 758,34
		87 758,34	0,00	87 758,34
Celkem		87 758,34	0,00	87 758,34

Realizované práce celkem bez DPH	87 758,34
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	87 758,34
DPH 21%	18 429,25
Realizované práce celkem včetně DPH	106 187,59

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 39

Stavba: Gymnázium Teréz Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 39 - Dodatečné požadavky na elektro silnoproud a slaboproud

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 16.7.2018

		SoD			VcP			MP					
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	cena	množství	množství celkem	VcP	MP
							množství	množství			množství	množství	množství
CELKEM													
SO 01 - Silnoproudá el. a bleskosvod													
Díl:	0	Místnost č. 307				77 058,34			0,00				
	19	Vypis materiálu	m			8 796,71			0,00				
		Krabice KR68	ks			265,45	5,000		0,00				
	10	Krabice KPRL 68	ks			492,00	5,000		0,00				
Díl:	2	Zásuvka 16A P. OM	ks			1 188,15	5,000		0,00				
	42	Délkový materiál											
		Kabel CYKY 3x2,5	m			1 165,51	29,000		0,00				
Díl:	8	Výpomoc HSV											
	115	Drážky	m			663,60	21,000		0,00				
Díl:	5	Práce dokončovací											
		Demontáž zásuvek	ks			120,00	2,000		0,00				
		Montáž zásuvek	ks			390,00	5,000		0,00				
		Likvidace kabelů - 2x audio, 3x CYKY	hod			1 440,00	4,000		0,00				
		Dohledávání kabelu pro svítidla + přepojení ovládní	hod			2 880,00	8,000		0,00				
		Prolehování kabelu CYKY pro svítidla na chodbě v podhledu	m			192,00	10,000		0,00				
Díl:	5	Místnost č. 314				396,00			0,00				
		Práce dokončovací											
		Demontáž světlá	ks			276,00	1,000		0,00				
		Demontáž vypínače	ks			60,00	1,000		0,00				
		Demontáž zásuvky	ks			60,00	1,000		0,00				
Díl:	2	Místnost č. 309				1 883,60			0,00				
	40	Délkový materiál											
		kabel CYK3Ox1,5	m			254,00	8,000		0,00				
Díl:	8	Výpomoc HSV											
	115	Drážky	m			189,60	6,000		0,00				
Díl:	5	Práce dokončovací											
		Dohledávání kabelu pro svítidla + přepojení ovládní	hod			1 440,00	4,000		0,00				
Díl:	2	Místnost č. 311				1 750,50			0,00				
	42	Délkový materiál											
		kabel CYK3Ox1,5	m			190,50	6,000		0,00				
Díl:	5	Práce dokončovací											
		Demontáž vypínače	ks			120,00	2,000		0,00				
Díl:	5	Práce dokončovací											
		Dohledávání kabelu pro svítidla + přepojení ovládní	hod			1 440,00	4,000		0,00				
Díl:	0	Místnost č. 318+320				5 070,93			0,00				
	19	Vypis materiálu											
		Krabice KR68	ks			106,18	2,000		0,00				
Díl:	2	Délkový materiál											
	42	kabel CYK3Ox1,5	m			412,75	13,000		0,00				
Díl:	8	Výpomoc HSV											
	115	Drážky	m			316,00	10,000		0,00				

RTS

Zdroj

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**77**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.2.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Montovaná fasáda

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

241 216,17 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde ke snížení ceny a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	241 216,17
Celkem		-241 216,17

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	-241 216 Kč
-----	---------------------------------	-------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	0 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560 -149-		Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		Lukáš Cibulka	18.2.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		Ing. David Titz	18.2.2019	
Za TDO:		Ing. Libor Studený	18.2.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 77

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 767F	Fasády	0,00	241 216,17	-241 216,17
		0,00	241 216,17	-241 216,17
Celkem		0,00	241 216,17	-241 216,17

Realizované práce celkem bez DPH	-241 216,17
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-241 216,17
DPH 21%	-50 655,40
Realizované práce celkem včetně DPH	-291 871,57

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL.Č. 77

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt Hlavní budova

Část: ZL 77 - Montovaná fasáda

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.2.2019

SOd				VcP			MP			Zdroj				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP	
							množství	cena	množství	cena	množství	množství		
CELKEM											3 680 958,77	0,00	241 216,17	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení											3 680 958,77	0,00	241 216,17	
Díl: 767F	127 767F	fasáda montovaná (fas. desky rošt tep izolace, dif fólie, opracování detailů) - kompl.dost.mtz	soubor	1,000000	#####	3 680 958,77	0,0000		0,07	241 216,17	3 680 958,77	1,00	0,07	
		Celková vyřetěra pasátý = 763 m2 Odstavec 50 m2 =>50/763= 0,07									1,07	0,00	0,07	
												</		

Vicepráco

Méně práce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

1

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 76
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.2.2019	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Hromosvod

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl nový požadavek na způsob realizace hromosvodu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

18 103,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde ke snížení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 pracovních dní.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	18 103,00
Celkem		-18 103,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce -18 103 Kč

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

PORR a.s.

-149-

Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Jméno

Datum

Podpis

Za zhotovitele:

Lukáš Cibulka

18.2.2019

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Ing. David Titz

18.2.2019

Za TDO:

Ing. Libor Studený

18.2.2019

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 76

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: A01	Zemní práce	0,00	18 103,00	-18 103,00
		0,00	18 103,00	-18 103,00
Celkem		0,00	18 103,00	-18 103,00

Realizované práce celkem bez DPH	-18 103,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-18 103,00
DPH 21%	-3 801,63
Realizované práce celkem včetně DPH	-21 904,63

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 76

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 76 - Hromosvod

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.2.2019

SoD										VcP			MP			Zdroj			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		celková jednotková zůstatk	množství celkem	VcP	MP					
							množství	cena	množství	cena					množství				
CELKEM															0,00	0,00	18 103,00		
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															0,00	0,00	18 103,00		
Díl: A01	946 460150003	Hloubení zapážených i nezapažených výh ručně š. 20 cm, hl. 50 cm, v horní třídě 3	m	0,00000	84,20	0,00	0,0000	0,00	215,00	18 103,00	84,20	0,00	215,00	URS 2018					

Vícepráce 0,00
 Méněpráce 18 103,00
 Celkem Vícepráce - méněpráce -18 103,00
 DPH 21% -3 801,63
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH -21 904,63

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**75**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Ocelový stožár

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení ocel. konstrukce stožáru.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo předmětem díla a VV

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

14 007,19 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	14 007,19
2	Méněpráce	0,00
Celkem		14 007,19

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	14 007 Kč
-----	---------------------------------	-----------



Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	29.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	29.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	29.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 75
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Zámečnické konstrukce	14 007,19	0,00	14 007,19
		14 007,19	0,00	14 007,19
Celkem		14 007,19	0,00	14 007,19

Realizované práce celkem bez DPH	14 007,19
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	14 007,19
DPH 21%	2 941,51
Realizované práce celkem včetně DPH	16 948,70

Hlavní budova

ZL 75 - Ocelový stožár

Gymnázium Brno - Řečkovice

PORR a.s.

29.11.2018

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

1. Ocel .stožár pozink.

- 66kg x150	=	9900,-
montáž	=	2000,-
doprava	=	700,-
 Celkem	 =	 12.600,-

--

S pozdravem

M.S. Profikov, s.r.o.
Michal Svoboda
umělecké kovářství a zámečnictví
provádění staveb

tel.: 722 928 882

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**74**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.2.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Výměna skel u protipožárních dveří

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl konflikt mezi původní a novou PD.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

331 501,50 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 pracovních dní.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	331 501,50
2	Méněpráce	0,00
Celkem		331 501,50

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	331 502 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	PORR a.s. -149-	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	18.2.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		Ing. David Titz	18.2.2019	
Za TDO:		Ing. Libor Studený	18.2.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 74

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Výměna skel u protipožárních dveří	331 501,50	0,00	331 501,50
		331 501,50	0,00	331 501,50
Celkem		331 501,50	0,00	331 501,50

Realizované práce celkem bez DPH	331 501,50
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	331 501,50
DPH 21%	69 615,32
Realizované práce celkem včetně DPH	401 116,82

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt Hlavní budova

Část: ZL 74 - Výměna skel u protipožárních dveří

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 18.2.2019

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981
Lanškroun 563 01
Tel: 737 545 965
E-mail: r.dekarova@ador.cz
www.ador.cz

Poz	výrobek	šířka/ výška	tl. skly mm	materiál křídla	povrch	sklo	zámek	pant	poznámky	L	P	ks	cena /ks	Záručen	Montáž	cena dodávky	DPH	konečná cena
																0 Kč		0 Kč
	barva RAL + práce										1	1	28 400 Kč			28 400 Kč		28 400 Kč
	nové zasklívací rámečky										1	1	21 350 Kč			21 350 Kč		21 350 Kč
	vysklení a zasklení požárních dveří										1	1	9 100 Kč			9 100 Kč		9 100 Kč
	kovové lišty, spony, silikon										1	1	8 650 Kč			8 650 Kč		8 650 Kč
	požární sklo PYROBEL 16 mm										1	1	196 300 Kč			196 300 Kč		196 300 Kč
	vysklení a očištění rámových stěn, zasklení nových požárních skel										1	1	34 850 Kč			34 850 Kč		34 850 Kč
																0 Kč		0 Kč
																0 Kč		0 Kč
																0 Kč		0 Kč
																0 Kč		0 Kč
																0 Kč		0 Kč
																0 Kč		0 Kč
Celková cena:																298 650 Kč		298 650 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

72

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	14.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Podlahový konvektor

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací. Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem 9 596,86 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	18 090,00
2	Méněpráce	8 493,14
Celkem		9 596,86

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	9 597 Kč
-----	---------------------------------	----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. -149-			
Za zhotovitele: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	14.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	14.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	14.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 72

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 735	Otopná tělesa	18 090,00	8 493,14	9 596,86
		18 090,00	8 493,14	9 596,86
Celkem		18 090,00	8 493,14	9 596,86

Realizované práce celkem bez DPH	9 596,86
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	9 596,86
DPH 21%	2 015,34
Realizované práce celkem včetně DPH	11 612,20

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 72

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 72 - Podlahový konvektor

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 14.1.2019

SoD				VcP				MP				Zdroj			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM															
72 127,25							18 090,00							8 493,14	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
Díl: 735		Otopná tělesa				72 127,25									
45	735111815700	Montáž radiátoru	ks	42,00000	245,65	10 317,30	0,000	0,00	1,00	245,65	42,00	43,00	0,00	1,00	
54	73513131408700	Radiátor hliníkový-připojení pravé rohové 20dl. 500/80/1619	ks	6,00000	8 001,64	48 009,84	0,000	0,00	1,00	8 001,64	6,00	7,00	0,00	1,00	
55	73513131450700	Montážní balíček, dodávka + montáž	ks	41,00000	245,85	10 079,85	0,000	0,00	1,00	245,85	41,00	42,00	0,00	1,00	
56	73513131460700	Bezpečnostní fixace držáku těles proti nadzvednutí, dodávka + montáž	ks	82,00000	45,37	3 720,26	0,000	0,00	1,00	45,37	82,00	83,00	0,00	1,00	
		Montáž podlahového konvektoru, mřížky, lišty	ks	0,00000	1 340,00	0,00	1,000	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1,00	1,00	0,00	
		Podlahový konvektor 1450dl.x420š.x450hl. LICON PK	ks	0,00000	10 620,00	0,00	1,000	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	1,00	1,00	0,00	
		Mřížka dřevěná krycí buk	ks	0,00000	3 650,00	0,00	1,000	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	1,00	1,00	0,00	
		Přechodová lišta krycí	ks	0,00000	1 240,00	0,00	2,000	2 480,00	0,00	0,00	1 240,00	2,00	2,00	0,00	

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

18 090,00
 8 493,14
 9 596,86
 2 015,34
 11 612,20

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 71
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	19.12.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Prodloužení vodítek výtahu

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl požadavek na prodloužení vodítek výtahu.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD. Vodítka výtahu budou prodloužena cca o 15 cm.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

12 498,60 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 pracovních dní.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	12 498,60
2	Méněpráce	0,00
Celkem		12 498,60

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	12 499 Kč
-----	---------------------------------	-----------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	19.12.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	19.12.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	19.12.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 71

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Prodloužení vodiček výtahu	12 498,60	0,00	12 498,60
		12 498,60	0,00	12 498,60
Celkem		12 498,60	0,00	12 498,60

Realizované práce celkem bez DPH	12 498,60
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	12 498,60
DPH 21%	2 624,71
Realizované práce celkem včetně DPH	15 123,31

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 71

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 71 - Prodloužení vodítek výtlahu

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 19.12.2018

SoD										VcP			MP			Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP				
							množství	cena	množství	cena								
CELKEM															0,00	12 498,60	0,00	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																		
Díl:						0,00	12 498,60	0,00										
		Prodloužení vodítek výtlahu	soubor	0,00000	12 498,60	0,00	1,000	12 498,60	0,00		1,00	1,00	1,00	0,00				

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

12 498,60

0,00

12 498,60

2 624,71

15 123,31

DATUM	ČAS ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ	JMÉNA PRACOVNÍKŮ	POPIS VYKONÁVANÝCH PRACÍ - ČINNOSTI, ÚDAJE O PŘERUŠENÍ PRÁCE DŮVODOCH PŘERUŠENÍ A ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ, ANALÝZA VZNIKLYCH RIZIK A NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍ
31.1.2019	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	Kážíl Petr Bídlák Tomáš	Horní dveře LDV oprava a konstrukce z důvodu malého otvoru z person 2h Zapojení motoru Montáž elektroinstalace sítě efly
1.2.2019	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	Kážíl Petr Bídlák Tomáš	Montáž prohledne Montáž pohonu a kabelových dveří, montáž fotobuněk Montáž interieru výtahů
4.2.2019	7 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰	Kážíl Petr Bídlák Tomáš	Dokončování výtahů Výtah je puštěný na normál. Je povisovaný efly

POPIS VYKONÁVANÝCH PRÁCI – ČINNOSTI, ÚDAJE O PŘERUŠENÍ PRÁCE, DŮVODECH PŘERUŠENÍ A ZPŮSOBECH ŘEŠENÍ, ANALÝZA VZNIKLÝCH RIZIK A NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍ

JMÉNA PRACOVNÍKŮ

ČAS ZAČÁTKU
A UKONČENÍ

DATUM

31.1.2019 7⁰⁰ - 19⁰⁰Kápiš Petr
Bílek Tomáš

Horní dveře DUV

oprava konstrukce z důvodu
maleho otvoru 2x person Zh
Zapojení motoru
Montáž elektroinstalace špetka

M

1.2.2019 7⁰⁰ - 19⁰⁰Kápiš Petr
Bílek Tomáš

Montáž průhledu

Montáž pohonu a kabinových
dveří, montáž fotobuněk
Montáž interieru výtahu4.2.2019 7⁰⁰ - 19⁰⁰Kápiš Petr
Bílek TomášPokončování výtahu
Výtah je puštěný na
normal, je povisovaný

M

Od: Lucie Bockova [<mailto:lucie.bockova@schindler.com>]

Odesláno: 21. února 2019 12:07

Komu: Cunder Tomas

Kopie: Zbynek Chovanec

Předmět: Vyčíslení víceprací - montáž výtahu Gyrec

Dobrý den,

z důvodů změn ve výškách podlaží nám vznikly při realizaci Díla vícenáklady, které nebyli kalkulovány. Viz zápis ve stavebním deníku ze 18.12. a 31.1.

Prodloužení vodítek + práce

Vyčíslení vícenákladů: 11 260,- Kč bez DPH

Žádáme tak tímto o potvrzení vyčíslení vícenákladů a přípravu Dodatku k SoD na uvedenou částku.

předem děkuji za spolupráci.

Lucie Bočková | Bc.

Phone +420 545 211050 | Mobile +420 731 667 808

lucie.bockova@schindler.com

Schindler CZ, a.s. | Prodej NI

Brněnská 404 | 664 42 Brno, Czech Republic

IČO: 27127010


Spisová značka B 9174 vedená u Městského soudu v Praze

<http://www.schindler.com>

Schindler, první koho přivoláte

Schindler Digital Plan
Plánovací nástroj nejen
pro projektanty a architekty

digitalplan.schindler.com



ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**67**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	17.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	DOSTAVBA VNITROBLOKU	DPS

Popis změny / rozsah

DOSTAVBA VNITROBLOKU : ODVEDENÍ DEŠTOVÝCH VOD, PRELOŽKA VNITRNIHO VODOVODU 1PP.**1. Zdůvodnění změny**

Dle Zadávací PD má být řešeno až po obnovení potrubí a při změně dispozic místností přestavby vnitrobloku.

2. Popis změny**2.1 Původní řešení**

Zadávací PD řeší odvedení dešťových vod se střešy dostavby vnitrobloku až po zjištění pozic, počtu a stavu stávajících střešních vtoků pod dlaždicemi na terčích.

Přeložka potrubí vnitřního vodovodu v 1PP pro stávající šatny po zjištění skutečného stavu potrubí ve zdech a po změně dispozic, umístění příček, s cílem zachovat novou dlažbu v podlaží.

2.2 Nové řešení

Dva nové střešní vtoky nad 2NP dopojeny na stávající dešťovou kanalizaci pod stropem 1NP.

V 1PP přeložka potrubí vnitřního vodovodu teplá a studená voda pro stávající šatny, trasa vedena vrchem, aby nebylo nutné rozbít novou dlažbu podlahy.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

22 975,12 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a NEbude mít dopad na celkovou dobu výstavby

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	22 975,12
2	Méněpráce	0,00
Celkem		22 975,12

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	22 975 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 2 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	17.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	17.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	17.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 67
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	DOSTAVBA VNITROBLOKU			
	ZDRAVOTECHNIKA Dešťová kanalizace, Vnitřní vodovod	20 975,12	0,00	20 975,12
		20 975,12	0,00	20 975,12
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem		22 975,12	0,00	22 975,12

Realizované práce celkem bez DPH	22 975,12
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	22 975,12
DPH 21%	4 824,78
Realizované práce celkem včetně DPH	27 799,90

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 67

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Objekt: DOSTAVBA VNITROBLOKU
Část: ZL67 ZDRAVOTNICKÁ ZTI

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 17.1.2019

SoD				VcP				MP				Zdroj			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		celková jednotková změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM															
0,00															
22 975,12															
0,00															
20 975,12															
0,00															
10 824,14															
Díl:	ZTI														
2	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m				8,000	885,12		0,00					
9	721176105R10	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m				12,000	6 236,90		0,00		8,00	8,00	0,00	
14	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110 DN 75-110	kus				2,000	3 502,12		0,00		12,00	12,00	0,00	
												2,00	2,00	0,00	
		1PP přeložka trasy teplo a studené vody pro stávající sociální zázemí šaten, s cílem zachovat novou dlažbu podlahy. Po nalezení přípojovacího bodu vody 1m nad podlahou v 1PP, potrubí odtud vedeno v drážce pod strop, dále pod stropem na druhou stranu místnosti a zpět v drážce 1m nad podlahou, včetně napojení na stávající potrubí. (započítáno je pouze potrubí, které chybí ve VV)						10 350,99		0,00		101,00	101,00	0,00	
Díl:	ZTI														
2	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m				20,000	2 212,79		0,00					
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2				1,000	983,60		0,00		20,00	20,00	0,00	
23	722172412R02	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2	m				20,000	5 701,12		0,00		1,00	1,00	0,00	
24	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 20-32 samolepicí spoj, nchlouzavér	m				20,000	801,92		0,00		20,00	20,00	0,00	
47	722290226R07	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m				20,000	250,60		0,00		20,00	20,00	0,00	
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m				20,000	400,96		0,00		20,00	20,00	0,00	
0,00															
2 000,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															

Vícepráce 22 975,12
Méněpráce 0,00
Celkom vícepráce - méněpráce 22 975,12
DPH 21% 4 824,78
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 27 799,90

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**70**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.2.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Anglický dvorek

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a dokumentací.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

65 720,27 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	65 720,27
2	Méněpráce	0,00
Celkem		65 720,27

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	65 720 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	11.2.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	11.2.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	11.2.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 70
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Ostatní práce	65 720,27	0,00	65 720,27
		65 720,27	0,00	65 720,27
Celkem		65 720,27	0,00	65 720,27

Realizované práce celkem bez DPH	65 720,27
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	65 720,27
DPH 21%	13 801,26
Realizované práce celkem včetně DPH	79 521,52

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 70

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 70 - Anglický dvorek

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 11.2.2019

SoD VcP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		VcP	množství celkem	Méně práce	cena	množství	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena							

CELKEM 17 756,93 65 720,27 0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Ostatní práce																	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,76659	946,08	11 132,19	3,600	65 720,27	0,00	0,00	946,08	15,37	15,37	0,00	3,60	0,00	pol. 2
9	174101101R00	Zátop jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	67,90285	97,56	6 624,75	0,630	61,46	0,00	0,00	97,56	68,53	68,53	0,00	0,63	0,00	pol. 9
11	271532212	Podpěr se zhuštěním z kamenná, frakce 16 - 32 mm	m3	0,00000	1 340,00	0,00	1,800	2 412,00	0,00	0,00	1 340,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	URS 2018
5	977151133	Jádrové vrty do stavebních materiálů průměru přes 150 do 180 mm	m	0,00000	4 210,00	0,00	9,000	37 890,00	0,00	0,00	4 210,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	URS 2018
14	622821031	Sanační omítka vnějších ploch vyrovnávací vrstva	m2	0,00000	254,00	0,00	1,696	430,90	0,00	0,00	254,00	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	URS 2018
761	761661071	Osazení sklepních světlíků hloubky přes 1 m, šířky přes 1 do 1,5 m	ks	0,00000	1 020,00	0,00	1,000	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	URS 2018
562	56245265	Anglický dvorek - světlík 150*100*70, včetně roštu	ks	0,00000	20 500,00	0,00	1,000	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	URS 2018

Vícepráce 65 720,27
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 65 720,27
 DPH 21% 13 801,26
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 79 521,52

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

66

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Přístupový chodník

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek na úpravu přístupového chodníku.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

143 017,72 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	130 993,95
2	Méněpráce	12 023,77
Celkem		118 970,17

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	118 970 Kč
-----	---------------------------------	------------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	22.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	22.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	22.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 66
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 5	Komunikace	4 168,23	12 023,77	-7 855,55
Díl: 767	Zámečnické konstrukce	54 456,60	0,00	54 456,60
Díl: 1	Zemní práce	58 113,78	0,00	58 113,78
Díl 99:	Přesun hmot	14 255,34	0,00	14 255,34
		130 993,95	12 023,77	118 970,17
Celkem		130 993,95	12 023,77	118 970,17

Realizované práce celkem bez DPH	118 970,17
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	118 970,17
DPH 21%	24 983,74
Realizované práce celkem včetně DPH	143 953,91

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 66

Stavba: Gymnázium Teresy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 66 - Přístupový chodník

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 22.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství		
CELKEM																
						41 406,61	130 993,95						12 023,77			
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																
Díl:	5	Komunikace				12 023,77		4 168,23		12 023,77						
55	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	45,90000	261,96	12 023,77	0,000	0,00	45,90	12 023,77	261,96	45,90	91,80	0,00	45,90	pol. 55
		(viz v č. C2 - celková situace stavby - 45)*1,02														
221	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	0,00000	137,00	0,00	30,425	4 168,23	0,00	0,00	137,00	30,43	30,43	30,43	0,00	URS 2018
		(0,94+9+1,5+9+1,5+4,125+2,77+1,59)														
Díl:	767	Zámečnické konstrukce				0,00		54 456,60		0,00						dodavatel + 11 %
		Zábradlí	kg	0,00000	122,10	0,00	446,000	54 456,60	0,00	0,00	122,10	446,00	446,00	446,00	0,00	
Díl:	1	Zemní práce				17 756,93		58 113,78		0,00						
2	139601102R00	Ruční výkop jam, výh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,76659	946,08	11 132,19	57,294	54 204,58	0,00	0,00	946,08	57,29	69,06	57,29	0,00	pol. 2
		(dle PD: 1,93*(0,42+25,125+1,385+1,59)+18*0,5*0,5)														
9	174101101R00	Zásyp jam, výh, šachet se zhutněním	m3	67,90285	97,56	6 624,75	40,069	3 909,21	0,00	0,00	97,56	40,07	107,97	40,07	0,00	pol. 9
		(dle PD: 1,93*(1,5+0,08*2)*(0,05*2+0,2)*(0,42+25,125+1,385+1,59)+18*0,35*0,35)														
Díl:	99	Přesun hmot				11 625,91		14 255,34								
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	49,76659	233,61	11 625,91	57,294	13 384,48	0,00	0,00	233,61	57,29	107,06	57,29	0,00	pol. 8
		Uložení sypaliny	m3	0,00000	15,20	0,00	27,204	870,86								

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

130 993,95

12 023,77

118 970,17

24 983,74

143 953,91

Od: "Michal Svoboda" <michec.svoboda@seznam.cz>

Datum: 15. ledna 2019 23:07:31 SEČ

Komu: "Cibulka Lukas" <lukas.cibulka@porr.cz>

Předmět: Upravená cenová nabídka zábr.šikmina

Zde Vám zasíláme cenovou nabídku na tyto práce:

Zábradlí šikmina 446kg x 110Kč = 49.060,-

Pěkný večer M.S.

--

S pozdravem

M.S. Profíkov, s.r.o.

Michal Svoboda

umělecké kovářství a zámečnictví

provádění staveb

tel.: 722 928 882

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

65

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Dostavba	DPS

Popis změny / rozsah

Suchá skladba terasy dostavby

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl požadavek zaměnit původní skladbu podlahy u dostavby za suchou skladbu podlahy.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení
Dle PD.

2.3 Cenové porovnání
Celkem

327 131,61 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla



Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Dostavba	
1	Vícepráce	246 064,25
2	Méněpráce	81 067,37
Celkem		164 996,88

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	164 997 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	22.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	22.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	22.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.