

ZMĚNOVÝ LIST č. 65
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Dostavba			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	246 064,25	67 783,97	178 280,28
Díl: 713	Izolace tepelné	0,00	13 283,40	-13 283,40
		246 064,25	81 067,37	164 996,88
Celkem		246 064,25	81 067,37	164 996,88

Realizované práce celkem bez DPH	164 996,88
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	164 996,88
DPH 21%	34 649,34
Realizované práce celkem včetně DPH	199 646,22

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 65

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Dostavba
Část: ZL 65 - Suchá skladba terasy dostavby

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 22.1.2019

SoD VcP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	cena	množství	VcP	množství	MP	Zdroj
						množství					množství		

CELKEM 104 735,95 246 064,25 81 067,37

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			89 472,38			246 064,25		67 783,97			
	52	Suchá skladba podlahy	komplet	0,00000	246 064,25	0,000	0,00	246 064,25	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20	m3	7,12680	3 404,83	0,000	5,49	18 692,51	5,49	3 404,83	7,13	12,62	0,00
		(učebna: [24.3+23.8]*0,06; kabinet: 18,4*0,06; chodba: 25*0,06)											5,49
	53	Příplatek za přelázení povrchu lůžka mazaniny do 80 mm	m3	7,12680	1 164,30	0,000	5,49	6 392,01	5,49	1 164,30	7,13	12,62	0,00
		(učebna: [24.3+23.8]*0,06; kabinet: 18,4*0,06; chodba: 25*0,06)											5,49
	54	Příplatek za stržení povrchu lůžka mazaniny do 80 mm	m3	7,12680	353,37	0,000	5,49	1 940,01	5,49	353,37	7,13	12,62	0,00
		(učebna: [24.3+23.8]*0,06; kabinet: 18,4*0,06; chodba: 25*0,06)											5,49
	55	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka: 150*150 mm	t	0,27174	34 896,82	0,000	0,18	6 165,50	0,18	34 896,82	0,27	0,45	0,18
		(učebna: [24.3+23.8]*3,03*1,15*0,001; kabinet: 18,4*0,06*3,03*1,15*0,001; chodba: 25*0,06*3,03*1,15*0,001)											
	57	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, lůžky 10 mm, ruční zpracování	m2	118,78000	378,08	0,000	91,50	34 593,93	91,50	378,08	118,78	210,28	91,50
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)											
Díl:	713	Izolace tepelné			15 263,57			0,00		13 283,40			
	95	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	105,14000	31,70	0,000	91,50	2 900,30	91,50	31,70	105,14	196,64	91,50
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)											
	97	Izolace tepelné bázních konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	105,14000	27,69	0,000	91,50	2 533,39	91,50	27,69	105,14	196,64	91,50
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)											
	98	Izolace tepelné bázních konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	94,62600	22,15	0,000	82,35	1 824,04	82,35	22,15	94,63	176,98	82,35
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)*0,9											
	99	Fólie ochranná separační, PE, šířka: 0,10 mm; šířka: 2 000 mm; l = 25,000 m	m2	120,91100	6,41	0,000	105,23	674,35	105,23	6,41	120,91	226,14	105,23
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)*1,15											
	100	Deska izolační křesťanská, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 40,0 mm; tl. no. zatížení 37,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,952 m2K/W; obj. hmotnost 15,00	m2	110,39700	52,21	0,000	96,08	5 016,28	96,08	52,21	110,40	206,47	96,08
		(učebna: [24.3+23.8]; kabinet: 18,4; chodba: 25)*1,05											
	102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	192,01110	2,00	0,000	167,10	335,03	167,10	2,00	192,01	359,11	167,10

Vícepráce 246 064,25
Méněpráce 81 067,37
Celkem vícepráce - méněpráce 164 996,88
DPH 21% 34 649,34
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 199 646,22

Podlaha vestavek

popis	m.j.	množ.	cena/jed	celkem
Suchý podsyp Rigips (max. 60 mm)	m3	4,8	5830	27 984,00 Kč
Prokladová deska Rigistabil 12,5mm	m2	80,04	159,6	12 774,38 Kč
Suchý podsyp Rigips 60 mm	m2	4,8	5830	27 984,00 Kč
Prokladová deska Rigistabil 12,5mm	m2	80,04	159,6	12 774,38 Kč
Polystyren EPS S 200 tl. 200 mm	m2	80,04	708	56 668,32 Kč
Podlahový dílec Rigistabil E 25	m2	80,04	335	26 813,40 Kč
Příslušenství k podlahovému dílci = Podlahové lepidlo Rigidur + Tmel MAX	m2	80,04	97,1	7 771,88 Kč
				172 770,37 Kč
Prořez	%	7%	172 770,37 Kč	12 093,93 Kč
Montáž	m2	80,04	380	30 415,20 Kč
Přesun hmot	tuna	8	800	6 400,00 Kč
celkem bez DPH				221 679,50 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

64

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	14.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změny v části elektro ve 4.NP + vedení audio a HDMI

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení změny v části elektro ve 4.NP + vedení audio a HDMI.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Viz PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

110 095,44 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	127 573,99
2	Méněpráce	-17 478,55
Celkem		110 095,44

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	110 095 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 10 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	14.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	14.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	14.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 64

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01				
	Změny v části elektro ve 4.NP + vedení audio a HDMI	127 573,99	-17 478,55	110 095,44
		127 573,99	-17 478,55	110 095,44
Celkem		127 573,99	-17 478,55	110 095,44

Realizované práce celkem bez DPH	110 095,44
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	110 095,44
DPH 21%	23 120,04
Realizované práce celkem včetně DPH	133 215,48

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 62 64

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 9362, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 64 změny v části elektro ve 4.NP + vedení audio a HDMI

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 14.1.2019

SoD VcP MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena		množství	množství		

CELKEM

127 573,99

-17 478,55

SO 01

DROBNÉ ÚPRAVY

41	41	4.20 - přidávání kabelů pro žaluzie	m	460,00000	40,19	18 489,52	30,000	1 205,84	0,00	0,00	1 205,84	490,00	30,00	0,00	Die SOD	
		kabel CYKY 5x1,5														
5 Pol_5	41	4.19 - přidávání kabelů pro žaluzie	m	630,00000	33,50	21 102,18	40,000	1 339,82	0,00	0,00	1 339,82	670,00	40,00	0,00	Die SOD	
		kabel CYKY 3x1,5														
41	41	kabel CYKY 5x1,5	m	460,00000	40,19	18 489,52	55,000	2 210,70	0,00	0,00	2 210,70	515,00	55,00	0,00	Die SOD	
		Příprava pro měření větru a ovládání světlíků														
5 Pol_5	41	kabel CYKY 3x1,5	m	630,00000	33,50	21 102,18	70,000	2 344,69	0,00	0,00	2 344,69	700,00	70,00	0,00	Die SOD	
		kabel CYKY 5x1,5	m	460,00000	40,19	18 489,52	30,000	1 205,84	0,00	0,00	1 205,84	490,00	30,00	0,00	Die SOD	
		Kabel 4x2x0,8	m	0,000000	16,65	0,00	40,000	666,00	0,00	0,00	666,00	40,00	40,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		Osvětlení výťahů														
5 Pol_5	41	kabel CYKY 3x1,5	m	630,00000	33,50	21 102,18	30,000	1 004,87	0,00	0,00	1 004,87	660,00	30,00	0,00	Die SOD	
		4.20														
		Opětná montáž krabic - výměna SDK desky	hod	0,00000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	0,00	333,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		Žaluzie	hod	0,00000	333,00	0,00	4,000	1 332,00	0,00	0,00	1 332,00	4,00	4,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		4.19 - přidávání kabelů pro žaluzie														
		Žaluzie	hod	0,00000	333,00	0,00	16,000	5 328,00	0,00	0,00	5 328,00	16,00	16,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		Příprava pro měření větru a ovládání světlíků														
		práce	hod	0,00000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	6,00	6,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		ostvětlení výťahů	hod	0,00000	333,00	0,00	3,000	999,00	0,00	0,00	999,00	3,00	3,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		oprava výťahu	hod	0,00000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	0,00	333,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		práce	hod	0,00000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	0,00	333,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		Audio a HDMI														
5 Pol_5	426	kabel CYKY 3x1,5	m	630,00000	33,50	21 102,18	15,000	502,43	0,00	0,00	502,43	645,00	15,00	0,00	Die SOD	
		audio kabel 2x0,75	m	0,00000	6,66	0,00	25,000	166,50	0,00	0,00	166,50	25,00	25,00	0,00	Dodavatel + 11%	
1 1		spínač 1, pol. P OM.	kpl	26,00000	228,78	5 948,30	1,000	228,78	0,00	0,00	228,78	27,00	1,00	0,00	Die SOD	
		HDMI 15m	m	0,00000	987,90	0,00	1,000	987,90	0,00	0,00	987,90	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%	
7 Pol_7		zásuvka 16A P OM	kpl	512,00000	237,63	121 665,83	2,000	475,26	0,00	0,00	475,26	514,00	2,00	0,00	Die SOD	
		práce	hod	0,00000	333,00	0,00	8,000	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	8,00	8,00	0,00	Dodavatel + 11%	
		4.23														
5 Pol_5		audio kabel 2x0,75	m	0,00000	6,66	0,00	25,000	166,50	0,00	0,00	166,50	25,00	25,00	0,00	Dodavatel + 11%	
1 1		spínač 1, pol. P OM.	kpl	26,00000	228,78	5 948,30	1,000	228,78	0,00	0,00	228,78	27,00	1,00	0,00	Die SOD	
7 Pol_7		zásuvka 16A P OM	kpl	512,00000	237,63	121 665,83	2,000	475,26	0,00	0,00	475,26	514,00	2,00	0,00	Die SOD	
		Práce - i přetahování kabelu interaktiv tabule	hod	0,00000	333,00	0,00	12,000	3 996,00	0,00	0,00	3 996,00	12,00	12,00	0,00	Dodavatel + 11%	
8 Pol_8		dražky	m	500,00000	31,60	15 799,77	56,000	1 769,57	0,00	0,00	1 769,57	515,00	56,00	15,00	0,00	Die SOD
		4.22														
		audio kabel 2x0,75	m	0,00000	6,66	0,00	25,000	166,50	0,00	0,00	166,50	25,00	25,00	0,00	Dodavatel + 11%	
5 Pol_5		kabel CYKY 3x1,5	m	630,00000	33,50	21 102,18	5,000	167,48	0,00	0,00	167,48	635,00	5,00	0,00	Die SOD	

1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	1,000	237.63	0,00	0,00	237.63	513,00	513,00	1,00	0,00
	Práce - i přelátování kabelu interaktiv tabule	hod	0.00000	333.00	0.00	10,000	3 330.00	0,00	0,00	3 330.00	10,00	10,00	10,00	0,00
	4.20						5 633.95	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	25,000	166.50	0,00	0,00	166.50	25,00	25,00	25,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	15,000	502.43	0,00	0,00	502.43	645,00	645,00	15,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	2,000	475.26	0,00	0,00	475.26	514,00	514,00	2,00	0,00
	Práce	hod	0.00000	333.00	0,00	9,000	2 997.00	0,00	0,00	2 997.00	9,00	9,00	9,00	0,00
8 Pol_8	drážky	m	500.00000	31.60	15 798.77	40,00	1 263.98	0,00	0,00	473.99	515,00	515,00	15,00	0,00
	4.19						7 544.28	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	25,000	166.50	0,00	0,00	166.50	25,00	25,00	25,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	29,000	971.37	0,00	0,00	971.37	659,00	659,00	29,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	2,000	475.26	0,00	0,00	475.26	514,00	514,00	2,00	0,00
	Práce - i přelátování kabelu interaktiv tabule	hod	0.00000	333.00	0,00	12,000	3 996.00	0,00	0,00	3 996.00	12,00	12,00	12,00	0,00
8 Pol_8	drážky	m	500.00000	31.60	15 798.77	54,00	1 708.38	0,00	0,00	473.99	515,00	515,00	15,00	0,00
	4.16						2 832.27	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	15,000	99.90	0,00	0,00	99.90	15,00	15,00	15,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	8,000	267.96	0,00	0,00	267.96	638,00	638,00	8,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	1,000	237.63	0,00	0,00	237.63	513,00	513,00	1,00	0,00
	Práce - i přelátování kabelu interaktiv tabule, řezání do zaklopených	hod	0.00000	333.00	0,00	6,000	1 998.00	0,00	0,00	1 998.00	6,00	6,00	6,00	0,00
	SDK						6 720.80	0,00						
	4.14													
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	25,000	166.50	0,00	0,00	166.50	25,00	25,00	25,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	20,000	669.91	0,00	0,00	669.91	650,00	650,00	20,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	1,000	237.63	0,00	0,00	237.63	513,00	513,00	1,00	0,00
	Práce - i přelátování kabelu interaktiv tabule	hod	0.00000	333.00	0,00	12,000	3 996.00	0,00	0,00	3 996.00	12,00	12,00	12,00	0,00
8 Pol_8	drážky	m	500.00000	31.60	15 798.77	45,00	1 421.98	0,00	0,00	473.99	515,00	515,00	15,00	0,00
	4.12						5 159.05	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	20,000	133.20	0,00	0,00	133.20	20,00	20,00	20,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	20,000	669.91	0,00	0,00	669.91	650,00	650,00	20,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	2,000	475.26	0,00	0,00	475.26	514,00	514,00	2,00	0,00
	HDMI 15m	m	0.00000	987.90	0,00	1,000	987.90	0,00	0,00	987.90	1,00	1,00	1,00	0,00
	Práce - i přelátování kabelu interaktiv tabule	hod	0.00000	333.00	0,00	8,000	2 664.00	0,00	0,00	2 664.00	8,00	8,00	8,00	0,00
	Vnitroblok - 1. část						4 397.04	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	20,000	133.20	0,00	0,00	133.20	20,00	20,00	20,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	5,000	167.48	0,00	0,00	167.48	635,00	635,00	5,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	1,000	237.63	0,00	0,00	237.63	513,00	513,00	1,00	0,00
	HDMI 15m	m	0.00000	987.90	0,00	1,000	987.90	0,00	0,00	987.90	1,00	1,00	1,00	0,00
21 21	krabice KO125	ks	16.00000	187.07	2 993.11	1,000	187.07	0,00	0,00	187.07	17,00	17,00	1,00	0,00
	Práce	hod	0.00000	333.00	0,00	5,000	1 665.00	0,00	0,00	1 665.00	5,00	5,00	5,00	0,00
8 Pol_8	drážky	m	500.00000	31.60	15 798.77	25,00	789.99	0,00	0,00	473.99	515,00	515,00	15,00	0,00
	Vnitroblok - 2. část						3 625.40	0,00						
	audio kabel 2x0.75	m	0.00000	6.66	0,00	15,000	99.90	0,00	0,00	99.90	15,00	15,00	15,00	0,00
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	8,000	267.96	0,00	0,00	267.96	638,00	638,00	8,00	0,00
1 1	spínač 1.pól. P OM.	kpl	26.00000	228.78	5 948.30	1,000	228.78	0,00	0,00	228.78	27,00	27,00	1,00	0,00
7 Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512.00000	237.63	121 665.83	1,000	237.63	0,00	0,00	237.63	513,00	513,00	1,00	0,00
	HDMI 10m	m	0.00000	939.06	0,00	1,000	939.06	0,00	0,00	939.06	1,00	1,00	1,00	0,00
21 21	krabice KO125	ks	16.00000	187.07	2 993.11	1,000	187.07	0,00	0,00	187.07	17,00	17,00	1,00	0,00
	Práce	hod	0.00000	333.00	0,00	5,000	1 665.00	0,00	0,00	1 665.00	5,00	5,00	5,00	0,00
	Kabely nad ramec PD						54 530.70	0,00						
	Materialní montáž						24 786.68	0,00						
5 Pol_5	kabel CYYK 3x1.5	m	630.00000	33.50	21 102.18	740,000	24 786.68	0,00	0,00	24 786.68	1 370,000	1 370,000	740,000	0,00
41	kabel CYYK 5x1.5	m	460.00000	40.19	18 489.52	740,000	29 744.02	0,00	0,00	29 744.02	1 200,000	1 200,000	740,000	0,00

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 63
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	22.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zařizovací předměty

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek na doplnění dalších zařizovacích předmětů a doplňků.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.2.2 Nové řešení
Dle PD.2.3 Cenové porovnání
Celkem

37 071,33 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	31 107,08
2	Méněpráce	5 964,25
Celkem		25 142,83

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	25 143 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	22.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	22.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	22.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 63

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Zařizovací předměty	31 107,08	5 964,25	25 142,83
		31 107,08	5 964,25	25 142,83
Celkem		31 107,08	5 964,25	25 142,83

Realizované práce celkem bez DPH	25 142,83
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	25 142,83
DPH 21%	5 279,99
Realizované práce celkem včetně DPH	30 422,82

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 63

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 938/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 63 - Zařizovací předměty

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 22.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně		VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena	množství	celkem	množství	množství	

CELKEM 598 639,36 31 107,08 5 964,25

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:	725	Zařizovací předměty				598 639,36									
721	725980121	Dvířka 15/15, včetně montáže	kus	0,00000	71,80	0,00	12,000	861,60	0,00	0,00	5 964,25	12,00	12,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
553	55343551	Dvířka revizní nerezová bez otvorů 405x605 mm	kus	0,00000	2 970,00	0,00	2,000	5 940,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
553	55343550	Dvířka revizní nerezová bez otvorů 405x405 mm	kus	0,00000	2 660,00	0,00	4,000	10 640,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
763	763172313	Montáž revizních dvířek 400x400 mm	kus	0,00000	183,00	0,00	6,000	1 098,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	URS 2018
		(4NP - 400x400, 400x600 mm)													
553	55343552	Dvířka revizní nerezová bez otvorů 605x605 mm	kus	0,00000	3 600,00	0,00	1,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	URS 2018
		(4NP - dvířka do komína)													
763	763172315	Montáž revizních dvířek 600x600 mm	kus	0,00000	274,00	0,00	1,000	274,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	URS 2018
		(4NP - dvířka do komína)													
32	55347600	Dvířka revizní se zámkem pozink 150x150 mm včetně montáže	kus	7,00000	852,04	5 964,25	0,000	0,00	7,00	5 964,25	852,04	7,00	14,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
562	56245648	Mřížka větrací kruhová plast 100	kus	0,00000	39,70	0,00	10,000	397,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
751	751398011	Montáž větrací mřížky průměru 100 mm	kus	0,00000	219,00	0,00	10,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
72	721273150RT1	Přívěšovací ventil DN50	kus	6,00000	433,29	2 599,71	3,000	1 299,86	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	URS 2018
		(4NP)													
611	61144404	Parapet plastový vnitřní 40 x 2 x 100 cm	m	0,00000	718,00	0,00	2,500	1 795,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	URS 2018
		(3NP - místnost č. 310, 400 x 2500 mm)													
766	766694123	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 300 mm, délky do 2500 mm	kus	0,00000	346,00	0,00	1,000	346,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	URS 2018
		(3NP - místnost č. 310, 400 x 2500 mm)													
611	61144401	Parapet plastový vnitřní 25 x 2 x 100 cm	m	0,00000	476,00	0,00	4,020	1 913,52	0,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00	URS 2018
		(pro okna z WC před výřah 2x 1NP, 2x 3NP, 210 x 670 mm)													
766	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	0,00000	123,00	0,00	6,000	738,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	URS 2018
		(pro okna z WC před výřah 2x 1NP, 2x 3NP, 210 x 670 mm)													
82	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40	0,030	14,11	0,00	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,03	URS 2018

Vícepráce 31 107,08
 Méněpráce 5 964,25
 Celkem vícepráce - méněpráce 25 142,83
 DPH 21% 5 279,99
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 30 422,82

	Baterie	Umyvadlo	Zápach. uz.
301	ano	ano	ano
302			
304			
305			ano
306	ano	ano	ano
307	ano	ano	ano
308	ano	ano	ano
309	ano	ano	ano
310	ano	ano	ano
311			
312	ano		
313	ano	ano	ano
314	ano	ano	ano

Umyvadla byla, pokud možno, použita původní a nově byly koupeny 3 ks.

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

62

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	14.12.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Elektro - kompletace 1., 2. a 3.NP

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení v části elektro.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení
Viz PD.

2.3 Cenové porovnání
Celkem

124 578,39 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla



Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	124 578,39
2	Méněpráce	0,00
Celkem		124 578,39

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	124 578 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	14.12.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	14.12.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	14.12.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 62

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01				
	Elektro	124 578,39	0,00	124 578,39
		124 578,39	0,00	124 578,39
Celkem		124 578,39	0,00	124 578,39

Realizované práce celkem bez DPH	124 578,39
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	124 578,39
DPH 21%	26 161,46
Realizované práce celkem včetně DPH	150 739,85

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 62

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodnědých učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 62 - Elektro

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 14.12.2018

SoD			VcP			MP			Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	Celkové množství vyvolané změnám		VcP	MP
						množství	cena	množství	cena	množství celkem	množství
CELKEM											
					124 578,39	0,00					
SO 01											
Místnost naproti bufetu											
7	Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512,000000	237,63	121 665,83	1,000	237,63	0,00	513,00	1,00
		Montáž stáv. vypínač č.5	ks	0,000000	77,70	0,00	1,000	77,70	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	1,000	72,15	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. dvojzásuvky	ks	0,000000	88,80	0,00	1,000	88,80	0,00	1,00	0,00
Jedlna					8 194,86	0,00					
56	56	Montáž svítidla	ks	0,000000	333,00	0,00	2,000	666,00	0,00	2,00	0,00
5	Pol_5	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	12,000	788,72	0,00	32,00	12,00
		kabel CYKY 3x1,5	m	630,000000	33,50	21 102,18	5,000	167,48	0,00	635,00	5,00
		Spojování kabelu	kpl	0,000000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	1,00	0,00
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	15,000	473,99	0,00	515,00	15,00
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	10,000	401,95	0,00	3 470,00	10,00
		Spojování kabelu - 2xUTP, 1xCYSY	kpl	0,000000	333,00	0,00	7,000	2 331,00	0,00	7,00	0,00
		CYSY 2x1	m	0,000000	8,18	0,00	14,000	114,53	0,00	14,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	28,000	170,94	0,00	28,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	3,000	216,45	0,00	3,00	0,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	1,000	55,50	0,00	1,00	0,00
		Detektor CO vč. Montáže	ks	0,000000	1 509,60	0,00	1,000	1 509,60	0,00	1,00	0,00
		Zásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	188,70	0,00	1,000	188,70	0,00	1,00	0,00
		Dvojzásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	222,00	0,00	3,000	666,00	0,00	3,00	0,00
		Uzáření krabice	kpl	0,000000	111,00	0,00	1,000	111,00	0,00	1,00	0,00
Výjezd obědů					3 199,61	0,00					
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	9,000	284,40	0,00	509,00	9,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	7,000	505,05	0,00	7,00	0,00
		Montáž stáv. vypínače č.1	ks	0,000000	55,50	0,00	4,000	222,00	0,00	4,00	0,00
		Montáž zdroje a ovládacího tabla	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	15,000	91,58	0,00	15,00	0,00
56	56	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	1,500	98,59	0,00	21,50	1,50
Server					1 810,47	0,00					
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	5,000	200,97	0,00	3 465,00	5,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	15,000	832,50	0,00	15,00	0,00
		Termostat včetně montáže	kpl	0,000000	777,00	0,00	1,000	777,00	0,00	1,00	0,00
Úprava hromosvodu					1 998,00	0,00					
		Úprava hromosvodu	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
Ředitelna					736,99	0,00					
		CYSY 2x1	m	0,000000	8,18	0,00	13,000	106,35	0,00	13,00	0,00
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	11,000	347,59	0,00	511,00	11,00
		Zásuvka a vidlice rozřas ředitel	ks	0,000000	283,05	0,00	1,000	283,05	0,00	1,00	0,00
Ostatní					26 651,87	0,00					
		Značení koncových prvků	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
		Přesuny rozřasu, silikování apod.	hod	0,000000	333,00	0,00	8,000	2 664,00	0,00	8,00	0,00
CELKEM											
					124 578,39	0,00					
SO 01											
Místnost naproti bufetu											
7	Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512,000000	237,63	121 665,83	1,000	237,63	0,00	513,00	1,00
		Montáž stáv. vypínač č.5	ks	0,000000	77,70	0,00	1,000	77,70	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	1,000	72,15	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. dvojzásuvky	ks	0,000000	88,80	0,00	1,000	88,80	0,00	1,00	0,00
Jedlna					8 194,86	0,00					
56	56	Montáž svítidla	ks	0,000000	333,00	0,00	2,000	666,00	0,00	2,00	0,00
5	Pol_5	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	12,000	788,72	0,00	32,00	12,00
		kabel CYKY 3x1,5	m	630,000000	33,50	21 102,18	5,000	167,48	0,00	635,00	5,00
		Spojování kabelu	kpl	0,000000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	1,00	0,00
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	15,000	473,99	0,00	515,00	15,00
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	10,000	401,95	0,00	3 470,00	10,00
		Spojování kabelu - 2xUTP, 1xCYSY	kpl	0,000000	333,00	0,00	7,000	2 331,00	0,00	7,00	0,00
		CYSY 2x1	m	0,000000	8,18	0,00	14,000	114,53	0,00	14,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	28,000	170,94	0,00	28,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	3,000	216,45	0,00	3,00	0,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	1,000	55,50	0,00	1,00	0,00
		Detektor CO vč. Montáže	ks	0,000000	1 509,60	0,00	1,000	1 509,60	0,00	1,00	0,00
		Zásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	188,70	0,00	1,000	188,70	0,00	1,00	0,00
		Dvojzásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	222,00	0,00	3,000	666,00	0,00	3,00	0,00
		Uzáření krabice	kpl	0,000000	111,00	0,00	1,000	111,00	0,00	1,00	0,00
Výjezd obědů					3 199,61	0,00					
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	9,000	284,40	0,00	509,00	9,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	7,000	505,05	0,00	7,00	0,00
		Montáž stáv. vypínače č.1	ks	0,000000	55,50	0,00	4,000	222,00	0,00	4,00	0,00
		Montáž zdroje a ovládacího tabla	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	15,000	91,58	0,00	15,00	0,00
56	56	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	1,500	98,59	0,00	21,50	1,50
Server					1 810,47	0,00					
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	5,000	200,97	0,00	3 465,00	5,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	15,000	832,50	0,00	15,00	0,00
		Termostat včetně montáže	kpl	0,000000	777,00	0,00	1,000	777,00	0,00	1,00	0,00
Úprava hromosvodu					1 998,00	0,00					
		Úprava hromosvodu	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
Ředitelna					736,99	0,00					
		CYSY 2x1	m	0,000000	8,18	0,00	13,000	106,35	0,00	13,00	0,00
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	11,000	347,59	0,00	511,00	11,00
		Zásuvka a vidlice rozřas ředitel	ks	0,000000	283,05	0,00	1,000	283,05	0,00	1,00	0,00
Ostatní					26 651,87	0,00					
		Značení koncových prvků	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
		Přesuny rozřasu, silikování apod.	hod	0,000000	333,00	0,00	8,000	2 664,00	0,00	8,00	0,00
CELKEM											
					124 578,39	0,00					
SO 01											
Místnost naproti bufetu											
7	Pol_7	zásuvka 16A P OM	kpl	512,000000	237,63	121 665,83	1,000	237,63	0,00	513,00	1,00
		Montáž stáv. vypínač č.5	ks	0,000000	77,70	0,00	1,000	77,70	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	1,000	72,15	0,00	1,00	0,00
		Montáž stáv. dvojzásuvky	ks	0,000000	88,80	0,00	1,000	88,80	0,00	1,00	0,00
Jedlna					8 194,86	0,00					
56	56	Montáž svítidla	ks	0,000000	333,00	0,00	2,000	666,00	0,00	2,00	0,00
5	Pol_5	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	12,000	788,72	0,00	32,00	12,00
		kabel CYKY 3x1,5	m	630,000000	33,50	21 102,18	5,000	167,48	0,00	635,00	5,00
		Spojování kabelu	kpl	0,000000	333,00	0,00	1,000	333,00	0,00	1,00	0,00
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	15,000	473,99	0,00	515,00	15,00
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	10,000	401,95	0,00	3 470,00	10,00
		Spojování kabelu - 2xUTP, 1xCYSY	kpl	0,000000	333,00	0,00	7,000	2 331,00	0,00	7,00	0,00
		CYSY 2x1	m	0,000000	8,18	0,00	14,000	114,53	0,00	14,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	28,000	170,94	0,00	28,00	0,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	3,000	216,45	0,00	3,00	0,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	1,000	55,50	0,00	1,00	0,00
		Detektor CO vč. Montáže	ks	0,000000	1 509,60	0,00	1,000	1 509,60	0,00	1,00	0,00
		Zásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	188,70	0,00	1,000	188,70	0,00	1,00	0,00
		Dvojzásuvka s vyšším krytí vč. Mat.	ks	0,000000	222,00	0,00	3,000	666,00	0,00	3,00	0,00
		Uzáření krabice	kpl	0,000000	111,00	0,00	1,000	111,00	0,00	1,00	0,00
Výjezd obědů					3 199,61	0,00					
8	Pol_8	drážky	m	500,000000	31,60	15 799,77	9,000	284,40	0,00	509,00	9,00
		Montáž stáv. zásuvky	ks	0,000000	72,15	0,00	7,000	505,05	0,00	7,00	0,00
		Montáž stáv. vypínače č.1	ks	0,000000	55,50	0,00	4,000	222,00	0,00	4,00	0,00
		Montáž zdroje a ovládacího tabla	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00	6,00	0,00
		Kabel UTP 5e	m	0,000000	6,11	0,00	15,000	91,58	0,00	15,00	0,00
56	56	líta LV13/18	m	20,000000	65,73	1 314,54	1,500	98,59	0,00	21,50	1,50
Server					1 810,47	0,00					
42	42	kabel CYKY 3x2,5	m	3 460,000000	40,19	139 073,38	5,000	200,97	0,00	3 465,00	5,00
		Montáž záslepek	ks	0,000000	55,50	0,00	15,000	832,50	0,00	15,00	0,00
		Termostat včetně montáže	kpl	0,000000	777,00	0,00	1,000	777,00	0,00	1,00	0,00
Úprava hromosvodu					1 998,00	0,00					
		Úprava hromosvodu	hod	0,000000	333,00	0,00	6,000	1 998,00	0,00		

	Oprava poškozených kabelů - zedníci	hod	0,00000	333,00	0,00	4,000	1 332,00	0,00	1 332,00	4,00	4,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Prodloužení kabelů ventilátor, kontrola rozvaděče 3 NP	hod	0,00000	333,00	0,00	2,000	666,00	0,00	666,00	2,00	2,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Reproskříní	ks	0,00000	1 126,65	0,00	1,000	1 126,65	0,00	1 126,65	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Oprava nefunkční svítidel mč. 218	hod	0,00000	333,00	0,00	16,000	5 328,00	0,00	5 328,00	16,00	16,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Spolkování kabelu	kpl	0,00000	333,00	0,00	2,000	666,00	0,00	666,00	2,00	2,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Doprava	kpl	0,00000	555,00	0,00	7,000	3 885,00	0,00	3 885,00	7,00	7,00	0,00	Dodavatel + 11%
90 90	revize	hod	30,00000	320,14	9 604,05	9,00	2 881,22	0,00	2 881,22	39,00	39,00	0,00	Die SOD
	Technicko-inženýrská činnost	hod	0,00000	444,00	0,00	10,000	4 440,00	0,00	4 440,00	10,00	10,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Stavební a pomocné práce	kpl	0,00000	1 665,00	0,00	1,000	1 665,00	0,00	1 665,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Přívod do rozvaděče						18 869,39	0,00					
	Kabel CYKY 5xJ25	m	0,00000	332,99	0,00	55,00	18 314,39	0,00	18 314,39	55,00	55,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Doprava	ks	0,00000	555,00	0,00	1,000	555,00	0,00	555,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Kabeláž AP						3 800,51	0,00					
4 21003	UIUTP 4P 250 MHz, cat 6, LSZH	m	9 601,00000	18,99	182 297,30	150,000	2 848,10	0,00	2 848,10	9 751,00	9 751,00	0,00	Die SOD
60 220111422	-S Měření kabelu, započatí protokolu	ks	60,00000	49,68	2 980,57	4,000	198,70	0,00	198,70	64,00	4,00	0,00	Die SOD
59 220280001	-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	104,00000	49,68	5 166,32	4,000	198,70	0,00	198,70	108,00	64,00	0,00	Die SOD
	Doprava	ks	0,00000	555,00	0,00	1,000	555,00	0,00	555,00	1,00	1,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Montáž krabic a svítidel 3.NP						6 660,00	0,00					
	Montáže - krabice a demontáž a montáž svítidel ve 3.NP	hod	0,00000	333,00	0,00	20,000	6 660,00	0,00	6 660,00	20,00	20,00	0,00	Dodavatel + 11%
	KOMPLETACE 3.NP						3 779,33	0,00					
	Materiál												
	Parapetní kanál 160x65	m	0,00000	400,10	0,00	4,000	1 600,40	0,00	1 600,40	4,00	4,00	0,00	Dodavatel + 11%
	Příslušensvík k par. kanálu	kpl	0,00000	333,00	0,00	1,000	333,00	1,00	333,00	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Dalová zásuvka	ks	0,00000	66,60	0,00	3,000	199,80	1,00	199,80	3,00	4,00	3,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230V	ka	0,00000	72,15	0,00	2,000	144,30	1,00	144,30	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230V profil 45	ks	0,00000	67,71	0,00	2,000	135,42	1,00	135,42	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	vypínač	ks	0,00000	105,45	0,00	4,000	421,80	1,00	421,80	4,00	5,00	4,00	Dodavatel + 11%
	Keystone	ks	0,00000	36,08	0,00	14,000	505,05	1,00	505,05	14,00	15,00	14,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230V	ks	0,00000	72,15	0,00	4,000	288,60	1,00	288,60	4,00	5,00	4,00	Dodavatel + 11%
	4-raměček	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	2-raměček	ks	0,00000	31,08	0,00	1,000	31,08	1,00	31,08	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	vypínač č.1	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Serverovna						446,22	0,00					
	5-raměček	ks	0,00000	106,56	0,00	1,000	106,56	1,00	106,56	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230V	ks	0,00000	72,15	0,00	3,000	216,45	1,00	216,45	3,00	4,00	3,00	Dodavatel + 11%
	vypínač č.1	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	1-raměček	ks	0,00000	16,65	0,00	1,000	16,65	1,00	16,65	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	3-trojraměček	ks	0,00000	46,62	0,00	1,000	46,62	1,00	46,62	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Chodba						20 482,83	0,00					
	vypínač č.5	ks	0,00000	89,91	0,00	1,000	89,91	1,00	89,91	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	vypínač č.1	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	2-raměček	ks	0,00000	31,08	0,00	1,000	31,08	1,00	31,08	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	krabice OBO	ks	0,00000	44,40	0,00	1,000	44,40	1,00	44,40	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230V	ks	0,00000	72,15	0,00	12,000	865,80	1,00	865,80	12,00	13,00	12,00	Dodavatel + 11%
	vypínač č.1	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	1-raměček	ks	0,00000	16,65	0,00	1,000	16,65	1,00	16,65	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	2-raměček	ks	0,00000	31,08	0,00	1,000	31,08	1,00	31,08	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	3-raměček	ks	0,00000	46,62	0,00	2,000	93,24	1,00	93,24	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	Dalová zásuvka	ks	0,00000	59,94	0,00	1,000	59,94	1,00	59,94	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Keystone	ks	0,00000	36,08	0,00	2,000	133,20	1,00	133,20	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	Drobný instalační materiál	ks	0,00000	555,00	0,00	4,000	144,30	1,00	144,30	4,00	5,00	4,00	Dodavatel + 11%
	Zásuvka 230 V s přepětovou ochranou	ks	0,00000	760,35	0,00	2,000	1 110,00	1,00	1 110,00	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	Montáž	hod	0,00000	333,00	0,00	1,000	760,35	1,00	760,35	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	NOUZÁKY						16 983,00	0,00	16 983,00	51,00	52,00	51,00	Dodavatel + 11%
	Materiál						8 025,30	0,00					
	Baterie pro svídlo	ks	0,00000	777,00	0,00	7,000	5 439,00	1,00	5 439,00	7,00	8,00	7,00	Dodavatel + 11%
	Baterie pro piktogram	ks	0,00000	777,00	0,00	2,000	1 554,00	1,00	1 554,00	2,00	3,00	2,00	Dodavatel + 11%
	Nouzové svídlo	ks	0,00000	1 032,30	0,00	1,000	1 032,30	1,00	1 032,30	1,00	2,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Montáž						2 020,20	0,00					

	Výměna balení	ks	0,00000	199,80	0,00	9,000	1 798,20	0,00	1,00	10,00	9,00	1,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Montáž svítilny	ks	0,00000	222,00	0,00	1,000	222,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	Dodavatel + 11%
	Reproduktory													
	Material+montáž													
15 21015	Skříňkový reproduktor v souladu s EN 54-24 (Certifikát No. 0359-CPD-0103), 100V/8W, 3W, 1.5W/0.8W, RAL9010, rozměry 250(š) x 190(v) x 110(h) mm, včetně 2x keramická svorkovnice a 1x tenatův poliskv. montáž	ks	24,00000	1 362,23	32 693,52	11,000	14 984,53	0,00	0,00	14 984,53	35,00	11,00	0,00	
		ks	0,00000	222,00	0,00	11,000	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	11,00	11,00	0,00	Dis. SOD
														Dodavatel + 11%

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

124 578,39

0,00

124 578,39

26 161,46

150 739,85

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**61**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	2.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zámečnické konstrukce

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení nátěru zárubní dveří ve 3NP.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Není ve VV.

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

7 725,60 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	7 725,60
2	Méněpráce	0,00
Celkem		7 725,60

Cenový dopad celkem bez DPH




ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	7 726 Kč
-----	---------------------------------	----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny
Vliv na celkovou dobu výstavby

cca 5 prac. dnů

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	2.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	2.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	2.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 61

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Nátěr zárubní	7 725,60	0,00	7 725,60
		7 725,60	0,00	7 725,60
Celkem		7 725,60	0,00	7 725,60

Realizované práce celkem bez DPH	7 725,60
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	7 725,60
DPH 21%	1 622,38
Realizované práce celkem včetně DPH	9 347,98

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 61

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 61 - náter zárubní ŽNP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.1.2019

SoD				VcP				MP				Zdroj			
P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM															
7 725,60															
0,00															
0,00															
7 725,60															
0,00															
7 725,60															
0,00															
321,90															
24,00															
24,00															
24,00															
24,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

7 725,60
0,00
7 725,60
1 622,38
9 347,98

-----Původní zpráva-----

Od: Stanislav Dolíhal [mailto:domal@centrum.cz]

Odesláno: 25. prosince 2018 13:27

Komu: Lesakova Lucie

Předmět: Re: Nátěr zárubní 3NP

Dobrý den,cena nátěru 1ks. zárubně činí 290 Kč.

S pozdravem Dolíhal Stanislav.

ZMĚNOVÝ LIST



Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

59

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Náklady spojení s prodloužením doby výstavby

1. Zdůvodnění změny

Po prodloužení doby výstavby vznikly GZ vícenáklady spojené se zařízením staveniště a koordinační činností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Doba výstavby byla plánovaná na 200 dní.

2.2 Nové řešení

Doba výstavby byla prodloužena o 90 dní.

2.3 Cenové porovnání

Celkem:

231 750,00 bez DPH

3. Závěr

Prodloužená doba výstavby znamená vícenáklady na zařízení staveniště a koordinační činnost.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	231 750,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		231 750,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	231 750 Kč
-----	---------------------------------	------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 15 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	29.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	29.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	29.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 59
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Ménepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: VN	Vedlejší náklady	231 750,00	0,00	231 750,00
		231 750,00	0,00	231 750,00
Celkem		231 750,00	0,00	231 750,00

Realizované práce celkem bez DPH	231 750,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	231 750,00
DPH 21%	48 667,50
Realizované práce celkem včetně DPH	280 417,50

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 59

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 59 - Náklady spojené s prodloužením doby výstavby

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 29.11.2018

SoD										VcP			MP			Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP			
							množství	cena	množství	cena		množství					
CELKEM						515 000,00	231 750,00		0,00								
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																	
Díl: VN		Vedlejší náklady															
1 005121R	Zařízení staveniště		Skup	1,00000	345 000,00	515 000,00		231 750,00		0,00							
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstátním zařízení staveniště																	
2 005124010R	Koordinální činnost		Skup	1,00000	170 000,00	170 000,00				0,00							
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby																	
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		
													1,45	0,45	0,00		

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl: VN	Vedlejší náklady	SoD	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
1	005121R	Zřízení staveniště	SoD	1,00000	345 000,00	345 000,00	0,45	0,00	1,45	1,45	0,45	0,00
2	005124010R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	SoD	1,00000	170 000,00	170 000,00	0,45	0,00	1,45	1,45	0,45	0,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	SoD	1,00000	170 000,00	170 000,00	0,45	0,00	1,45	1,45	0,45	0,00

Vícepráce 231 750,00
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 231 750,00
 DPH 21% 48 667,50
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 280 417,50

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 58
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Vnitřní rolety

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení vnitřních rolet.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Viz PD.

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

73 255,56 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	73 255,56
2	Méněpráce	0,00
Celkem		73 255,56

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	73 256 Kč
-----	---------------------------------	-----------




Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	29.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	29.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	29.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 58
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Vnitřní rolety	73 255,56	0,00	73 255,56
		73 255,56	0,00	73 255,56
Celkem		73 255,56	0,00	73 255,56

Realizované práce celkem bez DPH	73 255,56
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	73 255,56
DPH 21%	15 383,67
Realizované práce celkem včetně DPH	88 639,23

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 58

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: POPP s. r. o.

SoD						VcP				MP				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	cena	množství	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
CELKEM														
							0.00	73 255.56	0.00					
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení														
						0.00			0.00					
		P35 Rolela vč. moluru	ks	0.00000	20 951.99	0.00	1.00	0.00	0.00					
		P26 Rolela vč. moluru	ks	0.00000	22 319.51	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	1.00	0.00	dodavatel + 11 %
		P27 Rolela vč. moluru	ks	0.00000	29 984.06	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	1.00	0.00	dodavatel + 11 %
											1.00	1.00	0.00	dodavatel + 11 %

Méněpráce

Colkəm vico

Vícepráce -

0.00

15 383,67

Cenová nabídka na dodávku a montáž

**Vnitřních rolet
MAXI-BLOCK 130 R – black-out**

Akce // Gymnázium Řečkovice, Brno

Obsah //

1. Technický popis výrobku
2. Technické řešení
3. Cenová kalkulace
4. Poznámky
5. Kontaktní informace

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za zájem o stínící techniku dodávanou naší společností a za Vaši poptávku.

Výrobky a služby naší společnosti specifikuje:

- nejvyšší kvalita poradenství díky profesionálně vyškoleným technikům
- špičková kvalita řízení výroby, ověřená certifikátem ISO 9001
- profesionální a přesná montáž vyškolenými montéry
- záruční a pozáruční servis
- individuální přístup ke každému zákazníkovi včetně návrhu technického řešení konkrétní situace díky vlastnímu oddělení projekce a neustálému vývoji a zlepšování výrobků
- zkušenost v oboru stínící techniky od roku 1994

Odběratel //

Firma // **PORR a.s.**

Jméno a Příjmení // **Ing. Tereza Janků**

Mobil // **+420 727 937 705**

E-mail // **tereza.janku@porr.cz**

I. Technický popis výrobku

MAXI-BLOCK 130R – black-out // Vnitřní rolety

- interiérová látková roleta s bočním vedením s kartáči
- látka je navinuta na hliníkovou hřídel, která je umístěná v boxu
- barva konstrukce bílá nebo za příplatek lakována v RAL
- ovládání ruční plastovým, nebo kovovým (za příplatek) řetízkem
- ovládání motorické pomocí elektromotoru 230 V, ovládání vypínačem, řídicí automatikou, nebo dálkovým ovládáním
- vzorník látek obsahuje výběr z velkého množství druhů a typů látek různých kategorií
- vybírat lze z hladkých, vzorovaných, záclonových, s potiskem, s dětskými motivy, se zvýšeným stínícím efektem, technických, či látek nehořlavých
- při výběru látky je nutno brát zřetel na orientaci vzoru, max. rozměry látky, max. rozměry rolety
- roleta se kotví na zeď, nebo na strop
- konstrukce rolety umožňuje rychlou a snadnou montáž
- výše uvedený popis je obecným popisem výrobku. Přesná specifikace je uvedena v technickém řešení a cenové kalkulaci

IDS // Horizontální žaluzie

- žaluzie IDS představuje nejmodernější typ žaluzie s širokou krycí lištou
- montáž na křídlo okna
- vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
- na výběr provedení domykací (celostínící) nebo nedomykací
- fixace žaluzie vodícím silonem
- volitelné provedení s brzdou (brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku)
- ovládání ruční – řetízkem
- ostatní komponenty jsou barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
- lamela hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva
- výše uvedený popis je obecným popisem výrobku. Přesná specifikace je uvedena v technickém řešení a cenové kalkulaci.

II. Technické řešení

Dle zadání je navrženo

samostatné vnitřní rolety ovládané elektropohonem.

Speciální poznámky:

- oproti původnímu zadání jsou rozměry zvětšeny o 20 cm (přesah 10 cm přes zeď)
- roletky s látkou B328 budou mít svár látky (šířka nad 260 cm), u látky F1135 (nad šířku 290 cm)

Cenová nabídka na dodávku a montáž

**Vnitřních rolet
MAXI-BLOCK 130 R – black-out**

Akce // Gymnázium Řečkovice, Brno

Obsah //

1. Technický popis výrobku
2. Technické řešení
3. Cenová kalkulace
4. Poznámky
5. Kontaktní informace

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za zájem o stínící techniku dodávanou naší společností a za Vaši poptávku.

Výrobky a služby naší společnosti specifikuje:

- nejvyšší kvalita poradenství díky profesionálně vyškoleným technikům
- špičková kvalita řízení výroby, ověřená certifikátem ISO 9001
- profesionální a přesná montáž vyškolenými montéry
- záruční a pozáruční servis
- individuální přístup ke každému zákazníkovi včetně návrhu technického řešení konkrétní situace díky vlastnímu oddělení projekce a neustálému vývoji a zlepšování výrobků
- zkušenost v oboru stínící techniky od roku 1994

Odběratel //

Firma // **PORR a.s.**

Jméno a Příjmení // **Ing. Tereza Janků**

Mobil // **+420 727 937 705**

E-mail // **tereza.janku@porr.cz**

I. Technický popis výrobku

MAXI-BLOCK 130R – black-out // Vnitřní rolety

- interiérová látková roleta s bočním vedením s kartáči
- látka je navinuta na hliníkovou hřídel, která je umístěná v boxu
- barva konstrukce bílá nebo za příplatek lakována v RAL
- ovládání ruční plastovým, nebo kovovým (za příplatek) řetízkem
- ovládání motorické pomocí elektromotoru 230 V, ovládání vypínačem, řídicí automatikou, nebo dálkovým ovládáním
- vzorník látek obsahuje výběr z velkého množství druhů a typů látek různých kategorií
- vybírat lze z hladkých, vzorovaných, záclonových, s potiskem, s dětskými motivy, se zvýšeným stínícím efektem, technických, či látek nehořlavých
- při výběru látky je nutno brát zřetel na orientaci vzoru, max. rozměry látky, max. rozměry rolety
- roleta se kotví na zeď, nebo na strop
- konstrukce rolety umožňuje rychlou a snadnou montáž
- výše uvedený popis je obecným popisem výrobku. Přesná specifikace je uvedena v technickém řešení a cenové kalkulaci

IDS // Horizontální žaluzie

- žaluzie IDS představuje nejmodernější typ žaluzie s širokou krycí lištou
- montáž na křídlo okna
- vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
- na výběr provedení domykací (celostínící) nebo nedomykatelné
- fixace žaluzie vodícím silonem
- volitelné provedení s brzdou (brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku)
- ovládání ruční – řetízkem
- ostatní komponenty jsou barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
- lamela hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva
- výše uvedený popis je obecným popisem výrobku. Přesná specifikace je uvedena v technickém řešení a cenové kalkulaci.

II. Technické řešení

Dle zadání je navrženo

samostatné vnitřní rolety ovládané elektropohonem.

Speciální poznámky:

- oproti původnímu zadání jsou rozměry zvětšeny o 20 cm (přesah 10 cm přes zeď)
- roletky s látkou B328 budou mít svár látky (šířka nad 260 cm), u látky F1135 (nad šířku 290 cm)

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **57**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	14.1.2019	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Malby 3NP

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

158 141,02 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	158 141,02
2	Méněpráce	0,00
Celkem		158 141,02

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	158 141 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	14.1.2019	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Títz	14.1.2019	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	14.1.2019	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 57

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 784	Vnitřní malby	158 141,02	0,00	158 141,02
		158 141,02	0,00	158 141,02
Celkem		158 141,02	0,00	158 141,02

Realizované práce celkem bez DPH	158 141,02
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	158 141,02
DPH 21%	33 209,61
Realizované práce celkem včetně DPH	191 350,63

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 57

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Objekt Hlavní budova

Část: ZL 57 - Malby 3

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 14.01..2019

SoD													VcP			MP			Zůtok
P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		cena jednotková zůstatné	množství celkem	VcP	MP					
							množství	cena	množství	cena									
CELKEM													163 362,87	158 141,02	0,00				

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení[illegible]

Vicepráce

Méně práce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

158 141.02

0.00

158 141,02

33 209,61

191 350,63

Místnost	Délka	Šířka	Výška	Stěna Omyv.	Stěna obyč.	Plocha stropu	SDK malba	SDK om.
301	6,54	2,92	3,93	0,00	72,76	19,10		
302	9,97	6,58	3,73	54,08	118,66	65,60		
304	9,99	6,8	3,73	54,90	120,45	67,93		
305	10,04	6,8	3,73	55,07	120,83	68,27		
306	6,8	4	3,76	0,00	79,62	27,20		
307	7,63	3,97	3,74	0,00	56,63	30,29	28,54	12,97
308	8,17	7,24	3,73	38,63	84,75	59,15	27,01	12,31
309	8,63	7,22	3,74	45,68	100,50	62,31	14,86	10,35
310 (314)	10	6,78	3,71	54,85	119,71	67,80		
311 (317)	6,78	4	3,75	0,00	105,65	19,92	25,80	
312 (318)	6,78	9,85	3,75	54,37	119,93	66,78		
313 (319)	9,95	6,78	3,76	50,14	110,90	67,46	10,11	8,26
314 (321)	10,25	7,2	3,74	56,42	124,13	73,80		
Σ				410,06	1143,09	610,92	106,31	43,89
Výmalba obyč.						1754,01		

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **56**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	29.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Zámečnické konstrukce

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení ocel. konstrukce pro VZT, úpravy výtahu, podchycení meziokenních pilířů a úpravy provedení kotev pro Taros Nova.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo předmětem díla a VV

2.2 Nové řešení

Dle PD.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

51 994,40 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	51 994,40
2	Méněpráce	0,00
Celkem		51 994,40

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	51 994 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	29.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	29.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	29.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 56
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Zámečnické konstrukce	51 994,40	0,00	51 994,40
		51 994,40	0,00	51 994,40
Celkem		51 994,40	0,00	51 994,40

Realizované práce celkem bez DPH	51 994,40
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	51 994,40
DPH 21%	10 918,82
Realizované práce celkem včetně DPH	62 913,23

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 56

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 56 - Zámečnické konstrukce


Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 29.11.2018

SoD				VcP				MP				Zdroj			
P.Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celková množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena					
CELKEM															
0,00							51 994,40							0,00	
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení															
		Podchycení mezikemenních pilířů dostavby	kg	0,000000	76,15	0,00	102,14	51 994,40	0,00	76,15	102,14	102,14	102,14	0,00	
		Ocel. koe VZT vč. montáže a dopravy	kg	0,000000	71,12	0,00	308,000	21 905,85	0,00	71,12	308,00	308,00	308,00	0,00	
		Úprava výtlahu vč. mat. 250kg	kg	0,000000	82,14	0,00	250,000	20 535,00	0,00	82,14	250,00	250,00	250,00	0,00	
		Úprava kolev pro Tacos	ks	0,000000	888,00	0,00	2,000	1 776,00	0,00	888,00	2,00	2,00	2,00	0,00	

PODCHYCENÍ MEZIOKENNÍCH PILÍŘKŮ 1:10

SVISLÝ ŘEZ

PŮDORYS



OCEL S235

VÝROBNÍ SKUPINA OK "EXC2" DLE ČSN EN 1090

PROTIKOROZNÍ OCHRANA DLE STUPNĚ KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2 (NÍZKÁ)

1 . Ocel.kce pro VZT - 308kg	= 15.400,-
montáž	= 3635,-
doporava	= 700,-
 Celkem	 = 19.735,-

2. úprava kotev pro taros	-	1 ks	800,-
---------------------------	---	------	-------

Celkem 2 ks =1600,-

3.Úprava výtahu vč. mat. 250kg	= 18.500,-
--------------------------------	------------

--

S pozdravem

M.S. Profíkov, s.r.o.
Michal Svoboda
umělecké kovářství a zámečnictví
provádění staveb

tel.: 722 928 882