

ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřních	512 232,74	81 972,23	430 260,52
		512 232,74	81 972,23	430 260,52
Celkem		512 232,74	81 972,23	430 260,52

Realizované práce celkem bez DPH	430 260,52
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	430 260,52
DPH 21%	90 354,71
Realizované práce celkem včetně DPH	520 615,23

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 40

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 938/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 40 - Omítky

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 14.1.2019

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně		množství celkem		VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena		množství		množství		množství		

CELKEM 1 260 851,36 512 232,74 81 972,23

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní																	
56	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	1 638,00000	268,52	439 835,21	1 128,31	512 232,74	0,00	81 972,23	268,52	2 766,31	1 128,31	2 766,31	0,00	0,00	0,00	pol. 56
		(4NP - 1432,23; omítní 3NP, 30 ckm; 3/2,4/0,4 = 86,4 + 4NP 45,76 + dostavba 11,19 + 3NP 1190,73)																
36	601016142R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vstřiva štuková, vápenocementová, tloušťka vstřiv 3 mm, (46,81-227,69)	m2	227,69000	179,37	40 841,01	0,000	0,00	180,88	32 444,65	179,37	227,69	408,57	408,57	0,00	0,00	180,88	pol. 36
37	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí, penetrační nátěr stropů akrylátový (46,81-227,69)	m2	227,69000	58,11	13 230,53	0,000	0,00	180,88	10 510,51	58,11	227,69	408,57	408,57	0,00	0,00	180,88	pol. 37
38	602016142R00	Omítky stěn z hotových směsí vstřiva štuková, vápenocementová, tloušťka vstřiv 3 mm, (96,55-106,14)	m2	106,14000	120,30	12 768,30	0,000	0,00	9,59	1 153,65	120,30	106,14	115,73	115,73	0,00	0,00	9,59	pol. 38
39	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn, akrylátový (96,55-106,14)	m2	106,14000	50,05	5 312,53	0,000	0,00	9,59	480,00	50,05	106,14	115,73	115,73	0,00	0,00	9,59	pol. 39
43	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých (513,1-227,69)	m2	227,69000	93,66	21 325,37	285,410	26 731,40	0,00	0,00	0,00	513,10	513,10	513,10	285,41	0,00	0,00	pol. 43
44	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové (51,9-121,86)	m2	121,86000	534,35	65 116,40	0,000	0,00	69,96	37 383,42	534,35	121,86	191,82	191,82	0,00	0,00	69,96	pol. 44
45	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých (680,87-106,14)	m2	106,14000	51,02	5 415,13	574,730	29 322,00	0,00	0,00	51,02	680,87	680,87	680,87	574,73	0,00	0,00	pol. 45
46	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojné (dostavba 478,26-249,261)	m2	249,26100	268,52	66 931,48	228,999	61 490,74	0,00	0,00	268,52	478,26	478,26	478,26	229,00	0,00	0,00	pol. 46
11	612142001	Položení vnitřních ploch pleťem sklovláknitým vřtačením do šmelu stěn (4NP, okolo sloupů, 345,3NP,76,69)	m2	0,00000	196,00	0,00	421,690	82 651,24	0,00	0,00	196,00	421,69	421,69	421,69	421,69	0,00	0,00	URS 2018
82	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40	19,554	9 063,94	0,00	0,00	463,52	1 292,57	1 292,57	1 292,57	19,55	0,00	0,00	pol. 82

Vicepráce 512 232,74
Méněpráce 81 972,23
Celkem vicepráce - méněpráce 430 260,52
DPH 21% 90 354,71
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 520 615,23

Místnost	Výška	Plocha stěny	Slize strop	Slize stěna	Oprava strop	Oprava stěna
115	3,47	43,36		3,47		
113	3,74	89,26	6,56	4,49	75,11	42,82
111	3,74	41,66	0,99	1,50	25,43	11,89
109	3,67	61,00	1,32	5,97	65,14	36,44
110				6,98		25,23
129	3,04	104,90	3,39	4,86	91,49	42,53
sklad TV	3,24					
chodba 1NP	0,00	38,50	3,04	3,04		
WC 1NP	0,00	17,80		1,32		
úklid	3,00	15,00	0,40	3,60		8,40
předsíň	3,00	1,80				
vedoucí	3,00	19,40	1,36	1,20	14,97	10,95
kuchařky	3,00	12,88	1,16	7,34	20,21	9,30
sklad kuch.	3,00	33,35	0,92	6,04	21,19	9,75
jídlna	3,00	94,42	9,36	10,22	90,24	126,87
kuchyň	3,00	27,40				
208	3,70	69,25	10,67	7,40	56,63	55,83
209	3,70	31,06		3,55		58,72
chodba 2NP	0,00	12,80		0,82		
WC 2NP	0,00	17,80		1,32		
307	3,70	37,16		3,05		14,50
201	3,90					
216	3,70	40,16		2,04		57,76
217	3,70	13,84		1,50		24,27
218	3,70	31,50		3,95		37,26
sekretariát	3,73	15,46				
ředitelna	3,74	82,30	7,64	10,40	52,68	98,77
serverovna	3,74	16,38		1,02		9,57
207	3,70	7,40		1,48		
Σ		975,84	46,81	96,55	513,10	680,87

Místnost	Délka	Šířka	Výška	Plocha stěny	Slize strop	Slize stěna	Omitky strop	Omitky stěna
301	6,54	2,92	3,93	68,60			19,10	68,60
302	9,97	6,58	3,73	106,18			65,60	106,18
304	9,99	6,8	3,73	107,97		2,32	67,93	107,97
305	10,04	6,8	3,73	108,35		4,02	68,27	108,35
306	6,8	4	3,76	75,46		1,60	27,20	75,46
307	7,63	3,97	3,74	52,47		17,14	30,29	52,47
308	8,17	7,24	3,73	76,43		4,76	59,15	76,43
309	8,63	7,22	3,74	93,96		3,62	62,31	93,96
310	10	6,78	3,71	107,23		4,00	67,80	107,23
311	6,78	4	3,75	105,09	11,92	33,30	21,68	80,73
312	6,78	9,85	3,75	107,45		0,52	66,78	107,45
313	9,95	6,78	3,76	98,42	7,91	3,01	67,46	98,42
314	10,25	7,2	3,74	107,49			73,80	107,49
chodba	55	3	3,90	452,40		2,42		
chodba II	7,44	3	3,90	81,43				
WC dívky			3,85	103,16				
WC chlapci			3,88	100,42				
Σ				1952,50	19,83	76,69	697,38	1190,73

odečten SDK
odečten SDK
odečten SDK
odečten SDK
odečten SDK

Dostavba

Místnost	Délka	Šířka	Výška	Omitky stěna	Omitky strop	Ostění, nadpraží
1PP - šatna				20,74	8,53	1,02
1PP - šatna	2,93	2,015	3,05	24,18	10,09	0,90
1NP - sklad TV	2,93	2,08	4,03	28,39	10,77	1,86
1NP - chodba			4,03	54,15	17,60	1,95
2NP - chodba			4,10	56,24	4,91	
2NP - učebna I	7,09	3,82	4,10			
2NP - učebna II	5,92	5,52	4,10	103,05		5,46
2NP - kabinet	3	3,82	4,10			
3NP - chodba				32,45		
výtah. šachta	2,08	2,96	15,78	159,06		11,19
Σ				478,26	51,90	

před výtahem, u schodiště
dostavba - učebny + chodba

Místnost	Délka	Šířka	Výška	Plocha stěny	Ostění, nadpraží
4.12	10,57	10,85			
4.13	7,24	6,65		77,05	
4.14	10,57	7,25		166,49	4,93
4.15a	3,1	1,75			
4.15b	5,35	3,1			
4.16	5,68	7,25		197,93	5,40
4.17	7,25	4,19			
4.19	8,24	7,7			
4.20	13,12	7,7		233,94	8,00
4.21	3,85	7,25			
4.22	7,27	7,25		91,69	5,30
4.23	7,25	8,35		125,67	6,20
4.24	3,575	5,3			
4.24a	3,575	1,8			
4.25	7,54	3,08		52,68	1,57
4.26	10,65	7,02			
chodba				383,30	14,37
WC chlapci				51,74	
WC dívky				51,74	
Σ				1432,23	45,76

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **38**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	24.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Malby 1.NP a 2.NP

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

53 275,26 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	83 562,18
2	Méněpráce	30 286,91
Celkem		53 275,26

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	53 275 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	24.9.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	24.9.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	24.9.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 784	Vnitřní malby	83 562,18	30 286,91	53 275,26
		83 562,18	30 286,91	53 275,26
Celkem		83 562,18	30 286,91	53 275,26

Realizované práce celkem bez DPH	53 275,26
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	53 275,26
DPH 21%	11 187,81
Realizované práce celkem včetně DPH	64 463,07

83 562,18
30 286,91
53 275,26
11 187,81
64 463,07

151	784195422R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	3 962,60000	33,42
		viz. pol. 150 : 3962,6		3962,6	
Díl: 790 Doplnkové výrobky					
129	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	333,83000	23,87
		stávající kce,zaměřeno CAD : 106,14		106,14	
		stávající plochy-zaměřeno CAD : 227,69		227,69	
130	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	410,52000	11,93
		SDK příčky oboustranné : 205,26*2		410,52	
131	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	704,95100	11,93
		stávající kce,zaměřeno CAD : 106,14		106,14	
		stávající plochy-zaměřeno CAD : 227,69		227,69	
		nové konstrukce-viz omítky : 6,90*2,20*2+24,30+18,40+23,80+25,00		121,86	
		(6,90+2,20)*2*(5,475-2*0,30)		88,72	
		(16,00+6,90)*2*3,87		177,25	
		-3,00*0,60*3-2,20*2,00*3-1,80*2,30*3-2,20*0,60-1,80*0,60		-33,42	
		0,50*33,42		16,71	
132	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bílé, dvojnásobné	m2	410,52000	54,90
		SDK příčky oboustranné : 205,26*2		410,52	
133	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	704,95100	42,96
		stávající kce,zaměřeno CAD : 106,14		106,14	
		stávající plochy-zaměřeno CAD : 227,69		227,69	
		nové konstrukce-viz omítky : 6,90*2,20*2+24,30+18,40+23,80+25,00		121,86	
		(6,90+2,20)*2*(5,475-2*0,30)		88,72	
		(16,00+6,90)*2*3,87		177,25	
		-3,00*0,60*3-2,20*2,00*3-1,80*2,30*3-2,20*0,60-1,80*0,60		-33,42	
		0,50*33,42		16,71	

méněpráce <=omyvatelná

Místnost	Výška	Plocha stěny	Stěna Om.	Stěna obyč.	Plocha stropu	SDK malba	SDK om.	SDK obyč.
115	3,47		43,36	21,24	22,12	25,62	0,00	0,00
113	3,74		89,26	40,57	48,69	75,11	25,43	13,87
111	3,74		41,66	18,94	22,72	21,62	25,43	13,87
109	3,67		61,00	28,26	32,74	0,00	0,00	0,00
110								
129	3,04		104,90	58,66	46,24	91,50	0,00	0,00
sklad TV	3,24			0,00	0,00	0,00	45,13	45,13
chodba 1NP	0,00		38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00
WC 1NP	0,00		17,80	0,00	17,80	3,85	0	0,00
úklid	3,00		15,00	8,50	6,50	7,84	15,36	6,66
předsíň	3,00		1,80	1,02	0,78	2,14	10,68	6,05
vedoucí	3,00		19,40	10,99	8,41	16,06	25,77	14,60
kuchařky	3,00		12,88	7,30	5,58	20,21	39,12	22,17
sklad kuch.	3,00		33,35	18,90	14,45	21,20	19,56	11,08
jídlna	3,00		94,42	53,50	40,92	90,24	3	1,70
kuchyň	3,00		27,40	15,53	11,87	0,00	9	5,10
208	3,70		69,25	31,82	37,43	56,47	25,9	11,90
209	3,70		31,06	14,27	16,79	0,00	25,9	11,90
chodba 2NP	0,00		12,80	12,80	0,00	0,00	0	0,00
WC 2NP	0,00		17,80	0,00	17,80	3,85	0	0,00
307	3,70		37,16	17,07	20,09	0,00	0	0,00
201	3,90							
216	3,70		40,16	18,45	21,71	0,00	0	0,00
217	3,70		13,84	6,36	7,48	64,55	0	0,00
218	3,70		31,50	14,47	17,03	66,16	0	0,00
sekretariát	3,73		15,46	7,05	8,41	0,00	0	0,00
ředitelna	3,74		82,30	0,00	82,30	56,13	15	6,82
serverovna	3,74		16,38	7,45	8,93	7,43	15	6,82
207	3,70		7,40	3,40	4,00	0,00	0,00	0,00
Σ			975,84	455,05	520,79	629,98	300,28	129,97

barevné tónování

105,75

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**36**

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	10.10.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Rampa pro ZTP

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení rampy pro ZTP na konci chodby 1.NP

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebylo předmětem díla a VV

2.2 Nové řešení

Uvedeno v revizi DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

75 482,47 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	75 482,47
2	Méněpráce	0,00
Celkem		75 482,47

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	75 482 Kč
-----	---------------------------------	-----------


Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	10.10.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	10.10.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	10.10.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 36
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	75 482,47	0,00	75 482,47
		75 482,47	0,00	75 482,47
Celkem		75 482,47	0,00	75 482,47

Realizované práce celkem bez DPH	75 482,47
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	75 482,47
DPH 21%	15 851,32
Realizované práce celkem včetně DPH	91 333,79

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 36

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 9362, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 36 - Rampy pro ZTP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 10.10.2018

SoD

VcP

MP

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem		VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena		množství	množství			

CELKEM 754 223,14 75 482,47 0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:						754 223,14		75 482,47		0,00						
21	311237442	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,68$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,58$ W/m ² K.	m ²	110,65000	943,04	104 347,49	4,868	4 560,54	0,00	0,00	115,52	115,52	4,87	0,00		pol. 21
13	965081332	Bourání podlah z dlaždic terazových bez podkladního lože tl. do 30 mm, plochy do 1 m ²	m ²	0,00000	138,00	0,00	1,148	155,36	0,00	0,00	1,15	1,15	1,15	0,00		URS 2018
13	965042141	Vybourání betonové mazaniny tl. do 10 cm	m ³	0,00000	2 440,00	0,00	0,060	195,99	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00		URS 2018
13	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m ³	0,00000	2 749,64	0,00	0,973	2 674,96	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,00		pol. 13
11	275362021	Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,00000	31 400,00	0,00	0,092	2 895,87	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00		URS 2018
11	431351121	Bednění podest, podátlupových desek a ramp včetně podpírné konstrukce příložená příložená - zřízení	m ²	1,74400	579,00	1 009,78	5,959	3 450,49	0,00	0,00	7,70	7,70	5,96	0,00		URS 2018
11	431351122	Bednění podest, podátlupových desek a ramp včetně podpírné konstrukce příložená příložená - odstranění	m ²	1,74400	99,80	174,05	0,969	86,73	0,00	0,00	2,61	2,61	0,87	0,00		URS 2018
767	767161114	Montáž zabudování rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zabudování do 30 kg	m	0,00000	225,00	0,00	41,701	9 382,73	0,00	0,00	41,70	41,70	41,70	0,00		URS 2018
		Dodávka zabudování	kg	0,00000	166,50	0,00	234,000	38 861,00	0,00	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00		dodavatel + 11 %
149	763226100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí základní	m ²	153,60000	72,32	11 108,55	7,582	548,34	0,00	0,00	161,18	161,18	7,58	0,00		pol. 149
562	56245646	Větrací mřížka plastová kruhová 110	ks	0,00000	39,80	0,00	2,000	79,60	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00		URS 2018
129	771575014	Dlažba do lmele 30 x 30 cm, dlažba ve specifikaci	m ²	51,30000	537,04	27 550,12	9,726	5 224,53	0,00	0,00	61,03	61,03	9,73	0,00		pol. 129
130	597642031	Dlažba protiskluz 300x300x9 mm	m ²	53,86000	358,03	19 285,08	11,188	4 005,48	0,00	0,00	65,05	65,05	11,19	0,00		pol. 130
131	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,03421	650,41	672,66	0,215	136,71	0,00	0,00	1,25	1,25	0,21	0,00		pol. 131
767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, vodorovná doprava vzdálenosti do 50 m, v objektech výšky do 6 m	t	0,00000	1 080,00	0,00	0,234	252,93	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00		URS 2018
157-163		Přesuny sítí a vybouraných hmot	t	0,00	1 544,04	0,00	0,280	432,32	0,00	0,00	0,280	0,280	0,280	0,00		pol. 157-163
82	998281111	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	1 273,01647	463,52	590 075,40	5,184	2 402,91	0,00	0,00	5,18	1 278,20	5,18	0,00		pol. 82

Vicepráce 75 482,47
Méně práce 0,00
Celkem vicepráce - méněpráce 75 482,47
DPH 21% 15 851,32
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 91 333,79

zdivo z CP na maltu cementovou, tl 300 mm	4,8678 m2
Vybourání podlahy	0,11475 m3 + bourání mazanin
ŽB deska, Beton C25/30	0,97284 m3
vyztužení ŽB kcí (kari síť 8x100x100)	11,67408 m2 7,9 kg/m2
bednění z desek OSB montáž (zůstává v konstrukci)	5,0904 m2
bednění z desek po obvodu	0,869 m2
omítky	3,0378 m2 viz ZL 47
malby	3,0378 m2 viz ZL 38
D+M dlažba protiskluzová	9,7284 m2
D+M Zábradlí (zámečnické konstrukce)	234,192816 kg
nátěr syntetika,RAL7030	7,582 m2
ventilační mřížky 110	2 ks

Od: Michal Svoboda [<mailto:michec.svoboda@seznam.cz>]

Odesláno: 23. října 2018 23:38

Komu: Janku Tereza

Předmět: Re: zábradlí_gyrec

Dobrý den,
zde Vám zasíláme cenovou nabídku na zhotovení

1. zábradlí vč. povrch úp.
Celkem = 234kg = 35.100,-

--

S pozdravem

M.S. Profikov, s.r.o.
Michal Svoboda
umělecké kovářství a zámečnictví
provádění staveb

tel.: 722 928 882

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: **35**
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Demontáž a dodávka a montáž nového schodiště do VV

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS bylo rozhodnuto o demontáži stávajícího schodiště do třídy VV a nahrazení novým schodištěm. Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Nebýlo řešeno v předmětu díla.

2.2 Nové řešení

Na základě revize DPS bylo rozhodnuto o demontáži stávajícího schodiště do třídy VV a nahrazení novým schodištěm.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

36 536,76 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	36 536,76
2	Méněpráce	0,00
Celkem		36 536,76

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	36 537 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	9.7.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	9.7.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	9.7.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	36 536,76	0,00	36 536,76
		36 536,76	0,00	36 536,76
Celkem		36 536,76	0,00	36 536,76

Realizované práce celkem bez DPH	36 536,76
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	36 536,76
DPH 21%	7 672,72
Realizované práce celkem včetně DPH	44 209,48

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 35

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 35 - Demontáž a dodávka a montáž nového schodiště do VV

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 9.7.2018

SoD				VcP				MP				Zdroj		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena				
CELKEM														
0,00							36 536,76							0,00
0,00							36 536,76							0,00
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení														
Díl:		Doplňující práce												
1		Schodiště	kpl	0,00000	36 536,76	0,00	1,000	36 536,76	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
														Dodavatel + 11 %

Vícepráce 36 536,76
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 36 536,76
DPH 21% 7 672,72
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 44 209,48

Schody do HV

popis	m.j.	množ.	cena/jed	celkem
Práce 4 montážníci 2 dny	hod	66	275	18 150,00 Kč
Cetris	ks	7	860	6 020,00 Kč
profily	kopmpl			3 000,00 Kč
spojovací materiál				260,00 Kč
				27 430,00 Kč
Rabat	%	20,00%		5 486,00 Kč
celkem bez DPH				32 916,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

33

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Schodiště do 1.PP

1. Zdůvodnění změny

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Na základě rozhodnutí objednatele nebude realizováno

2.3 Cenové porovnání

Celkem

111 193,68 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde ke snížení ceny díla.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	
2	Méněpráce	0,00
Celkem		-111 193,68

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce -111 194 Kč

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

Vliv na celkovou dobu výstavby

0

NE

PORR a.s.

-149-

Za zhotovitele: Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:

Za TDO:

Jméno	Datum	Podpis
Lukáš Cibulka	9.7.2018	
Ing. David Titz	9.7.2018	
Ing. Libor Studený	9.7.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
		0,00	-111 193,68	-111 193,68
Celkem		0,00	-111 193,68	-111 193,68

Realizované práce celkem bez DPH	-111 193,68
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-111 193,68
DPH 21%	-23 350,67
Realizované práce celkem včetně DPH	-134 544,35

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 33

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodních úseků a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 33 - Schodiště do 1 PP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

SoD				VcP				MP				Zdroj				
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	množství	cena	Méně práce	cena jednotková		celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena		množství				
				131 354,92				0,00				111 193,68				
CELKEM																
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení																
Díl:	Doplňující práce															
76	96305113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	5,56920	3 329,64	18 543,45	0,000	0,00	5,57	18 543,45	5,56920	0,00	5,56920	pol. 76		
52	430320040R4B	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednění, vyzluz 120 kg/m3	m3	1,53450	29 000,12	44 500,69	0,000	0,00	1,535	44 500,69	1,53450	0,000	1,53450	pol. 52		
51	434351141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení	m2	11,30140	1 280,30	14 469,20	0,000	0,00	11,301	14 469,20	11,30140	0,000	11,30140	pol. 51		
50	434351142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění	m2	11,30140	96,56	1 091,26	0,000	0,00	11,301	1 091,26	11,30140	0,000	11,30140	pol. 50		
49	43431116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	24,20000	330,82	8 005,75	0,000	0,00	24,200	8 005,75	24,20000	0,000	24,20000	pol. 49		
137	77157711RS1	Hrana schodů z hliníkového profilu, RB, pro tloušťku dlaždic 6 mm, roh zaoblený	m	85,52000	328,79	28 117,90		0,00	24,20	7 956,66	328,79	-24,20	24,20000	pol. 137		
		méněpráce - 22*1,1 (rušené schod.)											24,20000			
138	776220110R00	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné, včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm	m	24,20000	340,12	8 231,02	0,000	0,00	24,200000	8 231,02	340,12	-24,20	24,20000	pol. 138		
139	776220200R00	Lepení podlah z PVC na podstupnice, včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm	m	24,20000	340,12	8 231,02	0,000	0,00	24,200000	8 231,02	340,12	-24,20	24,20000	pol. 139		
140	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm	m2	1,21000	136,05	164,62	0,000	0,00	1,210000	164,62	136,05	-1,21	24,20000	pol. 140		

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

0,00
 -111 193,68
 -111 193,68
 23 350,67
 -134 544,35

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:**32**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Přesun nerezového výdejního pultu a stavební úpravy v jídelně

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD bude stávající nerezový výdejní pult přesunut do nové pozice.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Přesun nerezového pultu nebyl součástí předmětu díla

2.2 Nové řešení

Na základě požadavku objednatele bude přesunut nerezový pult a budou provedeny sousející stavební úpravy v jídelně.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

35 626,54 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	
2	Méněpráce	35 626,54
	Celkem	0,00
		35 626,54

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO

vyčíslení více(+)/méně(-) práce **35 627 Kč**



Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny

cca 5 prac. dnů

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	9.7.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	9.7.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	9.7.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
	Doplňující práce	32 208,03	0,00	32 208,03
	Přesuny sutí a hmot	3 418,52	0,00	3 418,52
		35 626,54	0,00	35 626,54
Celkem		35 626,54	0,00	35 626,54

Realizované práce celkem bez DPH	35 626,54
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	35 626,54
DPH 21%	7 481,57
Realizované práce celkem včetně DPH	43 108,12

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 32

Stavba: Gymnázium Terézy Novákové 936/2, Brno - Rečkovice, Modernizace přírodněvých údoben a laboratorní

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 32 - Přesun nerovného pulu a stavební úpravy

Objednatel: Gymnázium Brno - Rečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 8.10.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	SoD		VcP		MP		Zdroj
					Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce	Méně práce	Celkové množství vyvolané změnou	VcP	MP
					množství	cena	množství	cena	množství	množství	

CELKEM 851 894,85 35 626,54 0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:											
Doplňující práce											
74	962032231	Bouření zdiva z cihel pálených na MVC	m3	57,43920	746,48	42 877,48	0,551	411,50	0,00	746,48	0,55
				(2 4510,95+1 310,1)							
71	973031335	Vysoké kapes zeď ch. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	ks	2,00000	309,33	618,67	2,000	618,67	0,00	309,33	2,00
763	763111318	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů jednoduše oplátněná deskou, příčka II. 125 mm, profil 100 II. 100 mm	m2	0,00000	808,00	0,00	3,803	3 072,42	0,00	808,00	3,80
				(1 472,14+0 972,06+2 650,95)							
763	763111751	Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	0,00000	60,90	0,00	3,803	231,57	0,00	60,90	3,80
763	763111761	Příplatek k cenám za zahrnutí profilu u příček z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	0,00000	162,00	0,00	2,708	438,62	0,00	162,00	2,71
				(2 850,95)							
763	763181311	Montáž zábrnné kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m	ks	0,00000	653,00	0,00	1,000	653,00	1,00	1,00	1,00
553	55331533	Zábrnné ocelové pro sádkarton 125 / 900	ks	0,00000	1 200,00	0,00	1,000	1 200,00	1,00	1,00	1,00
11	342244111	Příčky jednoduše z cihel dřevaných klasických spojených na pero a šlásku na maltu M5, rovnost cihel do P15, II. příčky 115 mm	m2	0,00000	591,00	0,00	4,005	2 386,96	0,00	591,00	4,01
				(2 851,34+0 340,75)							
61	612321141	Omítka vápenocementová vnitřní nanášená ručně, dvouvrstvá, tl. 10 mm, šuku do 3 mm, na svařk konstrukce	m2	0,00000	231,00	0,00	8,010	1 850,31	0,00	231,00	8,01
61	612311191	Příplatek za každý započatých 5 mm jádrové omítky přes 10 mm	m2	0,00000	60,60	0,00	12,015	728,11	0,00	60,60	12,02
61	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch, cementový posítek nanášený ručně	m2	0,00000	68,40	0,00	8,010	547,88	0,00	68,40	8,01
130	13010724	Ocel profilová IPN 220 jakost 11, 375	t	0,00000	24 700,00	0,00	0,292	7 220,80	0,00	24 700,00	0,29
11	413941123	Osezení ocelových válcovaných nosníků I č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,00000	7 520,00	0,00	0,292	2 198,40	0,00	7 520,00	0,29
14	413232221	Zedivka žlivi válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	ks	0,00000	183,00	0,00	2,000	366,00	0,00	183,00	2,00
767	767995116	Montáž ostatních atypických záměrných konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	0,00000	26,700	0,00	212,000	5 660,40	0,00	26,70	212,00
767	767998003	Demontáž ostatních atypických záměrných konstrukcí rozebráním přes 100 do 250 kg	kg	0,00000	21,800	0,00	213,000	4 643,40	0,00	21,80	213,00

Díl:											
Přehledy sůl a hmot											
157	97901111R00	Svařk doprava sůl a výbor, hmot za 2 NP a 1 PP	t	141,40	310,95	43 967,05	1,116	347,09	0,00	310,95	1,12
158	97901121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	141,40	191,19	27 033,28	1,116	213,41	0,00	191,19	1,12
159	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 272,58	16,11	20 502,77	10,046	161,86	0,00	16,11	10,05
160	97908211R00	Vnitrostavěbní doprava sůl do 10 m	t	141,40	276,04	39 031,20	1,116	308,13	0,00	276,04	1,12
161	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sůl za dalších 5 m	t	141,40	30,72	4 343,55	1,116	34,29	0,00	30,72	1,12
162	97908111R00	Okov sůl a výbor, hmot na skládku do 1 km	t	141,40	232,12	32 821,31	1,116	259,10	0,00	232,12	1,12
163	003	Poplatek za skládku	t	141,40	358,03	50 624,13	1,116	399,65	0,00	358,03	1,12
767	968767101	Přesun hmot pro záměrné konstrukce, vod. vzdálenost do 50 m v obětech výšky do 6 m	t	0,00	1 080,00	0,00	1,116	1 205,55	0,00	1 080,00	1,12
82	96928111R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m	t	1 273,01847	463,52	590 075,40	1,056	489,44	0,00	463,52	1 274,07

Vícepráce 35 626,54
Méněpráce 0,00
Celkem vícepráce - méněpráce 35 626,54
DPH 21% 7 481,67
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 43 108,12

Bourání příček ze zdiva cihelného, tl 10 cm	5,5125
Nové zdivo, příčkovky keramické, tl 10 cm	6,7125

Demontáž a zpětná montáž nerezového pultu (atypické zamečnické konstrukce do 100 kg), rozměry (v= 1,4m, š= 2,45m, hl= 1m)

vysekání rýh pro překlady do zdiva tl. 60 cm	0,6 m2
uložení vazníků do zdiva	4 ks
IČ 22, dl 2,35 m	4 ks

Nová SDK příčka, tl 100 mm	1,095 m2
Zárubeň ocelová do SDK šířky 900	1 ks

Likvidace sutí a přesuny hmot

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

16

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Duběčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	18.9.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Obklady a dlažby v 1.NP a 2.NP

1. Zdůvodnění změny

Po revizi PD vznikl rozpor mezi výkazem výměr dle původního zadání a novou dokumentací.
Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení

Po revizi PD byl rozšířen předmět díla.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

32 540,70 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	32 540,70
2	Méněpráce	0,00
Celkem		32 540,70

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	32 541 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	Lukáš Cibulka	18.9.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	18.9.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	18.9.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	8 157,72	0,00	8 157,72
Díl: 781	Obklady keramické	24 382,98	0,00	24 382,98
		32 540,70	0,00	32 540,70
Celkem		32 540,70	0,00	32 540,70
Realizované práce celkem bez DPH				32 540,70
Základ pro DPH 15 %				
DPH 15 %				0,00
Základ pro DPH 21%				32 540,70
DPH 21%				6 833,55
Realizované práce celkem včetně DPH				39 374,24

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 16

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 16 - Obklady a dlažby v 1.NP a 2.NP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 18.9.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce		Méně práce		Cena jednotková	Celková množství vyvolané změnou	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena		množství	množství	množství	množství	
CELKEM																
						100 327,65	32 540,70									0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl: 771	129 771575014RA0	Podlahy z dlaždic a obklady														
	130 597642031R	Dlažba do tmele 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	51,300000	537,04	27 550,12	8,470	4 548,72	0,00	0,00	537,04	59,77	59,77	8,47	0,00	pol. 129
	131 998771103R00	Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm	m2	53,865000	358,03	19 285,08	9,741	3 487,35	0,00	0,00	358,03	63,61	63,61	9,74	0,00	pol. 130
Díl: 781		Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,03421	650,41	672,66	0,187	121,64	0,00	0,00	650,41	1,22	1,22	0,19	0,00	pol. 131
	146 781415014R00	Obklady keramické				59 819,78		24 382,98	0,00	0,00						
		Obklad porvínový do tmele 20 x 15 cm, do tmele, obklad ve specifikaci	m2	72,000000	537,04	38 686,83	32,410	17 405,44	0,00	0,00	537,04	104,41	104,41	32,41	0,00	pol. 146
	147 597813663R	Obkladačka 19,8x24,8 světle šedá mat	m2	75,600000	179,01	13 533,39	37,272	6 672,09	0,00	0,00	179,01	112,87	112,87	37,27	0,00	pol. 147
	148 998781103R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,95256	650,41	619,56	0,470	305,45	0,00	0,00	650,41	1,42	1,42	0,47	0,00	pol. 148

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

32 540,70

0,00

32 540,70

6 833,55

39 374,24

Místnost	Obklad	Dlažba
115	1,40	
109	1,40	
110	1,12	
úklid	2,38	
vedoucí	1,60	
kuchyň	11,59	8,47
208	1,70	
307	2,55	
201	1,96	
217	1,40	
218	1,40	
sekretariát	0,27	
ředitelna	1,40	
207	2,24	
Σ	32,41	8,47

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 13
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	9.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Bednění stropu nad vybouraným schodištěm na půdu

1. Zdůvodnění změny

V návaznosti na projekt statiky, kdy je navržena spážená deska na strop 3.NP, je nutné vytvořit celoplošné bednění v proluce po vybouraném schodišti na půdu. Jedná se o rozšíření předmětu díla na základě revize DPS

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Je uvedeno v revizi DPS

2.3 Cenové porovnání

Celkem

5 471,74 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílní vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	5 471,74
2	Méněpráce	0,00
Celkem		5 471,74

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	5 472 Kč
-----	---------------------------------	----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	1
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	9.7.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	9.7.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	9.7.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
4	Vodorovné konstrukce	5 471,74	0,00	5 471,74
		5 471,74	0,00	5 471,74
Celkem		5 471,74	0,00	5 471,74

Realizované práce celkem bez DPH	5 471,74
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	5 471,74
DPH 21%	1 149,07
Realizované práce celkem včetně DPH	6 620,81

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 13

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 935/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
 Objekt: Hlavní budova
 Část: ZL 13 - Bednění stropu nad stávajícím schodištěm na půdu

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 9.7.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednotková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			množství	množství	množství	

CELKEM

149 277,27

5 471,74

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:	4	Vodorovné konstrukce	m2	147,32000	497,84	73 341,12	5,400	2 688,31	0,00	0,00	497,84	5,40	152,72	5,40	0,00	POZN.
	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, točné, posuv. s náběhy bednění, materiál příkna, bez podopětí - zřízení (3*1,8)	m2	147,32000	497,84	73 341,12	5,400	2 688,31	0,00	0,00	497,84	5,40	152,72	5,40	0,00	pol.25 SoD
	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa - odstranění	m2	147,32000	212,67	31 330,19	5,400	1 148,40	0,00	0,00	212,67	5,40	152,72	5,40	0,00	pol.26 SoD
	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	147,32000	241,13	35 523,37	5,400	1 302,11	0,00	0,00	241,13	5,40	152,72	5,40	0,00	pol.27 SoD
	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	147,32000	61,65	9 082,59	5,400	332,92	0,00	0,00	61,65	5,40	152,72	5,40	0,00	pol.28 SoD

Vicepráce

Méněpráce

Celkem vicepráce - méněpráce

DPH 21%

Vicepráce - méněpráce vč. DPH

5 471,74

0,00

5 471,74

1 149,07

6 620,81

ZMĚNOVÝ LIST

PORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu:
číslo revize:

19

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	24.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah

ZL 19 - Přeložka kanalizace

1. Zdůvodnění změny

Na základě revize DPS vznikl dodatečný požadavek objednatele na provedení přeložky kanalizace.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Viz PD.

2.2 Nové řešení
Viz PD.

2.3 Cenové porovnání
Celkem

20 632,52 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	20 632,52
2	Méněpráce	0,00
Celkem		20 632,52

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	20 633 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 20 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -149- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	24.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	24.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	24.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Menepráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
1	Zemní práce	7 267,73	0,00	7 267,73
8	Trubní vedení	7 289,64	0,00	7 289,64
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 598,80	0,00	1 598,80
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	569,40	0,00	569,40
99	Přesun hmot	3 906,95	0,00	3 906,95
		20 632,52	0,00	20 632,52
Celkem		20 632,52	0,00	20 632,52

Realizované práce celkem bez DPH	20 632,52
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	20 632,52
DPH 21%	4 332,83
Realizované práce celkem včetně DPH	24 965,34

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 19

Stavba: Gymnázium Terzie Novákové 6382, Brno - Redkovic, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 19 - Překážka kanalizace

Objednatel: Gymnázium Brno - Redkovic
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 24.11.2016

SoD

P. č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	VcP		MP		VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena			
CELKEM													

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

1	136801102R00	Zemní práce				643 502,03	20 632,52		0,00				
		Ruční výkop jam, výh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,78659	946,08	11 132,19	6,000	7 267,73	0,00	0,00	17,77	6,00	pol. 2
	17410101R00	Zásyp jam, výh, šachet se zhutněním	m3	67,90285	97,56	6 624,75	3,600	351,22	0,00	0,00	71,50	3,60	pol. 9
	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty z pluku a tlakové plasty	m3	0,00000	816,00	0,00	0,800	652,80	0,00	0,00	0,80	0,80	URS 2018
	75111101	Obsypání potrubí ručně bez prohození sypaniny	m3	0,00000	387,00	0,00	1,600	587,20	0,00	0,00	1,60	1,60	URS 2018
8	871270310	Trubní vedení						7 289,64					URS 2018
3	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 10 z	m	0,00000	67,30	0,00	1,000	67,30	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
4	28611126PPL	Trubka kanalizační Pipeflex KG SN4 KOEX DN125x1m PVC	m	0,00000	149,00	0,00	1,000	149,00	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
5	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošného SN 12 z	m	0,00000	120,00	0,00	11,000	1 320,00	0,00	0,00	11,00	11,00	URS 2018
6	28611131PPL	Trubka kanalizační Pipeflex KG SN4 KOEX DN150x1m PVC	m	0,00000	215,41	0,00	11,000	2 369,54	0,00	0,00	11,00	11,00	URS 2018
7	28611148PPL	Čistič kus kanalizační Pipeflex KG DN150 PVC	kus	0,00000	701,00	0,00	1,000	701,00	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
8	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	kus	0,00000	191,00	0,00	6,000	1 146,00	0,00	0,00	6,00	6,00	URS 2018
9	28611361PPL	Koleno 45° kanalizační Pipeflex KG DN150 PVC	kus	0,00000	119,00	0,00	3,000	357,00	0,00	0,00	3,00	3,00	URS 2018
10	28611360PPL	Koleno 30° kanalizační Pipeflex KG DN150 PVC	kus	0,00000	124,00	0,00	2,000	248,00	0,00	0,00	2,00	2,00	URS 2018
11	28611363PPL	Koleno 87° kanalizační Pipeflex KG DN150 PVC	kus	0,00000	150,00	0,00	1,000	150,00	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
12	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošných DN 125	kus	0,00000	174,00	0,00	2,000	348,00	0,00	0,00	2,00	2,00	URS 2018
13	28611356PPL	Koleno 45° kanalizační Pipeflex KG DN125 PVC	kus	0,00000	74,50	0,00	2,000	149,00	0,00	0,00	2,00	2,00	URS 2018
14	877310330	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plošných DN 150	kus	0,00000	191,00	0,00	1,000	191,00	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
15	28611506PPL	Redukce kanalizační Pipeflex KG DN150x125 PVC	kus	0,00000	93,80	0,00	1,000	93,80	0,00	0,00	1,00	1,00	URS 2018
9	0401010101	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 598,80					URS 2018
16	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	0,00000	135,00	0,00	6,000	810,00	0,00	0,00	6,00	6,00	URS 2018
97033651	Vybourání dívoru ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV II do 600 mm	m3	0,00000	986,00	0,00	0,800	788,80		0,00	0,00	0,80	0,80	URS 2018
17	721110806	Demontáž potrubí kameninového do DN 200	m	0,00000	94,90	0,00	6,000	569,40	0,00	0,00	6,00	6,00	URS 2018
88	96928111R00	Přesun hmot	t	1 273,01847	463,52	590 075,40	0,100	3 806,65	0,00	0,00	1 273,12	0,10	pol. 82
19	16101103R00	Světlo přemístění výkopu z hor. 1-4 do výšky 25 m	m3	28 2398	280,16	7 911,54	6,000	1 680,93	0,00	0,00	34,24	6,00	pol. 7
20	16270105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m	m3	48 7658	233,61	11 625,91	6,000	1 401,67	0,00	0,00	55,77	6,00	pol. 8
21	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	48 7658	310,29	15 441,82	2,400	744,69	0,00	0,00	310,29	2,40	pol. 10
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	48 7658	13,87	680,43	2,400	33,30	0,00	0,00	52,17	2,40	pol. 11

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

20 632,52

0,00

20 632,52

4 332,83

24 965,34

ZMĚNOVÝ LIST

DORR

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

číslo návrhu: 31
číslo revize:Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	11.7.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní objekt	DPS

Popis změny / rozsah

Navýšení bouracích prací v 1.NP až 3.NP

1. Zdůvodnění změny

Důvodem změny jsou vyšší výměry bouraných hmot a rozšíření bouracích prací o bourání parket a dřevotřísek

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní výměry bouracích prací jsou uvedeny ve VV. Ve VV není počítáno s bouráním parket ani dřevotřísek

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz revize DPS a přiložený rozpočet

2.3 Cenové porovnání

Celkem

148 312,77 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Přístavba	
1	Vícepráce	148 312,77
2	Méněpráce	0,00
Celkem		148 312,77

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	148 313 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. -149- Za zhotovitele: Dubčská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	11.7.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	11.7.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	11.7.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standartu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 02	Architektonicko-stavební řešení			
96	Bourání konstrukcí	69 625,49	0,00	69 625,49
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 687,28	0,00	78 687,28
		148 312,77	0,00	148 312,77
Celkem		148 312,77	0,00	148 312,77

Realizované práce celkem bez DPH	148 312,77
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	148 312,77
DPH 21%	31 145,68
Realizované práce celkem včetně DPH	179 458,45

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 31

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratorí
Objekt: Hlavní budova
Část: ZL 31 - Navýšení bouracích prací v 1.NP až 3.NP

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 11.7.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		cena jednoková	Celkové množství vyvolané změně	množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena						

CELKEM

148 312,77

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Díl:	96	Bourání konstrukcí				445 447,35		148 312,77		0,00						POZN.
70	962031133	Bourání příček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, malou vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	101,54880	116,00	11 779,71	59,42	6 892,31	0,00	0,00	116,00	59,42	160,97	59,42	0,00	Nabídka pol. 70
		(6,58*3,44+6,61*3,04+6,61*3+3,74+6,95*3,7+6,78*3,76+7,2*3,74+1,35+0,40)*3,74+0,8*2+0,1*5,488)														
71	962084131	Bourání zdíva příček deskových a sádkových položených rubovým pletem nebo bez pleťva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	25,92900	136,95	3 550,85	56,63	7 755,22	0,00	0,00	136,95	56,63	82,56	56,63	0,00	Nabídka pol. 71
		(3,51*3,74+6,61*3+5,2*3,2+2,44*3,2+6,78*3,7+2,5*9,29)														
77	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	81,65060	2 593,90	211 793,49	2,70	7 000,42	0,00	0,00	2 593,90	2,70	84,35	2,70	0,00	Nabídka pol. 77
		(7,8*3,46*0,1)														
13	965042141	Vybourání betonové mazaniny tl. 5cm	m3	0,00000	2 440,00	0,00	8,21	20 024,57	0,00	0,00	2 440,00	8,21	8,21	8,21	0,00	URS 2018
		(9,95*6,78*0,04+10,25*7,2*0,04+(6,28+3,19)*6,77*0,04)														
775	775511820	Demontáž podlah výškových bez liš, lepených	m2	0,00000	61,60	0,00	140,13	8 632,04	0,00	0,00	61,60	140,13	140,13	140,13	0,00	URS 2018
		(6,8*6,78+10,25*7,2+3,05*6,61)														
762	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek dvourávkových lepených, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	0,00000	118,00	0,00	163,74	19 320,92	0,00	0,00	118,00	163,74	163,74	163,74	0,00	URS 2018
		(6,98*3,22+9,95*6,78+10,25*7,2)														
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				218 323,30		78 687,28								
157	97901111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	141,40	310,95	43 967,05	50,96	15 846,44	0,00	0,00	310,95	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 157
158	97901112R00	Příplatek za každou další podlaží	t	141,40	191,19	27 033,28	50,96	9 743,24	0,00	0,00	191,19	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 158
159	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 272,58	16,11	20 502,77	458,66	7 389,53	0,00	0,00	16,11	458,66	1 731,24	458,66	0,00	Nabídka pol. 159
		(9 km)														
160	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	141,40	276,04	39 031,20	50,96	14 067,48	0,00	0,00	276,04	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 160
161	97908212R00	Příplatek k vnitřní, dopravě suti za dalších 5 m	t	141,40	30,72	4 343,55	50,96	1 565,49	0,00	0,00	30,72	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 161
162	97908111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	141,40	232,12	32 821,31	50,96	11 823,34	0,00	0,00	232,12	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 162
163	003	Poplatek za skládku	t	141,40	358,03	50 624,13	50,96	18 245,76	0,00	0,00	358,03	50,96	192,36	50,96	0,00	Nabídka pol. 163

Vicepráce

Méněpráce

Celkem vicepráce - méněpráce

DPH 21%

Vicepráce - méněpráce vč. DPH

148 312,77

0,00

148 312,77

31 145,68

179 458,45

			V rozpočtu	Skutečnost
70	962031133R	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	101,54880
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				160,97
1.np : 6,56*4*3,87			101,55	
71	962084131R	Bourání zdíva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	25,92900
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				82,56
2.np : 6,70*3,87			25,93	

Bourání konstrukce podlah

2.NP	dřevěná (dřevotřísková 2x)	163,74	0	163,74 m2
3.NP	učebna jazyků	22,48		
3.NP	313	67,46		
3.NP	314	73,80		
beton mazanina do 5 cm				
3.NP	313	8,21	0	8,21 m3
3.NP	314	2,70		
1.NP	Hudební výchova	2,95		
		2,56		
beton mazanina do 10 cm				
1.NP	Chodba před výtvarnou v.	2,70	0	2,70 m3
		2,70		
parkety v asfaltu				
3.NP	313	140,13	0	140,13 m2
3.NP	314	46,10		
1.NP	Kuchyně sklad - starý	73,80		
		20,23		

Bourání příček

Zděné příčky		160,97		
1.NP	hud výchova	24,53		
1.NP	posilovna	20,09		
1.NP	jídelna	19,83		
2.NP	ředitelna	11,22		
2.NP	učebna jazyků	25,83		
3.NP	313	25,49		
3.NP	314	26,93		
3.NP	309	7,04		
SDK příčky		82,56		
2.NP	zástupkyně - sdk	13,13		
1.NP	Kuchyně sklad - sdk	19,83		
1.NP	Sklad TV - SDK	16,64		
1.NP	Chodba u skladu TV - SDK	7,81		
3.NP	310	25,15		

ZMĚNOVÝ LIST

DORR**Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří**číslo návrhu:
číslo revize:**30**Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
Terezy Novákové 936/2
621 00 Brno - Řečkovice
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560**Popis požadované změny**

Datum	2.11.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
GYREC	Hlavní budova	DPS

Popis změny / rozsah**Dodatečné požadavky na prodloužení stávajících komínových těles.****1. Zdůvodnění změny**

Zpracování dodatečných požadavků na prodloužení stávajících komínových těles.

2. Popis změny**2.1 Původní řešení**

Zadávací PD neřeší..

2.2 Nové řešení

Prodloužení komínových těles nad úroveň nové střechy dle navrženého postupu a nabídky specializované firmy s oprávněním k provádění komínových prací na zděných i prefa komínech.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

202 689,00 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby 20dní.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**Díličí vyčíslení změny díla**



Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	202 689,00
2	Méněpráce	0,00
Celkem		202 689,00

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	202 689 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Casové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	NE

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. -149- Za zhotovitele: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560	Lukáš Cibulka	2.11.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	Ing. David Titz	2.11.2018	
Za TDO:	Ing. Libor Studený	2.11.2018	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 30
Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří
Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova			
SO 01				
	Kominické práce - komín č.1 až č.4	182 289,00	0,00	182 289,00
		182 289,00	0,00	182 289,00
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady			
Díl: ON	Ostatní náklady	20 400,00	0,00	20 400,00
		20 400,00	0,00	20 400,00
Celkem		202 689,00	0,00	202 689,00

Realizované práce celkem bez DPH	202 689,00
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	202 689,00
DPH 21%	42 564,69
Realizované práce celkem včetně DPH	245 253,69

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 30

Stavba: Gymnázium Terezy Novákové 936/2, Brno - Řečkovice, Modernizace přírodních učeben a laboratorí

Objekt: Hlavní budova

Část: ZL 30 - Dodatečné požadavky na komínické práce

Objednatel: Gymnázium Brno - Řečkovice

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 2.11.2018

SoD

VcP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vicepráce		Méně práce		Celkové množství vyvolané změně		množství celkem	VcP	MP	Zdroj
							množství	cena	množství	cena	množství	celkem	množství	množství	množství	

CELKEM

0,00 202 689,00 0,00

KOMÍNICKÉ PRÁCE

1. Fáze Komín č.2 a č.3

Komín č.2 : prodloužení dvou průduchů o 2m nad úroveň podlaží 4NP:

V 1.fázi dočasné plastové potrubí následně nahrazeno nerezovými

světelnými nástavci

Komín č.3 : na fasádě zkrácení odskoku

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2.Fáze Komín č. 1 až 4

Prodloužení keramického komína DN200

Prodloužení nerezového komína DN180

Prodloužení nerezových kom. vložek DN130

Prodloužení komínů DN130 Vámi dodaného materiálu

Kotelní materiál

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

nab. dod. + 15%

OVN-celk

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Projekční řešení změny

Koordinace činnosti

Lešení

Stavební a pomocné práce

Doprava

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Vicepráce

Méněpráce

Celkem vicepráce - méněpráce

DPH 21%

Vicepráce - méněpráce vč. DPH

202 689,00

0,00

202 689,00

42 564,69

245 253,69