

DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 15PU-001080

č.smlouvy zhotovitele: 151114

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČ: 26863057

DIČ: CZ26863057

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

I.

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU KE SMLOUVĚ

Předmětem tohoto dodatku je: „**I/35 Most ev.č. 35-204 přes potok Mečůvku za obcí Horní Bečva**“ – **dodatečné stavební práce**. Podrobná specifikace rozsahu víceprací je rozepsána v příloze tohoto dodatku.

II.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Cena dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách jako cena maximální ve výši:

Cena dodatku bez DPH v Kč	DPH ve výši 21 %	Cena dodatku vč. DPH v Kč
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
365 315,19 Kč	76 716,19 Kč	442 031,38 Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze tohoto dodatku č. 1.

Cena stavby se mění následovně:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH ve výši 21 %	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 820 611,99 Kč	1 012 328,52 Kč	5 832 940,51 Kč

Cena stavby po zapracování dodatku č. 1 bez DPH v Kč	DPH ve výši 21 % Po zapracování dodatku č. 1	Celková nabídková cena stavby po zapracování dodatku č. 1
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 185 927,18 Kč	1 089 044,71 Kč	6 274 971,89 Kč

- 3.2 Úhrada ceny za dodatek č. 1 proběhne jednorázově převodem na účet s termínem splatnosti 30-ti dnů od prokázaného doručení faktury. Fakturu lze nejdříve předložit při úplném dokončení zakázky. Případné sankce z prodlení dodání díla budou uplatněny na základě vystavení sankční faktury.

ŘSD u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

III.
SMLUVNÍ SANKCE

- 4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky plnění podle článku I. tohoto dodatku č. 1 a termínu plnění smlouvy, je povinen zaplatit za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je

závislý na státním rozpočtu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

REPONT s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

20. 09. 2016

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

20. 09. 2016