

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.04.2019

(dále i jako Dodatek č. 1)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zast. na základě Pověření ze dne 14.1.2019 Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

ve věcech technických jedná: p. [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Jihlava
(technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

IČO: 03759687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. [REDACTED], předseda představenstva

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 01.04.2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2019/055 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Kača**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo zvyšuje o 42.299,30 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 155.967,96 Kč

Dodatek č. 1: 42.299,30 Kč

Cena celkem: 198.267,26 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.4.2019

Žďár nad Sázavou:



LC Kača

dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové	42 299,30
Celkem:	42 299,30

LC Kača

cena ze smlouvy o dílo	155 967,96
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 1	42 299,30
% víceprací	27,12

LC Kača - vícepráce

LC	inv. č.	kat.	Realizace	ÚRS	Druh
LC Kača - vícepráce	154 167	14	42 299,30	53 543,00	OÚ
Celkem:			42 299,30	53 543,00	79,00

ROZPOČET REALIZAČNÍ

Stavba: Oprava LC Kača

Objekt: Oprava LC Kača - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Revír R08 - Dalečín

Zpracoval: ██████████

Datum: 12.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	240,000	88,40	16 776,00	4 440,00	21 216,00	0,000
2	221	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	7,000	93,90	0,00	657,30	657,30	0,000
3	221	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	7,000	1 180,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,000
4	140	14033244R	trubka ocelová spirálově svařovaná tl. 8 mm, D 530 mm	m	7,000	1 738,00	12 166,00	0,00	12 166,00	0,894

Celkem

28 942,00

13 357,30

42 299,30

0,894

