

Dodatek č.1 k SoD

B.j. 10 PB – KoDuS Krnov



uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek, 554 697 234

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 243

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 272

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek, 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C vložka 41068

IČO: 26876574

DIČ: CZ26876574

Jednající: Ing. František Jurčík

Bankovní spojení: KB Opava

Číslo účtu: 43-19690267/0100

Kontaktní osoba: Ing. František Jurčík

Telefon, email: 739 521 535, jurcik.ml@jurcik-stavebnictvi.cz

na straně zhotovitele

na straně zhotovitele

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o neprovedené práce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku.
- 2.3. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

Původní cena díla dle SoD	15.871.578,00,- Kč (bez DPH)
Cena dod.č1. navýšena o	254.502,00,- Kč (bez DPH)
Celková cena díla, dle dod.č.1.:	16.126.080,00,-Kč (bez DPH),
	18.544.992,00,-Kč vč. 15%DPH

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně poddodavatelského schématu a to záměnou dodavatele osobního výtahu nově na společnost KONE a.s..

Článek III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři písemné vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 a 2.
- 3.6. K uzavření tohoto Dodatku dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 303/7 ze dne 11.3.2019

Přílohy:

- příloha č.1. Rozpočet neprovedených prací a víceprací
- příloha č.2. poddodavatelské schéma

Za objednatele:

26. 3. 2019

osobní údaj
Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:



JURČÍK-STAVEBNICTVÍ
s.r.o.
Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
76574 DIČ: CZ25876574

osobní údaj

Ing. František Jurčík
jednatel společnost

Název akce:

Komunitní dům v Krnově Kostelci

Název:

Rozpočty VCP a MNP - dodatek č.1 k SoD (Změnové listy 1-14)

Datum:

6.3.2019

Pořadové číslo	Datum	Název ucelené části	odkaz na rozpočet (list)	Cena celkem (Kč)
1	6.3.2019	Přesuny sutí a vybouraných hmot (dopočet 14 km za vývoz, nelze vyvážet na skládku do Krnova)	<u>1</u>	69 530,30
2	6.3.2019	Bourání velkých komínů (2ks) - od podlahy 3.NP nad střešní plášť	<u>2</u>	9 383,10
3	6.3.2019	Bourání malých komínů (2ks) - od podlahy 3.NP nad střešní plášť	<u>3</u>	6 836,12
4	6.3.2019	Bourání ŽB podesty schodiště do 1.PP - z č.m. 104 do 007 (příplatek za plnou ŽB kci.)	<u>4</u>	2 982,04
5	6.3.2019	Příplatek za bourání, odvoz a likvidaci betonů v podlaže 1.NP_skladba A (skutečnost na stavbě = 20-25cm tloušťka betonů)	<u>5</u>	68 320,20
6	6.3.2019	Dopočet nové skladby podlahy v 1.NP = KARI síť (část skladby A a K, dle PD)	<u>6</u>	13 849,30
7	6.3.2019	Dodatečné zvýšení podlahy o 8-13cm v č.m. 004 (srovnání podlahy do stejné výšky z č.m. 001, 002 a 003)	<u>7</u>	6 307,74
8	6.3.2019	Úprava a přemístění sířeny HASIČÍ (vč. protipožárních opatření, jako jsou nové rozvody, kouřotěsné dvířka, atp.)	<u>8</u>	24 650,00
9	6.3.2019	Dodatečné požadavky - nátěry a hydroizolace = podlahy a stěny (č.m. 111,115,117,121,210,214,216,220,309,312, +sprchy svisle)	<u>9</u>	42 170,00
10	6.3.2019	D+M Požární kouřové hlásiče - požadavek PBR	<u>10</u>	12 342,00
11	6.3.2019	Nebude se provádět _ Vykopávka v uzavřených prostorách; Násyp pod podlahy z kameniva;	<u>11</u>	-49 089,61
12	6.3.2019	Úprava podlahy v 1.PP = nátěr betonové podlahy - konečná pochozí vrstva - místo anhydritů tl. 30mm	<u>12</u>	3 032,95
13	6.3.2019	Úprava-vyrovnání podlahy v 1.NP a 2.NP - místo anhydritů tl. 30mm (přístavba)	<u>13</u>	15 900,20
14	6.3.2019	Demontáž zřizovacích předmětů zdravotnické, ÚT, stolařských prvků a elektroinstalace objektu	<u>14</u>	28 287,79

Celkem: 254 502,13

VCP	Návrh víceprací
MNP	Návrh úspor

osobní údaj

**JURČÍK STAVEBNICTVÍ**
s.r.o.

Přičná 173, 793 12 Horní Benešov

1 IČ: 26876574 DIČ: CZ26876574