

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 6. 9. 2016 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

### „KOLUMBÁRIUM – pohřebiště Mařatice“

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Chybík, vedoucí oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku, odbor správy majetku města  
tel.: 572 525 372, mob.: 605 203 088  
e-mail: [radek.chybik@mesto-uh.cz](mailto:radek.chybik@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **STAVEBNINY Kodrla, s.r.o.**  
Huštěnovice 363, 687 03 Babice  
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32292  
zastoupen: Mgr. Martinem Hamadou - ředitelem společnosti  
IČ: 25547453  
DIČ: CZ25547453  
bankovní spojení: 150226347/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat: Bedřich Marek, stavbyvedoucí  
mob.: 774 338 116  
e-mail: [bmarek@stavebniny-kodrla.cz](mailto:bmarek@stavebniny-kodrla.cz)

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## I.

1. V souladu s ustanovením uvedeném v čl.I Úvodní ujednání smlouvy o dílo (evidenční č. objednatele: 0558/2016/SMM-OSKZOM uzavřené dne 6.9.2016 uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo, který doplňuje nebo mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla „Kolumbárium v rámci areálu pohřebiště v Mařaticích“, kdy na základě žádosti ze strany zhotovitele ze dne 24.11.2016 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky a z tohoto důvodu se v původní smlouvě mění bod 2. čl. III Termíny plnění, který nově zní:

### **Článek III. Termíny plnění**

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 16.12.2016.

## II.

1. Ustanovení ostatních článků smlouvy nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva a její případné budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z tohoto dodatku, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
4. Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích:  
o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014 ze dne 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne .....

V Huštěnovicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
Mgr. Martin Hamada  
ředitel společnosti