

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 1. 12. 2017 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
45616

Se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno

IČO: 26920522

DIČ: CZ26920522

Zastoupený: Ing. arch. Adam Rujbr

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03683/OI/DSM ze dne 1. 12. 2017

ČÁST A.

Dne 1. 12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/03683/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2018, kdy se zhotovitel touto smlouvou zavazuje mj. k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provádění stavby (DPS) a dokumentace bouracích prací včetně zajištění zaměření stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové dokumentace včetně zpracování či zajištění potřebných projektových pokladů a průzkumů na realizaci navržené stavby. Místem realizace stavby je pavilon interny v areálu nemocnice ve Šternberku (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání pravomocného stavebního povolení (pravomocný souhlas s odstraněním stavby byl objednateli předán v termínu).

Důvodem prodloužení termínu plnění je dodatečný požadavek společností VHS SITKA, s.r.o. na vyřešení měření odváděných odpadních vod z celého areálu nemocnice Šternberk, která vyžadovala geodetické doměření lokality, zpracování bilance odváděných vod a zpracování projektové dokumentace na tento měřicí objekt a na splaškovou areálovou kanalizaci. Doložení kladného stanoviska VHS SITKA, s.r.o. k projektové dokumentaci bylo nezbytnou podmínkou pro vydání stavebního povolení.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínu plnění.

Čl. IV. odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

b) termín předání pravomocného SP

nejpozději do 15. 7. 2019

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/62/16/2019 ze dne 1. 4. 2019.

V Olomouci dne: 29.04.2019

objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstkem hejtmána
Olomouckého kraje

V Brně dne: 16.4.2019

zhotovitel:



Adam Rujbr Architects s.r.o.
Ing. arch. Adam Rujbr
Jednatel

