



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/05809/16

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel :	Zhotovitel :
město Uherský Brod	Erdebau s.r.o.
Masarykovo nám. 100	Neradice 2175
688 17 Uherský Brod	688 01 Uherský Brod
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta

Ing. Jiří Rapant, jednatel

tel. : [REDACTED]

fax :

email: [REDACTED]

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod

ČSOB a.s. , pobočka Uherský Brod

Číslo účtu : [REDACTED]

číslo účtu :

Identifikační číslo:

002 91 463

282 93 517

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

„Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa – rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy“

Tento dodatek mění a upravuje ujednání článku:

II. Předmět smlouvy, rozsah díla:

Předmět díla se zmenšuje o dodávku a montáž palisád a části obrubníků. Zvětšuje se rozsah dlažeb.

IV: Cena díla:

Cena díla se snižuje na základě úpravy předmětu díla.

Cena dle dodatku č. 1:	- 27.403,60
DPH:	- 5.754,75
Dodatek č.1 vč. DPH:	- 33.158,30
Cena díla celkem bez DPH:	1.520.112,40
DPH:	319.223,60
Cena vč. DPH:	1.839.336,00

Tento dodatek se vydává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
58. schůze konaná dne 07.11.2016
č. usnesení: 1802/R58/16

V Uherském Brodě dne 14 -11- 2016

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Patrik Kunčar, starosta

V Uherském Brodě dne 14 -11- 2016

Za zhotovitele:

Erdebau s.r.o.

Ing. Jiří Rapant

Rekapitulace víceprací a méněprací k 31.10.2016

Stavba :	Rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy, Uherský Brod
Objekt :	SO 101, SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 102 Vícepráce, zápis ve stavebním deníku 6.10.2016, list č. 0505104 (rozšíření chodníku v km 0,058 - 0,078)						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,36	190,00	448,40
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,36	15,00	35,40
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	2,36	65,00	153,40
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,36	20,00	47,20
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,00	18,00	72,00
6	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU suti (beton, suť, kamenivo) 2,36*1,8	T	4,25	250,00	1 062,50
7	P.C	Sanace podloží-výměnou podloží do hl.20cm	m2	4,00	115,00	460,00
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4,00	160,00	640,00
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	4,00	210,00	840,00
10	P.C.	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	4	240	960,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00	180,00	720,00
Celkem za vícepráce						5 438,90

SO 102 Vícepráce, zápis ve stavebním deníku 6.10.2016, list č. 0505105 (rozšíření chodníku v km 0,038 - 0,052)						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	8,26	190,00	1 569,40
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	8,26	15,00	123,90
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	8,26	65,00	536,90
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,26	20,00	165,20
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,00	18,00	252,00
6	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU suti (beton, suť, kamenivo) 8,26*1,8	T	14,87	250,00	3 717,50
7	P.C	Sanace podloží-výměnou podloží do hl.20cm	m2	14,00	115,00	1 610,00
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,00	160,00	2 240,00
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	14,00	210,00	2 940,00
10	P.C.	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	14,00	240,00	3 360,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,00	180,00	2 520,00
Celkem za vícepráce						19 034,90

SO 101 Vícepráce, zápis ve stavebním deníku 6.10.2016, list č. 0505106 (rozšíření chodníku v km 0,060 - 0,074)						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,72	190,00	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	3,72	15,00	55,80
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,72	65,00	241,80
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,72	20,00	74,40
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,30	18,00	113,40
6	P.C	POPLATEK ZA SKLÁDKU suti (beton, suť, kamenivo) 3,72*1,8	T	6,70	250,00	1675,00
7	P.C	Sanace podloží-výměnou podloží do hl.20cm	m2	6,30	115,00	724,50
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,30	160,00	1008,00
9	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	6,30	210,00	1323,00
10	P.C.	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	6,30	240,00	1512,00
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,30	180,00	1134,00
Celkem za vícepráce						7 861,90

SO 102 Méněpráce, zápis ve stavebním deníku 19.10.2016, list č. 0505109 (náhrada beton. palisád za beton. obrubníky, km 129,43 - 164,83)						
21	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm 164,83-129,43	m	-35,40	350,00	-12 390,00
				35,40		
23	59228420	Palisáda barevná 16x16x60 cm (164,83-129,43)/0,16*1,01	kus	-223,46	180,00	-40 223,25
				223,46		

Rekapitulace víceprací a méněprací k 31.10.2016

Stavba :	Rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy, Uherský Brod
Objekt :	SO 101, SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	35,40	280,00	9 912,00
Celkem za méněpráce						-42 701,25
SO 102 Meněpráce, zápis ve stavebním deníku 26.10.2016, list č. 0505111 (nerealizování betonových obrubníků, km 0,202⁵⁰ - 0,263³⁵ vpravo)						
31	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	-60,85	280,00	-17 038,00
Celkem za méněpráce						-17 038,00
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE						-27 403,55