

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170196

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní doručovací adresa:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Bonett Gas Systems, s.r.o.

Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3

společnost s ručením omezeným

Městského soudu v Praze, C 267922

05632986

CZ 05632986

XXXXXX

XXXXXX

Ing. Václav Holovčák, jednatel

Ing. Václav Holovčák

XXXXXXXXXX

Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3

XXXXXX

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tento **DODATEK Č. 3** ke **Smlouvě o dílo** ze dne 14. 7. 2017. Souhlas

s uzavřením dodatku č. 3 této smlouvy udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 28.3.2019.

II. Předmět dodatku

V průběhu výstavby předmětu smlouvy byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti například v podobě nestabilních základových podmínek neumožňujících bezpečně provést stavbu bez dodatečných stabilizačních opatření, a dále si objednatel vyžádal rozšíření stavebních prací a technologických zařízení, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech ZL 02, ZL 04, ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 11, ZL 12, ZL 16, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21 a ZL 22.

Změnové listy byly uzavřeny v souladu s bodem 3.15 a 4.1 smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se předmět plnění rozšiřuje o položky uvedené ve změnových listech:

- Změnový list 02 v ceně 269.990,44 Kč bez DPH;
- Změnový list 04 v ceně 1.496.576,00 Kč bez DPH;
- Změnový list 05 v ceně - 20.000,00 Kč bez DPH;
- Změnový list 06 v ceně 42.143,57 Kč bez DPH;
- Změnový list 07 v ceně 49.654,44 Kč bez DPH;
- Změnový list 08 v ceně 45.846,50 Kč bez DPH;
- Změnový list 09 v ceně 125.455,00 Kč bez DPH;
- Změnový list 11 v ceně 26.408,00 Kč bez DPH;
- Změnový list 12 v ceně 228.948,14 Kč bez DPH;
- Změnový list 16 v ceně 397.717,48 Kč bez DPH;
- Změnový list 18 v ceně 319.704,98 Kč bez DPH;
- Změnový list 19 v ceně 241.386,67 Kč bez DPH;
- Změnový list 20 v ceně 162.455,13 Kč bez DPH;
- Změnový list 21 v ceně 521.710,73 Kč bez DPH;
- Změnový list 22 v ceně 72.262,86 Kč bez DPH;

Celková cena výše uvedených změnových listů je 3.980.259,94 Kč bez DPH

Současně se z uvedeného důvodu článek 7.2. Smlouvy o dílo mění tak, že původní znění článku 7.2.

7.2. Dílo se člení do tří dílčích částí, cena za dílo je stanovena jako cena dohodou a činí:

První dílčí část díla - Projektová dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení včetně kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Druhá dílčí část díla - Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části pro vydání stavebního povolení (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Třetí dílčí část díla - Realizace stavby plnicí stanice CNG autobusy Hranečnick (Rekapitulace ceny třetí dílčí části díla tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Zaškolení pracovníků objednatele (viz bod 3.9 této smlouvy)

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Cena celkem za dílo činí 67.915.009,03 Kč bez DPH

se nahrazuje následujícím novým zněním článku 7.2.:

7.2. Dílo se člení do tří dílčích částí, cena za dílo je stanovena jako cena dohodou a činí:

První dílčí část díla - Projektová dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení včetně kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Druhá dílčí část díla - Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části pro vydání stavebního povolení (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Třetí dílčí část díla - Realizace stavby plnicí stanice CNG autobusy Hranečnick (Rekapitulace ceny třetí dílčí části díla tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxx Kč bez DPH

- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxx Kč bez DPH

Zaškolení pracovníků objednatele (viz bod 3.9 této smlouvy)

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Cena celkem za dílo činí**71.895.268,97 Kč bez DPH**

III. Závěrečná ujednání

Objednatel i Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 vyslovují svůj souhlas s uvedenou změnou.

Podkladem pro uzavření oběma stranami jsou odsouhlasené změnové listy, které tvoří přílohy č. 1 až 8 tohoto Dodatku.

Tento Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v 3 (třech) stejnopisech dle určení:

- 2 x objednatel
- 1 x zhotovitel

Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy tohoto Dodatku č.3 Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list ZL 02

Příloha č. 8: Změnový list ZL 11

Příloha č. 2: Změnový list ZL 04

Příloha č. 9: Změnový list ZL 12

Příloha č. 3: Změnový list ZL 05

Příloha č. 10: Změnový list ZL 16

Příloha č. 4: Změnový list ZL 06

Příloha č. 11: Změnový list ZL 18

Příloha č. 5: Změnový list ZL 07

Příloha č. 12: Změnový list ZL 19

Příloha č. 6: Změnový list ZL 08

Příloha č. 13: Změnový list ZL 20

Příloha č. 7: Změnový list ZL 09

Příloha č. 14: Změnový list ZL 21

Příloha č. 15: Změnový list ZL 22

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

.....
Ing. Václav Holovčák, jednatel

.....
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva