

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : 593 760 411
Fax :
Zastoupen :
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná,
Číslo účtu: 85-60321002570100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy : Ing. Petr Kudela, vedoucí střediska Opava
Pověření k jednání ve věcech technických : Ing. Eva Mráčková, vedoucí technického správního úseku
Petr Ondra, mostní technik
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Se sídlem: Revoluční 76
Tel : 554 615 878
Zastoupen :
IČO : 47976250
DIČ : CZ47976250
Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl , vložka 5803
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 19402 771/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických a smlouvy : Ing. Ladislav Řehka, jednatel
(dále jen **zhotovitel**)

II. Základní ustanovení

Smluvní strany dne 17.12.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na stavbu: „**Rekonstrukce propustku ev.č.443-004P, km 8,350 za obcí Podlesí a Rekonstrukce propustku ev.č.44328-1P, km 0,577 za obcí Staré Lublice**“. Při provádění inženýrské činnosti došlo ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran:

Rekonstrukce propustku ev.č.44328-1P, km 0,577 za obcí Staré Lublice

Při geodetickém zaměření bylo zjištěno, že část původního propustku leží na pozemku parc.č. 714, k.ú. Staré Lublice, druh pozemku orná půda, z tohoto důvodu bylo nutno požádat o vynětí části pozemku ze ZPF, získat souhlas majitelů pozemků a dále v uvedené lokalitě není k dnešnímu dni schválený územní plán, bylo nutno získat výjimku ze stavební uzávěry. Vlivem výše uvedených záležitostí došlo k prodloužení při zajišťování inženýrské činnosti. Tato skutečnost má vliv na termín plnění inženýrské činnosti a termín zpracování dokumentace PDPS.

III.

1. *Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. IV části B smlouvy bude znít následovně:*
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DOS (DSP)+PDSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v termínu do **30.7.2019**.

IV.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochranně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace (www.ssmsk.cz)
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných


oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne: 29-04-2019

V Krnově dne: 25. 4. 2019

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži D. 26 Opava

 **LESPROJEKT KRNOV**
s.r.o.
Kovbovická 113076, 794 02 KRNOV
IČ 470 78 260. DIČ CZ479 78 260

Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska

Ing. Ladislav Řehka
jednatel společnosti