

Č. smlouvy objednatele/stavebníka: S/0536/2018/IO

Č. dodatku objednatele/stavebníka: S/0536/2018/IO/2



S/0536/2018/IO/2

Dodatek č.2
SMLOUVY č. 1147/PR/FM/2018
o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

**Stavebník
stavby:**

statutární město Frýdek - Místek

se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 928781/0100

datová schránka: w4wbu9s

kontaktní osoby pro jednání ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulěnka, vedoucí investičního odboru

tel.: [redacted]

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel.: [redacted]

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel.: [redacted]

dále jen „**stavebník**“

Vlastník:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] generální ředitel, na základě
pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21. 04. 2015

zástupci při jednáních ve věcech technických:

vedoucí provozu: [redacted]

vedoucí střediska: [redacted]

vedoucí centrální zásahové služby: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, možka č. 347

datová schránka: 4xff9pv

dále jen „**vlastník**“ nebo „**SmVaK Ostrava a.s.**“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy č. 1147/PR/FM/2018 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou ze dne 10. 10. 2018 na realizaci **stavebního objektu 356 – PŘELOŽKA VODOVODU DN80 V KM 3,140, ČÁST II** vyvolané investiční výstavbou „**D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení MK**“

I.
Předmět dodatku č.2

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání Smlouvy č. 1147/PR/FM/2018 o zabezpečení přeložky vodního díla ze dne 10. 10. 2018 na realizaci **stavebního objektu 356 – PŘELOŽKA VODOVODU DN80 V KM 3,140, ČÁST II** vyvolaného investiční výstavbou „D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení MK“:

1.1. Změna technologie provedení přeložky v místě křížení s místní komunikací, ul. K Olešné

Realizace přeložky v místě křížení místní komunikace (ul. K Olešné) bude provedena bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem. Změna technologie nemá vliv na výši ceny díla.

1.2. Změna materiálu chráničky ze sklolaminátu na PE, popř. PP

Materiál chráničky z PE, popř. PP bude použit dle technologického standardu společnosti SmVaK Ostrava a.s. Změna materiálu chráničky nemá vliv na výši ceny díla.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží stavebník a jeden vlastník.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 13. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 03. 2019.
4. Stavebník jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

V Ostravě dne.....

Ve Frýdku-Místku dne

Za vlastníka:

Za stavebníka:

.....

generální ředitel

.....
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor