

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2019-0071
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
**„REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s.“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Bohumín

Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Jiří Pavlík, obchodně-provozní manažer Bohumínské městské
nemocnice, a. s.
Ing. Michal Lorenc, technický dozor investora

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: B&P INTERIÉRY a STAVBY s.r.o.
Zapsaná: Krajský soud Ostrava
Oddíl C vložka 18043
Sídlo: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupený: Petr Pašanda jednatel společnosti
IČO: 253 92 077
DIČ: CZ 253 92 077
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 86-6162970277/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Petr Pašanda jednatel společnosti
tel. 775 952 957
ve věcech technických: Kateřina Piskorzová
tel. 775 952 957

/dále jen zhotovitel/

II. Změna obchodního jména Zhotovitele

1. Valná hromada společnosti B&P INTERIÉRY s.r.o. rozhodla o změně svého obchodního jména na B&P STAVBY a INTERIÉRY s.r.o. a tato skutečnost byla dne 19. 2. 2019 Krajským soudem v Ostravě zapsána do Obchodního rejstříku.
2. Na základě výše uvedené skutečnosti je zhotovitelem se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími z uzavřené Smlouvy o dílo č. 2019-0071 společnost B&P STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.
3. Změnu obchodního jména zhotovitele vzala na vědomí Rada města Bohumína na svém zasedání dne 17. 4. 2019.

III. Změna ceny díla a termínu dodání díla

1. Na základě překážek na straně Objednatele a z důvodu provedení víceprací a méněprací, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly a jejichž celkový přehled tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku, a to zejména provedení rozvodů SV a ÚT, výměně rozvodů vody do sociálního zařízení a kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a dodatečné montáže dveří, ke změně termínu zahájení a ukončení prací a také ke změně celkové ceny díla.
2. Z výše uvedených důvodů se mění níže uvedená ustanovení dotčené smlouvy takto:

2.1 Článek IV. Doba plnění se v odstavci IV.1. mění takto:

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení díla: 18.02.2019

Termín ukončení díla: 21.05.2019

2.2 Vzhledem k provedeným méněpracím v celkové hodnotě 184.144,22 Kč bez DPH a naopak výše zmíněným vícepracím v celkové hodnotě 682.378,15 Kč bez DPH dochází ke změně celkové ceny díla a článku V. Cena za dílo se v odstavci V.1. mění takto:

V. 1. Cena za Provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby a činí:

Celková cena díla bez DPH: 2.709.920,49 Kč

DPH 21%: 569.083,30 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 3.279.003,79 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto na zasedání Rady města Bohumína dne 1. 4. 2019, usnesením č. 151/8.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 12. 2. 2019 zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti zveřejnění tohoto dodatku č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede zveřejnění objednatel.

V Bohumíně dne 26. 4. 2019

V Bohumíně dne 22. 4. 2019

Ing. Petr Vícha, v.r. -otisk razítka-

Petr Pašanda, v.r.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Petr Vícha

Petr Pašanda

starosta města Bohumína

jednatel společnosti

Příloha č.1

Méněpráce

1) Podlahy:

Podlaha nebyla bourána v celém rozsahu, jen v místnosti CT.

1) Náklady z rozpočtu	-164 600,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-106 328,56
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-29 771,78
Ostatní konstrukce a práce, bourání	-31 129,15
Přesun sutě	-45 002,62
Přesun hmot	-425,01
PSV - Práce a dodávky PSV	-58 272,40
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-31 297,13
Izolace tepelné	-26 975,27

2) Barytové omítky:

Po přepracování stínění na základě upřesněných informací (CT stroj atd.) bylo rozhodnuto o menším rozsahu provedení barytových omítek.

1) Náklady z rozpočtu	-19 543,26
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 543,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 834,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-27 240,04
998 - Přesun hmot	862,73

Celkem méněpráce –184.144,22 Kč (bez DPH)

Vícepráce

1) rozvody SV a ÚT

Po zjištění havarijního stavu rozvodu vody a ústředního topení bylo rozhodnuto o okamžité výměně těchto rozvodů, přičemž se nové rozvody ÚT umístily nad nově budovaný podhled. Na základě tohoto rozhodnutí byly vyměněny všechny otopné tělesa a napojeny na nové rozvody ÚT. Rozvody vody byly napojeny nově z důvodů havarijního stavu, ale také z důvodu neexistence stupaček dle předpokladu v PD. Nově tedy veškeré rozvody vody a ÚT jsou taženy z technické místnosti.

1) Náklady z rozpočtu	198 830,50
HSV - Práce a dodávky HSV	11 993,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 498,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 368,63
998 - Přesun hmot	126,48
PSV - Práce a dodávky PSV	179 836,79
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	43 274,42
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	136 562,37
OST - Ostatní	7 000,00

2) Dělicí příčka:

Byla vybudována kvůli souběžné práci na stavbě a provozu chirurgické ambulance, aby nedošlo k omezení provozu. Nebyla součástí projektu.

1) Náklady z rozpočtu	8 677,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 677,00
Konstrukce suché výstavby	4 627,60
Konstrukce truhlářské	2 860,09
Konstrukce zámečnické	1 189,31

3) přípojka vody do sociálního zázemí:

Po zjištění havarijního stavu rozvodu vody bylo rozhodnuto o okamžité výměně těchto rozvodů, připraveno pro napojení pro budoucí rekonstrukci sociálního zázemí.

1) Náklady z rozpočtu	22 691,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 498,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	976,10
997 - Přesun sutě	522,73
PSV - Práce a dodávky PSV	21 193,06
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 193,06

4) kompletní rekonstrukce sociálního zázemí:

Na základě poruchy hydroizolace v místnosti sprchy dochází k promáčení zdí do budoucí ovladovny lékaře, vznikají plísně a odpadá omítka, dále byl zjištěn havarijní stav rozvodů vody. Po nacenění těchto prací došlo ke kontrolnímu nacenění ze strany BMS a.s. Po té bylo vedením rozhodnuto o realizaci kompletní rekonstrukce sociálního zázemí (v případě, že by se tyto práce realizovaly až v budoucnu, vyžádalo by si to zastavení provozu CT).

1) Náklady z rozpočtu	436 347,60
HSV - Práce a dodávky HSV	90 199,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 229,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 922,24
997 - Přesun sutě	8 107,03
998 - Přesun hmot	1 940,91
PSV - Práce a dodávky PSV	346 147,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 060,02
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15 020,06

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	100 979,03
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	44 945,51
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 749,04
763 - Konstrukce suché výstavby	18 074,08
766 - Konstrukce truhlářské	37 819,84
767 - Konstrukce zámečnické	8 176,74
771 - Podlahy z dlaždic	16 657,76
781 - Dokončovací práce - obklady	66 009,51
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 296,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 360,32

5) dodávka a montáž dveří D16 vč. zárubní:

Chybí v rozpočtu.

1) Náklady z rozpočtu **15 831,16**

PSV - Práce a dodávky PSV 15 831,16

766 - Konstrukce truhlářské 15 831,16

Celkem vícepráce 682.378,15 Kč (bez DPH)

Rekapitulace

Dodatek č. 1	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
	682.378,15	-184.144,22	498.233,93
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD včetně dodatku č. 1	2.709.920,49	569.083,30	3.279.003,79