

## Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 7a-208-16 Objednatele  
č. 160232 Zhotovitele

### Smluvní strany

**objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
**se sídlem:** Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc  
**OR:** Krajský soud Ostrava, oddíl Pr, vložka 100

**zastoupený:** Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
**za objednatele je oprávněn jednat**  
**ve věcech technických:**

**IČO:** 709 60 399  
**DIČ:** CZ70960399  
**bank. spojení:**

a

**zhotovitel:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.  
**se sídlem:** Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
**OR:** Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10272

**zastoupený:** Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva  
**za zhotovitele je oprávněn jednat**  
**ve věcech technických:**

**IČO:** 427 67 377  
**DIČ:** CZ42767377  
**bank. spojení:**

se dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Původní smlouva ve znění dodatků č. 1 a 2 se mění takto:

**Do článku 1. Předmět smlouvy se do 2. odstavce doplňuje text:**

Rozpočet stavby se rozšiřuje o položku zahrnující výměnu potrubí stávající dešťové kanalizace. Projekt rekonstrukce dešťové kanalizace není součástí zakázky.“

**Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:**

Zhotovitel se zavazuje podat žádost o stavební povolení a následně odevzdat kompletní PD objednateli nejpozději:

do 14. 7. 2017 v I. etapě  
do 30. 10. 2019 v II. etapě

**V článku 3. Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:**

1. Cena projektové dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami č.j. SSOK – CE17693/2016/Och je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Původní cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>894.968,- Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>bez DPH</b>	<b>+35.600,- Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>bez DPH</b>	<b>- 0,- Kč</b>
<b>Nová cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>930.568,- Kč</b>
z toho: diagnostika		90 048,- Kč
projektová dokumentace		840 520,- Kč
<b>DPH 21%</b>		<b>195 419,28 Kč</b>

---

**Celková cena díla vč. DPH 1 125 987,28 Kč**

#### Článek 4. Platební podmínky – odstavec 3. se nahrazuje novým zněním:

3. Po předání řádně provedené projektové dokumentace I. etapy bude zhotovitelem vystavena faktura na částku 735 214,- Kč + DPH. Po předání řádně provedené projektové dokumentace II. etapy bude zhotovitelem vystavena faktura na částku 105 306,- Kč + DPH. Objednatel faktury uhradí zhotoviteli do výše 90% ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny příslušné části díla bude uhrazeno po vydání správního rozhodnutí.

#### Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Olomouc, dne 29-04-2019  
**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje  
 [redacted] *členková organizace*  
 [redacted] *tovní přihrádka 37*  
 [redacted] *á 120, 772 11 Olomouc 13*

Ing. P  
 ředitel [redacted] *uckého kraje*

Ostrava, dne 3.4.2019

**Zhotovitel:** [redacted]

[redacted] *ava a.s.*  
 [redacted] *5,*  
 [redacted] *Ostrava*