

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017

**"Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla
Libereckého kraje"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený [redacted] hejtmanem, v plné moci [redacted] náměstkem
hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

re:architekti studio s.r.o.

se sídlem Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov

kořespondenční adresa (kancelář): M. Horákové 24, 170 00 Praha 7

IČO: 05559022

DIČ: CZ05559022

osoba oprávněná podepsat dodatek: [redacted] jednatel společnosti

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

číslo účtu: 2701102949/2010

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 265447

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.4.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4206/2017, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace parkovací

dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace pro územní řízení o části, které nebyly součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje", a je nutné její dopracování v návaznosti na vydání územního rozhodnutí, popř. v návaznosti na další požadavky objednatele nebo dotčených orgánů.
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému v části projektové dokumentace pro územní rozhodnutí doplňuje o:
 - přeložky kanalizace, vodovodu a slaboproudu - CETIN v místě nově vznikající náplavky,
 - umělecký návrh dětského hřiště,
 - navrhovaný zdroj vody pro závlahu (studna) parku,
 - zpracování hlukové studie, která má určit vliv parkovacího domu na bytové domy v ulici Náchodská dle požadavků Krajské hygienické stanice v Liberci.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí uvedené v článku VII. odst. 2 písm. c) smlouvy, čímž současně dojde k navýšení maximální ceny za plnění uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy.
4. Cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí se navyšuje o 157.500,- Kč bez DPH, tj. 190.575,- včetně DPH, na částku 1.077.500,- Kč bez DPH, tj. **1.303.775,- Kč včetně DPH**, čímž dojde k navýšení maximální ceny za plnění na částku 7.747.500,- Kč bez DPH, tj. **9.374.475,- Kč včetně DPH**.
5. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	7.590.000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	157.500,- Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	7.747.500,- Kč
DPH	1.626.975,- Kč

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	9.374.475,- Kč
---	-----------------------

6. Všechny termíny stanovené smlouvou zůstávají nezměněny a zhotovitel je povinen dokončit všechna plnění včetně dodatečných činností sjednaných tímto dodatkem v termínech stanovených smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 853/19/RK ze dne 23.4.2019.

V Liberci dne 29.4.2019

V Praze dne 24.4.2019

.....

 náměstek hejtmána

.....

 jednatel společnosti