

**DODATEK Č.1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**na stavbu „Oprava přemostění Zličín - Řepy“**

mezi:

Objednatel: **Městská část Praha - Zličín**  
se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín  
Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Marta Koropečká, starostka MČ  
Bankovní spojení: ČS Praha 5, Štefánikova 17  
IČ: 00241881  
DIČ: CZ00241881

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: JUDr. Marta Koropečká – starostka městské části

*dále jen objednatel* – na straně jedné

a

Zhotovitelem: **Emexkon s.r.o.**  
se sídlem: Letenská 121/8, 118, Praha 1 – Malá Strana  
zastoupeným: Ing. Milan Matzenauer, jednatel  
Ing. Jan Beránek, jednatel  
Ing. Zdeněk Žďárský, jednatel  
IČ: 05019524  
DIČ: CZ05019524

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Beránek, jednatel/obchodní ředitel  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Žďárský, jednatel/obchodní ředitel  
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257102

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**Preambule**

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na základě smlouvy.

**I.**  
**Předmět dodatku č.1**

- 1.1 Tímto dodatkem se nahrazuje článek III odstavec 3.4 následujícím zněním takto: Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli (odst. 8.5) do 31.5.2019. Posunutí termínu dokončení díla je z důvodu nemožnosti provádět stavební práce kvůli nevhodným klimatickým podmínkám, které neumožňovaly dodržení technologických postupů. Jedná se především o nemožnost pokládky povrchu přístupových komunikací z důvodu nízkých teplot okolního vzduchu a podkladu a nemožnost provádění nátěrů zábradlí. Délka prodloužení provádění stavby odpovídá době, po kterou nebylo možné stavbu řádně provádět.
- 1.2 Tímto dodatkem se doplňuje článek II - Předmět díla o odstavec 2.16 v následujícím znění: Předmět díla je upraven změnovým listem č. ZL1 bez dopadu do ceny díla.

**II.**  
**Závěrečná ustanovení**


- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
1 - Změnový list č.1
- 2.2 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- 2.3. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

Městská část Praha - Zličín  
JUDr. Marta Koropecká  
starostka městské části

EMEXKON s.r.o.  
Ing. Jan Beránek  
jednatel



Městská část Praha – Zličín


**Doložka**

Dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 13.30.84209
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 13.30.84209



Objednatel: Client:	Městská část Praha - Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín, IČ: 00241881		
Projekt: Project:	Oprava přemostění Zličín - Řepy		
Zhotovitel stavby: Contractor:	EMEXKON s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ: 05019524		
Datum: Date:	22.03.2019	Číslo změny: Variation no:	1
V souladu se Smlouvou o Dílo podepsanou dne 10.10.2018 objednává Objednatel následující změnu v plnění Díla:			
Předmět změny: Subject of Change (variation):	Změna provedení povrchové konstrukce chodníku pro pěši		
Místo změny: Location of variation:	přístup na lávku		
Popis změny / odkaz na podklady Detail description of variation / ref to further information	Vzhledem k nevhodnosti navržených povrchů kvůli sklonu, který neodpovídá ČSN a možnosti popraskání, navrhujeme záměnu povrchu z asfaltového betonu tř.1 tl. 50 mm za betonový kartáčovaný povrch z betonu C 30/37 s vlákny tl. 120 mm		
Dopad do ceny díla: Cost impact:	0 Kč Bez DPH		
Dopad do smluvních termínů: Time (Construction schedule) impact:	NE		
Podpis Objednatele: Authorised by Client:			Datum Date
Podpis Zhotovitele: Jan Horáček Authorised by Contractor:			24.2019 Datum: Date:



ČP	Kód položky	Popis	m.j.	výměra	j. cena	Celková cena
<b>Odpočet</b>						<b>-413 120,69 Kč</b>
<b>Náklady Objednatelů způsobené zpožděním termínu Zhotovitele</b>						<b>-413 120,69 Kč</b>
1	574141R	ASFALTOVÝ BETON TŘÍ TL. 50MM	M2	-375,80	588,27	- 221 071,11
2	577222R	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2	M2	-375,80	21,09	- 7 924,49
3	577406R	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA	M3	-18,79	5 798,99	- 108 962,93
4	577211R	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAC POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	-375,80	32,95	- 12 382,23
5	93650.7	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	-320,00	158,15	- 50 609,28
dodatečná sleva			kpl	-1,00	12 170,64	- 12 170,64
<b>Připóčet</b>						<b>413 120,69 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>						<b>413 120,69 Kč</b>
1		beton C 30/37 -X0, XC1-4 s vlákny tl. 120 mm	m3	45,10	5 396,49	243 381,80
2		zpracování betonu	kpl	1,00	31 565,32	31 565,32
3		čerpání betonu	kpl	1,00	78 173,56	78 173,56
4		uložení betonu	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00
5		ošetření povrchu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Celková úprava ceny</b>						<b>0,00 Kč</b>