

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je:

- 1. Snížení počtu měrných jednotek – méněpráce**
- 2. Nahrazení termínu „Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)“ ve smlouvě o dílo a jejích přílohách termínem „Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)“**

Ad 1. Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci KoPÚ v k.ú. Zábřeh na Moravě **došlo ke snížení počtu měrných jednotek** uvedených ve smlouvě o dílo u níže uvedených dílčích částí:

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona*
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení*
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*
- 3.3. Mapové dílo*

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Původní počet MJ (100 bm) 160, se snižuje na 151 MJ.

Původní cena této dílčí části 152 000 Kč bez DPH, se mění na 143 450 Kč bez DPH.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona

Původní počet MJ (100 bm) 20, se snižuje na 8 MJ.

Původní cena této dílčí části 19 000 Kč bez DPH, se mění na 7 600 Kč bez DPH.

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní počet MJ (ha) 305, se snižuje na 291 MJ.

Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, se mění na 52 380 Kč bez DPH.

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Původní počet MJ (ha) 305, **se snižuje na 291 MJ.**

Původní cena této dílčí části 152 500 Kč bez DPH, **se mění na 145 500 Kč bez DPH.**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Původní počet MJ (ha) 305, **se snižuje na 291 MJ.**

Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, **se mění na 52 380 Kč bez DPH.**

3.3. Mapové dílo

Původní počet MJ (ha) 305, **se snižuje na 291 MJ.**

Původní cena této dílčí části 54 900 Kč bez DPH, **se mění na 52 380 Kč bez DPH.**

Ad 2. Všechny termíny „Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)“ uvedené v SOD a jejich přílohách, **se mění na „Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)“.**

Dotakem č.1 ke SOD došlo ke změně formy pozemkových úprav z JPÚ na KoPÚ. Nebyly však opraveny termíny použité v SOD.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	582 580,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	502 880,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	52 380,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	125 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 262 840,- Kč
DPH 21%	265 196,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 528 036,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 96-2015-521101, č. zhotovitele 9368/15 uzavřená dne 9. 3. 2015, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřeného dne 31. 10. 2016, nemění.

Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 11. 2016

V Olomouci dne 30. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Jiří Foltán
jednatel společnosti
GEOŠRAFO s.r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností