

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00819/2018/1

č. zhotovitele 8081082LLH/D1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP

xxxxxx xxxxxxxx,
x.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , mob. xxx xxx xxx
Ing. Vladimír Kofroň,
xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , tel. xxx xxx xxx,
mob.xxx xxx xxx

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (xxx. xxxxxx xxxxxxx)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa:

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

zástupce ve věcech smluvních

xxx. xxxxx xxxx, ředitel závodu Č. Budějovice

zástupce ve věcech technických

xxx. xxx xxxxx, PON závodu Č. Budějovice

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx xxxxxxxx

- obor autorizace: xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxx

IČ 45274924

DIČ CZ45274924

obchodní rejstřík

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení

xx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx x

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění text bodu V. CENA a nahrazuje se textem novým, a to následovně:

Znění dle původní smlouvy o dílo:

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

9 312 454,48 Kč bez DPH

1 955 615,47 Kč DPH, tj. 21 %

11 268 069,95 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči**. Za správnost obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Znění dle tohoto dodatku č. 1:

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení, nabídky zhotovitele a změnových listů č. 1 a č. 2, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Vícepráce dle ZL č. 1 | 91 220,40 Kč bez DPH |
| Vícepráce dle ZL č. 2 | 29 806,00 Kč bez DPH |

Změny dle ZL č. 1 a 2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a činí celkem 1,29% z původní hodnoty závazku z výše uvedené smlouvy o dílo.

Nová cena:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 9 433 480,88 Kč | bez DPH |
| 1 981 030,98 Kč | DPH, tj. 21 % |
| 11 414 511,86 Kč | celkem vč. DPH |

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn, **změnovým listem č. 1 a změnovým listem č. 2**, tvořícími přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči**. Za správnost obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou a dodatkem souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – **změnový list č. 1**

Příloha č. 2 – **změnový list č. 2**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě připojují obě strany smlouvy své elektronické podpisy:

V Táboře dne 26.4.2019

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 24.4.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxx xxxx
ředitel závodu České Budějovice

Změnový list č.:1

Název akce: Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele : 8081082LLH
Projektant: PDPS : Geoengineering spol. s r.o.
Projektant RDS : Geoengineering spol. s r.o.
Stavební objekt/část stavby: SO 201 Most TA-008 / příprava území

Technický popis změny stavby:

Evidenční list 201-1:

Z důvodu kolize nadzemního vedení E.ON, CETIN a VO s výstavbou mostu je nutné tyto vedení po dobu výstavby svésit a přeložit.

Dopad na cenu: méněpráce: 0,00,- Kč bez DPH
vícepráce: 91 220,40,- Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o: 91 220,40,- Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: žádný

Přílohy:

- evidenční list změny stavby č. 201-1

ZL vypracoval stavbyvedoucí:

xxx xxxxxxxx, 12.3.2019 (razítko, podpis):

Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxx xxxxxxxx (datum, razítko, podpis):

Dozor investora:

Eduard Chalupa (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|--|
| Název a číslo stavby: Rekonstrukce mostu v Zárybnické Lhotě | číslo objektu / číslo změny objektu | číslo změny stavby 201-1 |
| Název objektu: SO 201 Most TA-008 | 201/1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---|-----------|---|----|---|-----|---|----------|
| Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/></td> <td style="width: 60%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="1"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="2"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="6"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="11"/></td> </tr> </table> | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | Záznam o změně - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="1"/> | Grafické přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="2"/> | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="6"/> | Další přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="11"/> | číslo příjemce paré <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 5%;">1</td><td>Dodavatel</td></tr> <tr><td>2</td><td>AD</td></tr> <tr><td>3</td><td>TDS</td></tr> <tr><td>4</td><td>Investor</td></tr> </table> | 1 | Dodavatel | 2 | AD | 3 | TDS | 4 | Investor |
| <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | Záznam o změně - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="1"/> | Grafické přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="2"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="6"/> | Další přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text" value="11"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TDS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Investor | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

Z důvodu kolize nadzemního vedení E.ON, CETIN a VO s výstavbou mostu je nutné tyto vedení po dobu výstavby svěsit a přeložit.

Nadzemní vedení NN ve správě společnosti E.ON bude po dobu výstavby přerušeno a svěřeno. Objekty napájené přes dotyčné vedení jsou k síti připojeny i dalšími vedeními - dodávka proudu do těchto objektů bude tedy zajištěna společností E.ON přenastavením rozvaděčů a jinými potřebnými úkony.

Nadzemní vedení CETIN bude po dobu výstavby přeloženo na nepoužívaný el. sloup v blízkosti stavby. Sloup bude jištěn přivázáním k silničnímu ŽB panelu. Přeložku provede společnost CETIN. Celková délka přeložky je 340 metrů. Po dokončení stavby budou kabely vráceny zpět do původní trasy.

Po dobu výstavby budou kabely VO ve správě technických služeb města Tábor mezi sloupy u mostu svěřeny a VO za mostem bude napájeno z jiného zdroje. Po dokončení stavby bude VO uvedeno do původního stavu.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

| Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy) | Cena stavby dle předchozí změny | Cena navrhované změny stavby | Nová cena stavby po změně celkem | Celková změna stavby v +/- % |
|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 9 312 454,48 | 9 312 454,48 | 91 220,40 | 9 403 674,88 | 0,98% |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Dodavatel | datum | podpis |
| AD | datum | podpis |
| TDS | datum | podpis |
| Investor | Ing. Pavel Stolař | datum |
| Změny během výstavby - krycí list | | vyhotovení číslo 1 |

ZBV č. 201-1 Svěšení a přeložení nadzemního vedení**Stavba:** , Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě**Objekt:** 201, Most TA-008, koryto, příprava území**Rozpočet:** 201, Most TA-008, koryto, příprava území**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 7 480 652,77 Kč**Cena - celkem:** 7 786 804,66 Kč**DPH:** 1 635 228,98 Kč**Cena s daní:** 9 422 033,64 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 7 786 804,66 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 91 220,40 Kč**DPH:** 19 156,28 Kč**Cena s daní:** 110 376,68 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 1.3.2019

Položky ZBV č. 201-1

Stavba: , Rekonstrukce mostu v Zárybnické Lhotě
Objekt: 201, Most TA-008, koryto, příprava území
Rozpočet: 201, Most TA-008, koryto, příprava území

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|-----|---|----|----------|---------------------------|------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 81 | Z01 | Svěšení nadzemního vedení E.ON Z důvodu kolize nadzemního vedení NN ve správě E.ON s výstavbou mostu, je nutné kabelové vedení po dobu výstavby svésit. | | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | | <i>Svěšení kabelů před zahájením prací a zpětné zavěšení kabelů po dokončení prací. 2=2,000 [A]</i> | | | | |
| 82 | Z02 | Přeložení nadzemního vedení CETIN Z důvodu kolize stavby s nadezemním vedením CETIN je nutné vedení po dobu stavby přeložit. Celková délka přeložky je 340 m. | | 1,000 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | <i>Přeložení nadzemního vedení CETIN po dobu výstavby mostu. 1=1,000 [A]</i> | | | | |
| 88 | Z03 | Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO Po dobu výstavby budou kabely VO ve správě technických služeb města Tábor mezi sloupy u mostu svěšeny a VO za mostem bude napájeno z jiného zdroje. Po dokončení stavby bude VO uvedeno do původního stavu. | | 1,000 | 19 220,40 | 19 220,40 |
| | | <i>Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO po dobu výstavby. 1=1,000 [A]</i> | | | | |
| | | | | | Celkem | 91 220,40 |
| | | | | | Celkem za rozpočet | 91 220,40 |

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: - Rekonstrukce mostu v Zárybnické Lhotě

Číslo a název varianty: ZŘ - Základní řešení

Číslo a název SO/PS: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území

Číslo a název rozpočtu: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 201-1

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v CZK | cena celkem ve smlouvě v CZK | méněpráce ve změně v CZK | vícepráce ve změně v CZK | cena celkem ve změně v CZK | rozdíl cen celkem v CZK | rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Z01. | Svěšení nadzemního vedení E.ON | | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 82 | Z02. | Přeložení nadzemního vedení CETIN | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| 88 | Z03. | Svěšení a přepojení nadzemního vedení VO | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 19 220,40 | 0,00 | 0,00 | 19 220,40 | 19 220,40 | 19 220,40 | 100,00 |
| | | Celkem | | | | | | 0,00 | 0,00 | 91 220,40 | 91 220,40 | 91 220,40 | 0,00 |
| | | Celkem ve změně | | | | | | 7 480 652,77 | 0,00 | 91 220,40 | 7 571 873,17 | 91 220,40 | 1,22 |
| | | Všechny změny celkem | | | | | | 7 480 652,77 | 0,00 | 91 220,40 | 7 571 873,17 | 91 220,40 | 1,22 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.:2

Název akce: Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě
Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele : 8081082LLH
Projektant: PDPS : Geoengineering spol. s r.o.
Projektant RDS : Geoengineering spol. s r.o.
Stavební objekt/část stavby: SO 201 Most TA-008 / příprava staveniště

Technický popis změny stavby:

Evidenční list 201-2:

V místech naplánované výstavby nového mostu, provizorní lávky a chodníku pro pěší se nacházejí pařezy, které jsou s výstavbou v kolizi. Pařezy je nutné odstranit před zahájením prací.

Evidenční list 201-3:

Ve vyjádření ke stavbě mostu TA-008 vydaném odborem životního prostředí městského úřadu Tábor č.j. METAB 20355/2015/OŽP/Hor je stanovena podmínka pro provádění s číslem e) která se dožaduje dodržování normy ČSN 83 9061. Tato norma řeší ochranu dřevin a v článku 4.6 této normy se jako minimální ochrana živých stromů v prostoru stavby a v dosahu stavebních strojů požaduje ochrana stromů bedněním výšky min. 2 metry. Kmeny stromů v obvodu dočasného záboru staveniště a v dosahu mechanizace provádějící demoliční a zemní práce budou opatřeny ochranným bedněním do výšky 2 metry. Celkem se předpokládají ochránit 3 ks stromů.

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Dopad na cenu: | méněpráce: | 0,00,- Kč bez DPH |
| | vícepráce: | 29 806,00,- Kč bez DPH |
| ZL celkem: | zvýšení ceny o: | 29 806,00,- Kč bez DPH |

Vliv na plnění HMG: žádný

Přílohy:

- evidenční list změny stavby č. 201-2
- evidenční list změny stavby č. 201-3

ZL vypracoval stavbyvedoucí:
xxx xxxxxxx, 12.3.2019 (razítko, podpis):

Vyjádření projektanta: Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxx xxxxxxx (datum, razítko, podpis):

Dozor investora:
xxxxxx xxxxxxx (datum, razítko, podpis):

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Karel Hotový (datum, podpis):

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|--|
| Název a číslo stavby: Rekonstrukce mostu v Zárybnické Lhotě | číslo objektu / číslo změny objektu | číslo změny stavby 201-2 |
| Název objektu: SO 201 Most TA-008 | 201/2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|---------------|----------|---|-----------|---|----|---|-----|---|----------|
| Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/></td> <td style="width: 70%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="1"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="3"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/></td> </tr> </table> | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | Záznam o změně - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="1"/> | Grafické přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="3"/> | Další přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">číslo paré</td> <td style="width: 90%;">příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AD</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Investor</td> </tr> </table> | číslo paré | příjemce | 1 | Dodavatel | 2 | AD | 3 | TDS | 4 | Investor |
| <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | Záznam o změně - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="1"/> | Grafické přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="3"/> | Další přílohy - počet stran A4 | <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text" value="4"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| číslo paré | příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dodavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | AD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Investor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodnění a popis změny:

V místech naplánované výstavby nového mostu, provizorní lávky a chodníku pro pěší se nacházejí pařezy, které jsou s výstavbou v kolizi. Je nutné je odstranit před zahájením prací.

Pařezy budou vytrženy rypadlem a odvezeny na kompostárnu Jarošovice.

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

| Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy) | Cena stavby dle předchozí změny | Cena navrhované změny stavby | Nová cena stavby po změně celkem | Celková změna stavby v +/- % |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 9 312 454,48 | 9 403 674,88 | 23 230,00 | 9 426 904,88 | 1,23% |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Dodavatel | datum | podpis |
| AD | datum | podpis |
| TDS | datum | podpis |
| Investor | Ing. Pavel Stolař | datum |
| Změny během výstavby - krycí list | | vyhotovení číslo |
| | | 1 |

ZBV č. 201-2 Odstranění pařezů

Stavba: , Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě

Objekt: 201, Most TA-008, koryto, příprava území

Rozpočet: 201, Most TA-008, koryto, příprava území

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 7 480 652,77 Kč

Cena - celkem: 7 786 804,66 Kč

DPH: 1 635 228,98 Kč

Cena s daní: 9 422 033,64 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 7 786 804,66 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 23 230,00 Kč

DPH: 4 878,30 Kč

Cena s daní: 28 108,30 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 2.3.2019

Položky ZBV č. 201-2

Stavba: , Rekonstrukce mostu v Zárýbničné Lhotě
Objekt: 201, Most TA-008, koryto, příprava území
Rozpočet: 201, Most TA-008, koryto, příprava území

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|--------|--|-----|----------|---------------------------|------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 83 | 014122 | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) Pařezy Uložení pařezů na skládce. | T | 6,500 | 1 800,00 | 11 700,00 |
| | | <i>Spočteno dle dodacího listu, který je přílohou změnového listu. 3,82+2,68=6,500 [A]</i> | | | | |
| | | | | | Celkem | 11 700,00 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | |
| 84 | 112218 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 1,000 | 790,00 | 790,00 |
| 89 | 112228 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 1,000 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 90 | 112238 | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 2,000 | 4 630,00 | 9 260,00 |
| | | | | | Celkem | 11 530,00 |
| | | | | | Celkem za rozpočet | 23 230,00 |

Rozpis ocenění změn položek

| Číslo a název stavby: - Rekonstrukce mostu v Zárybničné Lhotě | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|---|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Číslo a název varianty: ZŘ - Základní řešení | | | | | | | | č. 201-2 | | | | | |
| Číslo a název SO/PS: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: 201 - Most TA-008, koryto, příprava území | | | | | | | | | | | | | |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v CZK | cena celkem ve smlouvě v CZK | méněpráce ve změně v CZK | vícepráce ve změně v CZK | cena celkem ve změně v CZK | rozdíl cen celkem v CZK | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 014122. | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Pařezy | T | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| 84 | 112218. | ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| 89 | 112228. | ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| 90 | 112238. | ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 20KM | KUS | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 9 260,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 23 230,00 | 23 230,00 | 23 230,00 | 0,00 |
| Celkem ve změně | | | | | | | | 7 480 652,77 | 0,00 | 23 230,00 | 7 503 882,77 | 23 230,00 | 0,31 |
| Všechny změny celkem | | | | | | | | 7 480 652,77 | 0,00 | 114 450,40 | 7 595 103,17 | 23 230,00 | 0,31 |

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: