

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

„KoPÚ Vížky“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KoPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KoPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	Ing. Aleš Kubát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ales Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Kubát
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	7ec75hx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
Číslo účtu:	1226873319/0800
IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
ID DS:	7ec75hx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Vížky, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb, a posun termínu u fakturačních částí 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a hlavních celků Návrhové práce a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Důvodem změny je skutečnost, že je nutné přistoupit ke změně obvodu KoPÚ z důvodu vyloučení nemovitostí, souvisejících s problematickým duplicitním zápisem v katastru nemovitostí, ze stávajícího řešeného území. Hodnota změny činí celkem 14 300,- Kč bez DPH, což představuje 1,07 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	684 200,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	495 100,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	70 000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 354 300,- Kč
DPH 21%	284 403,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 638 703,- Kč

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo Výkaz činností k nabídkové ceně se dále mění termíny:

dílní část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	- termín ukončení 30. 06. 2019
dílní část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	- termín ukončení 28. 02. 2020
hlavní celek Návrhové práce	- termín ukončení 30. 04. 2020
hlavní celek Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	- předpoklad 30. 09. 2021.

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 29.4.2019

V Chrudimi dne 29.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.