

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo sml. objednatele: E618-S-3542/2018/POS; číslo sml. zhotovitele: 100-18,
ISPROFOND/ISPROFIN: 372 321 4993/521 352 0056, uzavřené dne 01. 10. 2018
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Varšavská 249/30, PSČ 120 00

IČO:45274983; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu: 192 700 1329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti,
činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1. Rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny díla.** Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny díla (nákladů) zhotovitele. K rozšíření předmětu díla dochází z důvodu, že v průběhu zpracování připomínek k DSP této stavby bylo zhotoviteli vyjádřením jiné organizační jednotky objednatele (OR Praha SSZT) sděleno, že v době mezi předáním závazných podkladů o poloze sdělovacích a zabezpečovacích kabelů (09/2018) a odevzdáním dokumentace k připomínkovému řízení (02/2019) byly tyto kabely, z důvodu jejich havarijního stavu, přeloženy do nové trasy, která je v kolizi se stávajícím návrhem rekonstrukce mostu. Z tohoto důvodu se musí navrhnout nová dočasná a definitivní přeložka těchto kabelů a provést úpravu projektové dokumentace rekonstrukce mostu. Využití dosud zpracované přeložky na původní stav je nulové. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a článek 6, odst. 6.5 Smlouvy.
- 2. Úprava harmonogramu plnění.** S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 2. a 3. dílčí etapy a termínu ukončení díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 4, odst. 4.2 Smlouvy.

3. **Úprava kontaktních osob objednatele i zhotovitele.** Objednatel jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických pana Ing. Josefa Křemena. Zhotovitel prostřednictvím svého poddodavatele Geodézie Krkonoše s.r.o. doplnil jako dalšího úředně oprávněného zeměměřického inženýra pana Ing. Romana Čítka, který splňuje odbornou způsobilost G-02, nebo G-03 v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem objednatele Zam1. V návaznosti na tuto skutečnost se upravuje článek 1, odst. 1.1. a odst. 1.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ust. § 222 ZZVZ.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, číslo sml. objednatele: E618-S-3542/2018/POS; číslo sml. zhotovitele: 100-18, uzavřené dne 01.10.2018 takto:

1) Článek 1. – Smluvní strany

a) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] SŽG Praha, GSM: [redacted]
e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

b) ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Praha 2, Varšavská 249/30, Vinohrady, PSČ 120 00

IČO: 45274983; DIČ: CZ45249 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Libor Marek, GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

b) ve věcech technických: Ing. Libor Marek, GSM: [redacted], e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
e-mail: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

3) Článek 4 - Lhůty k provedení

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DSP včetně EH a souhrnného rozpočtu k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a souhrnného rozpočtu, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Stavební povolení, v právní moci	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 01/2020	Autorský dozor	

4) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy, bez DPH	1 600 000,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1, bez DPH	70 000,- Kč
Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1, bez DPH	1 670 000,- Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy	1 670 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	350 700,- Kč
c) Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH	2 020 700,- Kč

b) ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			████
2.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	██	██	████
3.	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	████	██	██████
4.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	██	██	████
5.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	hod	██	██	████
6.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	████	████
7.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	██	████
8.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	████	██	██████
9.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	██	██	████
10.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██	████
11.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██	████
12.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci	hod	████	██	██████
13.	Správní poplatky				████
14.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	████	██	██████
15.	Práce dle dodatku č. 1	hod	████	██	██████

5) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.5. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** po nabytí účinnosti SOD. Fakturu v celkové výši 880.000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců** po nabytí účinnosti SOD. Fakturu v celkové výši 630.000,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců** po nabytí účinnosti SOD (*podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci*). Fakturu v celkové výši 80.200,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 01/2020**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši 79.800,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 3542/2018/POS, číslo smlouvy Zhotovitele: 100-18, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **29-03-2019**

V Praze dne 27.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 263207

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1658d66-6bbd-4ea3-aadb-c24b5702c706

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2019 14:09:09



e8054430-6919-4a22-bc06-f504c78fd455