

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jasenná na Moravě
ze dne 23. 10. 2017
smluvními stranami mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Šujanová, odborný rada Pobočky Zlín
Telefon:	+420 727 957 182
E-mail :	s.sujanova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Ing. Renata Robková
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23.10.2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jasenná na Moravě (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem změny smlouvy z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených služeb je **snížení** počtu MJ u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených prací činí 375 MJ, tedy o 55 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 200 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 176 000 Kč bez DPH.
3. Dále předmětem změny závazku ze smlouvy je **navýšení** počtu MJ z důvodu upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených služeb u hlavních celků:
 - 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 543 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 850 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 850 Kč bez DPH.
 - 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 543 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 100 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 1 100 Kč bez DPH. Dále došlo k navýšení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 543 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 650 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 1 650 Kč bez DPH.
 - 3.6. Mapové dílo. Skutečný rozsah provedených prací u tohoto hlavního celku činí 543 MJ, tedy o 1 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 800 Kč bez DPH.

Tato navrhovaná změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 7 585 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 406 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,36 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši 180 400 Kč bez DPH (mínus 176 000 Kč bez DPH a plus 4 400 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,38 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet všech hodnot změn dle dodatku č. 1 a posuzované změny č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 586 400 Kč bez DPH, což činí 7,74 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

4. Dle oznámení zhotovitele ze dne 6. 3. 2019 je osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech x x x x x x x x a osobou odpovědnou za zpracování návrhu KoPÚ x x x x x x x x x x. Označení účastníků je nadále takové, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo.

Článek I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Jasenná, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Cena bez DPH: **375 x 3 200 Kč = 1 200 000 Kč**
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Cena bez DPH: **543 x 850 Kč = 461 550 Kč**
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
Cena bez DPH: **543 x 1 100 Kč = 597 300 Kč**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Cena bez DPH: **543 x 1 650 Kč = 895 950 Kč**

3.6. Mapové dílo
Cena bez DPH: **543 x 800 Kč = 434 400 Kč**

Článek II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	3 791 450 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 021 150 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	434 400 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	760 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	7 007 000 Kč
DPH 21%	1 471 470 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 478 470 Kč

- 6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23.10.2017 zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 5. 3. 2019

Příloha Dodatku č. 2: Položkový výkaz činností

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková