

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
Občanského zákoníku v platném znění**

„ZŠ Bezručova – oprava povrchu školního hřiště“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Ing. Vladimír Hampl, SPORTING**
Sídlo: Masná 1324/1, P.O.BOX 49, 701 49 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupený: Ing. Vladimírem Hamplem, majitelem
IČO: 60312971
DIČ: CZ481222193
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Ostrava
Číslo účtu: 158564500/0300

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Vladimír Hampl
tel. 596 111 843
technických: Ing. Vladimír Hampl
tel. 596 111 843

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

III. Předmět a místo plnění

III.3. Předmětem práce je:

provedení stavebních prací na díle „**ZŠ Bezručova - oprava povrchu školního hřiště**“, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Markem Papouškem, Studentská 1557/5, 736 01 Havířov-Podlesí z 12/2018 a dále v rozsahu víceprací č. 1 dle dodatku č. 1 této smlouvy.

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za Provedení díla je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy dohodou jako cena smluvní a nejvýše přípustná včetně DPH platná po celou navrženou lhůtu výstavby se navyšuje dle víceprací č. 1 a činí:

16.517,41 Kč bez DPH.

DPH 21% 3.468,66 Kč

19.986,07 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	860.729,89 Kč	180.753,28 Kč	1.041.483,17 Kč
Cena dle víceprací č. 1	16.517,41 Kč	3.468,66 Kč	19.986,07 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	877.247,30 Kč	187.221,93 Kč	1.061.469,23 Kč

Příčina a důvod Dodatku:

– při podrobném zaměření obrub na kratší straně hřiště u školy bylo zjištěno, že obruby nejsou výškově osazené tak, aby bylo možno klást sport. umělou hmotu v tl. 10mm. Od rohu ke středu strany bylo pomístně zjištěno, že rozdíl ve výškovém osazení obrub je 9cm na 8,50m = ve středu je obruba o 9cm níže než v rohu – následně k opačnému rohu opět nastoupá na +5cm oproti výchozímu rohu. Bourání těchto obrub nebylo v zadání ani slepém rozpočtu

– jelikož je nová hrací plocha osazena tak, aby bylo možno využít stávající basketbalovou konstrukci pro hru, požaduje objednatel posun druhé konstrukce k nové hrací ploše. To vyvolá demontáž stávající konstrukce, vyhloubení a betonáž nové patky, ukotvení původní konstrukce na novou patku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 19.2.2019 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 29.4.2019

V Bohumíně dne 29.4.2019

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele

Ing. Petr Vícha, starosta

Ing. Vladimír Hampl, v. r.

Za zhotovitele

Ing. Vladimír Hampl