

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/211

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený |

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

IK Plzeň s.r.o

IČO: 49789066

DIČ: CZ 49789066

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 4655

sídlo: Kozinova 122, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

korespondenční adresa: Lesní 594, 345 06 Kdyně

zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo „**Lesní cesta Labuť**“ mění takto:

1) Čl. II. odst. č. 4 předmětné smlouvy se upravuje:

1) Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést nejpozději do 15.7.2019; objednatel se zavazuje provedené dílo převzít. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat projektovou dokumentaci ve stupni DUR do 29.12.2017 a DSJ (DSP+DPS) do 30.4.2019.

Čl. III. odst. č. 5 předmětné smlouvy se upravuje:

5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem na objednatele po dokončení jednotlivých etap:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Geodetické zaměření | 20.000,-Kč bez DPH |
| b) Geologický průzkum | 21.420,-Kč bez DPH |
| c) Projektová dokumentace DUR v 6 paré + elektronicky na CD | 47.000,-Kč bez DPH |
| d) DSJ (DSP+DPS) v 6 paré + elektronicky na CD | 77.000,-Kč bez DPH |
| e) Výkaz výměr/rozpočet a dokladová část (doklady potřebné pro vydání stavebního povolení) | 8.500,- Kč bez DPH |

Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

- 2) V závislosti na datu právní platnosti územního rozhodnutí požádal projektant o prodloužení termínu předání výkazu výměr, rozpočtu a zajištění potřebných dokladů k vydání stavebního povolení.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Karlových Varech dne: 29.4.2019

Ve Kdvyňi dne: 25/04/19