

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

D O D A T E K Č . 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 5 . 1 2 . 2 0 1 7

číslo smlouvy objednatele 596/2017

číslo smlouvy zhotovitele

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VAK projekt s. r. o.

Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
jednající: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti
IČ: 281 59 721
DIČ: CZ28159721
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 5. 12. 2017, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“ ve stupních - dokumentace pro územní řízení (dále též DUR), dokumentace pro stavební povolení (dále též DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1- 3, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu, ceny a termínu plnění smlouvy. Ze strany objednatele vyvstal požadavek na dodatečné zpracování řešení pro uložení trubek HDPE v souběhu s navrhovaným výtlačným kanalizačním řadem mezi městem Dačice a místní částí Dolní Němčice. Budoucím záměrem objednatele je propojit město Dačice a Dolní Němčice pomocí městské metropolitní optické sítě. Tato skutečnost nebyla v době zadávání veřejné zakázky známa a z tohoto

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

důvodu bylo rozhodnuto o prodloužení termínu smlouvy pro odevzdání PD ve stupni DUR do 30. 7. 2019.

III.

Článek I – Předmět smlouvy, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice“ ve stupních: Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Stavba se skládá z pěti objektů:

- SO oddílná kanalizace
- SO vodovod
- SO čerpací stanice
- SO výtlačný kanalizační řad
- SO trubky HDPE

Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v obci Dolní Němčice namísto stávající jednotné kanalizace s tím, že stávající jednotná kanalizace bude v maximální možné míře využita při návrhu dešťové kanalizace a nově tak bude sloužit tomuto účelu. Stávající objekt ČOV bude využit pro výstavbu čerpací stanice, ze které bude dále odvod odpadních vod řešen výtlačným potrubím s napojením do kanalizační sítě města Dačice. Likvidace odpadních vod bude tak probíhat na centrální ČOV města Dačice. Výše popsané řešení částečně vychází ze zpracované studie firmou VAK projekt s. r. o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice. Dále je předmětem dokumentace vypracování návrhu řešení pro uložení trubek HDPE, které budou kopírovat trasu výtlačného kanalizačního řadu mezi D. Němčicemi a Dačicemi.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při úpravě již zpracovaného projektu na rekonstrukci chodníků v obci Dolní Němčice. Zhotovitel poskytne projektantovi výše zmíněné akce veškeré potřebné podklady (zejména situační výkresy, řezy, atd.) elektronicky v editovatelné formě – např. formát DWG.“

IV.

Článek II – Cena díla, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

„1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 675 800,- Kč bez DPH.

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace:

DUR	227 400,- Kč bez DPH
DSP	178 000,- Kč bez DPH
DPS + ZDS I. etapy	169 000,- Kč bez DPH
DPS + ZDS II. etapy	101 400,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

V.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR
kompletní DSP
kompletní DPS + ZDS

**do 602 dnů od podpisu smlouvy o dílo,
do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí,
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“**

VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1- 3, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 14. schůzi konané dne 10. 4. 2019 pod č. usn. 185/14/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Č. Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
za VAK projekt s. r. o.
Ing. Jiří Pudil
jednatel