

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY**Objednatel: Město Uherské Hradiště**

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
 Tel.: 572 525 278, mobil: +420 606 318 863
 E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

STAVBY VANTO, s.r.o.
 Sídlo: Panská 25, 686 04 Kunovice
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602,
 IČ: 28269314
 DIČ: CZ28269314
 Bankovní ústav: SBERBANK a.s.
 Číslo účtu: 4200426274/6800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka
 Tel.: +420 777 959 820
 E-mail: opavka@vanto.cz
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Obdržálek
 Tel.: +420 734 472 851
 E-mail: info@vanto.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. 2018/0503/OIN s názvem stavby: „Rekonstrukce a přístavba MŠ Sady“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.7.2018 a změněné Dodatkem č. 1 ze dne 09.11.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s její Přílohou č. 1 - obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, jejich článkem 22 Forma změny smlouvy, odst. 22.1 uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu dokončení stavebních prací, na niž se smluvní strany dohodly z důvodu

víceprací a méněprací, které budou řešeny dalším dodatkem, a které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.
Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, jež se projevila v průběhu realizace díla.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 3. „LHŮTY A TERMÍNY“ se odst. 3.2. upraví v následujícím znění:

„Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **311 kalendářních dnů od termínu zahájení** (31.5.2019).“

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.1419/84/RM/2018 ze dne 9.7.2018.

V Uherském Hradišti dne 29-04-2019



Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha

V Uherském Hradišti dne 29-04-2019



Za Zhotovitele: Mgr. Ondřej Pavka

