

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 91/2018

„Zateplení strážnice Modřany“

(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 25. 9. 2018 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupený: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **MB Quality s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C197049.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla. Důvodem je požadavek objednatele na výměnu stávajících oken, který nebyl zahrnut v původním harmonogramu stavebních prací a tudíž došlo ke zpoždění.

II.

1. Termín dokončení díla se dohodou smluvních stran stanovuje na 30.4.2019, v návaznosti na opakující se nevhodné klimatické podmínky a tudíž nemožnost danou stavbu dokončit v předem určeném termínu vycházejícím z dodatku č. 1 (C19/004), uzavřeném mezi smluvními stranami dne 30.10.2018.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Lesy hl. m. Prahy
XXX
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
MB Quality s.r.o.
XXX
jednatel