



Č. j. KRPS-84072-47/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k vytvoření projektové dokumentace k projektu **014V122008030 „RaŠZ Nový Hrádek – modernizace areálu“**, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-22/ČJ-2018-0100MN-VZ, identifikátor VZ N006/18/V00013130, (JID PCR01ETRpo132017949), uzavřené dne 29. 08. 2018 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

KOPRIN s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:


e-mail:



Ploštilova 1379/11, 140 00 Praha 4

45797030

CZ45797030



Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 11604

(dále jen „**zhotovitel**“)**a****Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:



Telefon:

e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na časovou prodlevu schvalovacího řízení nadřízeným orgánem, se smluvní strany, **v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedené změně.

I.

1. Článek III odst. 1 písm. a) smlouvy zní:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit práce nejpozději do 31. 08. 2019“.

2. Článek III odst. 1 písm. b) bod 2. smlouvy zní:

„Výkonová fáze VF5, VF6 průběh 15. 01. – 31. 08. 2019“.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

30 -04- 2019

V Praze dne



V Praze dne 2.9.04.2019.....

