

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/07431/18-7
Číslo zhotovitele: 2018 H- 1827

1. Smluvní strany a identifikační údaje stavby

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01148 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Odbor rozvoje města, oddělení investic
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]
IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
adresa provozovny: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Zastoupen: Markétou Kreislovou, jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 36 565

Zástupce ve věcech smluvních: Markéta Kreislová
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech stavby: Miroslav Horáček
Kontakt – tel., email: [REDACTED]

IČ: 25593056
DIČ: CZ25593056
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07431/18 uzavřené dne 21.08.2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.09.2018 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 14.11.2018 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 07.12.2018 a dodatku č. 4 uzavřeného dne 22.01.2019 a dodatku č. 5 uzavřeného dne 11.02.2019 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 02.03.2019 s předmětem smlouvy:

DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou a stavební úpravy pro interiér restaurace, (dále jen „smlouva“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny předmětu smlouvy o vícepráce dokončovacích prací a méněpráce u neprovedených rozpočtových položek týkající se stavební připravenosti pro interiér restaurace k termínu dokončení vad a nedodělků v součinnosti s montáží vestavěného interiéru.

VCP-MP č. 11 – (podhledy – pochyběly kazety do podhledu z důvodu zmenšení počtu bodových svítidel, kazety se natřely do odstínu dle projektu interiéru; chráničky pro kabely v podlaze do výčepu – pol. zrušena v rozpočtu elektro a přidána do stavebního rozpočtu; dodatečné vyřezání otvoru v protipožárním podhledu pod zastropeným schodištěm pro ocelovou konstrukci na zavěšení lamelového interiérového podhledu; spárování prahu u dveří na terasu, doplněna oprava podlahy na terase, zakrytí kanalizační stupačky ve venkovním profilu nosného sloupu, dopojení radiátorů u zídky mezi schody v mědi)

MP č. 12 – Neprovedené práce z rozpočtu dle smlouvy o dílo (položky: frézování povrchů do tl. 50 mm, ručně zpracovaný potěr a samonivelační stěrka v rozsahu původního řešení po zapravení podlahy vybouraného schodiště) a z rozpočtu k dodatku č. 4 jako VCP č. 4 (položka: jemné broušení podlah, která byla do rozpočtu přidána a neprovedena).

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

3.01. v čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2. Rozsah díla

se mění rozsah díla dle víceprací a méněprací popsanych v preambuli a podrobně specifikovaných v položkových rozpočtech, které jsou přílohou k tomuto dodatku.

3.02. v čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla takto.

Změna ceny dle dodatku

VCP a MP č. 11 – Dokončovací práce	9.145 Kč
MP č. 12 – Neprovedené práce	-17.675 Kč
Změna ceny dodatku celkem bez DPH	-8.550 Kč
DPH 21%	- 1.795,50 Kč
Změna ceny dle dodatku celkem včetně DPH	- 10.345,50 Kč

Cena díla celkem

Cena celkem bez DPH (původně)	1.375.326 Kč
Změna ceny dle dodatku (snížení)	-8.550 Kč
Cena díla celkem (nová)	1.366.776 Kč
DPH 21%	287.023 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.653.799 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet závěrečných víceprací a méněprací č. 11 a 12
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
01. schůze konaná dne 12.11.2018
č. usnesení 21/R01/18

Uherský Brod, dne 12.04.2019

Zhotovitel:

Markéta Kreislová
jednatelka



Uherský Brod, dne 12.04.2019

Objednatel:

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
 a stavební úpravy pro interiér restaurace
Objekt: SO 10 VCP-MP č.11 Dokončovací práce
Rozpočet: 01 V1

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
 Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
 68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056
 Babi Louka 2503 DIČ: CZ25593056
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 733,29
PSV			21 470,16
MON			-21 558,50
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 144,95

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 144,95 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem bez DPH **9 145,00 CZK**

v Uh. Brodě

dne

12.4.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 085,00	56
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 648,29	18
720	Zdravotechnická instalace	PSV			-5 329,10	-58
730	Ústřední vytápění	PSV			-920,50	-10
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			7 810,00	85
763	Dřevostavby	PSV			208,24	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 612,62	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			12 058,90	132
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 030,00	44
784	Malby	PSV			2 000,00	22
M21	Elektromontáže	MON			-28 342,30	-310
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-7 276,50	-80
M42	Montáž zařízení	MON			14 060,30	154
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	27
Cena celkem					9 144,95	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou a stavební úpravy pro interiér restaurace
O:	SO 10	VCP-MP č.11 Dokončovací práce
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 085,00
1	621412311	Nátěr podhledů vnějších akrylátový	m2	30,00000	169,50	5 085,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 648,29
2	622300181	Montáž chráničky kabelu do podlah z polystyrenu vč. chráničky Kopoflex DN 50 mm	m	21,00000	78,49	1 648,29
		(8,5+4)*2		21,00000		
Díl: 720		Zdravotnická instalace				-5 329,10
3	720-1	Zdravotnická instalace -4980,5*1,07 MP k VCP 4	soubor	1,00000	-5 329,10	-5 329,10
Díl: 730		Ústřední vytápění				-920,50
4	730-1	Ústřední vytápění-dopojení radiátorů u zídky mezi schody v Cu -860,3*1,07 MP k VCP 6	soubor	1,00000	-920,50	-920,50
Díl: 760		Sádkartonové konstrukce				7 810,00
5	974054721	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu pl.0,25m2 2*GKF 15 mm,vč zpětného zapravení	kus	15,00000	405,00	6 075,00
6	760-1	Demontáž a montáž táhel podhledů	ks	34,00000	45,00	1 530,00
7	760-2	Elektro krabičky	ks	1,00000	205,00	205,00
Díl: 763		Dřevostavby				208,24
8	763797101	Montáž spárování tmelením	m	4,00000	52,06	208,24
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 612,62
9	764333340	Lemování zdi , rš 400 mm	m	3,00000	433,50	1 300,50
10	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	13,00500	24,00	312,12
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				12 058,90
11	59596011.A	Kazeta Thematex 60	m2	49,22000	245,00	12 058,90
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 030,00
12	771571906	Dlažby podlah keramických rezných 20x20 cm	kus	16,00000	85,00	1 360,00
13	596312701	Dlažba KLINKER 200*200*12 mm	m2	2,00000	1 135,00	2 270,00
14	771-1	Doprava dlažby	soubor	1,00000	400,00	400,00
Díl: 784		Malby				2 000,00
15	900	HZS Domaľby a nátěry	h	8,00000	250,00	2 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				-28 342,30
16	M21-1	Silnoproud -26992,6*1,05 MP k VCP č.9	soubor	1,00000	-28 342,30	-28 342,30
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-7 276,50
17	M22-1	Strukturovaná kabeláž -6930*1,05 MP k VCP č.10	soubor	1,00000	-7 276,50	-7 276,50
Díl: M42		Montáž zařízení				14 060,30
18	M 42	Dopojení zábař a výčepu 13140,5*1,07	soubor	1,00000	14 060,30	14 060,30
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00
19	005124010R	Koordinační činnosti	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DŮM KULTURY – stavební úpravy pro interiér restaurace,

Objekt: Zdravotnické instalace - méněpráce k VCP č. 4

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Datum: 30.11.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	2 580,51
721	Zdravotnické - vnější karmizace	0,00
722	Zdravotnické - vnější vodovod	0,00
990	HZS	2 100,00
	CELKEM	4 680,51

ROZPOČET

Stavba: DŮM KULTURY – stavební úpravy pro interiér restaurace,

Objekt: Zdravotechnické instalace - méněpráce k VCP č. 4

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horacký s.r.o.

Datum: 30.11.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky PSV				-2 880,81	
				Zdravotechnika - vodní kanalizace				-804,38	
1	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-1,000	57,90	-57,90	21,0
2	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	-2,000	365,00	-730,00	21,0
3	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	-7,879	2,10	-16,55	21,0
				Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-2 075,00	
4	K	721	722173924	Potrubí plastové propojení D 32	kus	-1,000	289,35	-289,35	21,0
5	K	721	722174042	Žlab pozinkovaný D 25	m	-18,000	83,68	-1 146,24	21,0
6	K	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	-4,000	150,00	-600,00	21,0
7	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	-20,156	3,00	-60,47	21,0
				HZS				-2 100,00	
8	K	731	990000012	Zednické připomoci	nh	-6,000	350,00	-2 100,00	21,0
				CELKEM				-6 086,81	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou a stavební úpravy pro interiér restaurace

Objekt: Ústřední vytápění - Dopojení radiátorů u zidky mezi schody v Cu a MP k VCP č. 6

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Datum: 25.12.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	880,26
712	Isolace tepelné	224,35
733	Ústřední vytápění - potrubí	21,40
734	Ústřední vytápění - armatury	21,40
	Seřazen	21,40

ROZPOČET

Stavba: DŮM KULTURY – vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou a stavební úpravy pro interiér restaurace,
Objekt: Ústřední vytápění - Dopojení radiátorů u zidky mezi schody v Cu a MP k VCP č. 6

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Vodo-Topo Horecký s.r.o.

Datum: 25.12.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce s dodávkou PSV				-860,28	
	K		713	rozvod teploty				-352,26	
1	K	713	713311000	Mříž izolace návlekové do DN 50	m	-10,000	18,00	-180,00	21,0
2	M	MAT	104ARMTO DG 01	Izolace Tubolit DG 18-13 hadice 2m, šedá	m	-10,000	16,50	-165,00	21,0
3	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-3,450	2,10	-7,25	21,0
	K		731	Ústřední vytápění - potrubí				-749,03	
4	K	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	2,500	257,00	642,50	21,0
5	K	731	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	2,500	379,05	947,63	21,0
6	K	731	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,000	139,00	556,00	21,0
7	K	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	5,000	16,00	80,00	21,0
8	K	731	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000	143,00	286,00	21,0
9	K	731	733325000	Trubka plastohliníková D 16	m	-10,000	165,00	-1 650,00	21,0
10	K	731	733325005	Tvarovka lisovací	kus	-8,000	185,00	-1 480,00	21,0
11	K	731	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x2,9	m	-10,000	10,80	-108,00	21,0
12	K	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	-7,259	3,19	-23,16	21,0
	K		731	Ústřední vytápění - armatury				241,03	
13	M	MAT	104IVA500513	Ventil 1/2"- rohový termostatický dvourágovací, vlnitý závit	ks	2,000	290,00	580,00	21,0
14	M	MAT	104IVA500552	Šroubení regulační 1/2"- rohové, vlnitý závit	ks	2,000	163,00	326,00	21,0
15	K	731	734209131	Mříž svorného šroubení	kus	-6,000	45,00	-270,00	21,0
16	M	MAT	104IVA500581	Šroubení svorné 16x2 z PEX Eurokonus	ks	-10,000	65,00	-650,00	21,0
17	M	MAT	104IVZP1034	Šroubení svorné KV 16 16x1/2"- pro Cu	ks	4,000	82,00	328,00	21,0
18	K	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,340	3,00	7,02	21,0

Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
	INSTALACE						
1	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	ks	0	8,90	0,00	38,60	0,00
2	Krabice odbočná pod omítku s víčkem, vč. zapojení	ks	0	34,00	0,00	38,60	0,00
3	Odvíčkování nebo zavíčkování krabic na 2 šrouby	ks	0	0,00	0,00	5,20	0,00
4	Odvíčkování nebo zavíčkování krabic na 4 šrouby	ks	0	0,00	0,00	5,20	0,00
5	Krabice odbočná, nástěnná, IP 55	ks	0	79,20	0,00	89,00	0,00
6	H07V-U 6	m	0	16,60	0,00	14,00	0,00
7	H07V-K 10	m	0	29,30	0,00	16,00	0,00
8	H07V-K 16	m	0	44,20	0,00	18,00	0,00
9	CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	m	0	12,70	0,00	16,00	0,00
10	CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	0	12,70	0,00	16,00	0,00
11	CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	0	19,20	0,00	18,00	0,00
12	CYKY-J 3 x 4 mm ²	m	0	32,30	0,00	22,00	0,00
13	CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	0	18,30	0,00	22,00	0,00
14	CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	m	0	32,20	0,00	18,00	0,00
15	CYKY-J 5 x 4 mm ²	m	0	54,30	0,00	24,00	0,00
16	El. instalační ohebná trubka, bezhalogenová, dvouplášťová, korugovaná, vnitřní průměr 94mm	m	-50	84,60	-4 230,00	36,00	-1 800,00
17	Instalační trubka ohebná, 750N, průměr 25 mm	m	-50	12,70	-635,00	33,00	-1 650,00
18	Instalační trubka ohebná, 750N, průměr 32 mm	m	-50	16,30	-815,00	33,00	-1 650,00
19	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 3x3 cm	m	-20	0,00	0,00	33,40	-668,00
20	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 5x7 cm	m	-15	0,00	0,00	38,00	-570,00
21	Drážka pro uložení kabelu ve zdivu do 7x10 cm	m	-10	0,00	0,00	56,00	-560,00
22	Vysekání kapes pro přístroje	ks	-10	0,00	0,00	34,00	-340,00
23	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropě železobetonových průměru do 12 mm	ks	0	1,20	0,00	12,80	0,00
24	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	ks	-4	149,30	-597,20	72,00	-288,00
25	Přepínač střídatý pro zapuštěnou montáž, řazení č. 6, komplet, vč. zapojení	ks	-5	152,60	-763,00	72,00	-360,00
26	Svítilno LED zapuštěné do průměru 150 mm	ks	-9	0,00	0,00	220,00	-1 980,00
27	Svítilno LED závěsné	ks	-2	0,00	0,00	260,00	-520,00
28	Svítilno LED nouzové 5W, doba svícení při výpadku 1hod	ks	-3	1 340,00	-4 020,00	260,00	-780,00
30	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	-4	144,90	-579,60	77,00	-308,00
31	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s přepětovou ochranou, 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	-5	945,30	-4 726,50	77,00	-385,00
32	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami, s víčkem, IP44 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	1	190,30	190,30	77,00	77,00
33	Zásuvka vestavná 5P 16A IP44, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	ks	-6	224,60	-1 347,60	138,00	-828,00
34	Uchycení stahovacím páskem	ks	0	1,20	0,00	6,50	0,00
35	Spínač trojpólový pro povrchovou montáž 25A; IP 65	ks	-1	692,00	-692,00	167,00	-167,00
36	Vývod pro 5x2,5 mm ² – bez zapojení	ks	0	0,00	0,00	64,00	0,00

Ozn.	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
37	Vývod pro 3x2,5 mm ² – bez zapojení	ks	0	0,00	0,00	36,00	0,00
38	Zjišťování stávajícího stavu	hod	0	0,00	0,00	250,00	0,00
39	Demontáže	hod	0	0,00	0,00	250,00	0,00
40	Koordinace	hod	0	0,00	0,00	250,00	0,00
41	Pomocné a nespecifikované práce	hod	0	0,00	0,00	250,00	0,00
42	Drobný materiál	kpl	0	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00
43	Úprava jištění a doplnění rozvaděčů	kpl	0	850,00	0,00	1 500,00	0,00
44	Úprava svítidel po montáži	hod	16	0,00	0,00	250,00	4 000,00
	Mezisoučet:				-18 215,60		-8 777,00

DŮM KULTURY – stavební úpravy pro interiér restaurace,				
Sílnoproud MP k VCP č.9				
Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky celkem				-18 215,60 Kč
Montážní práce a služby celkem				-8 777,00 Kč
Mimostav. Doprava				0,00 Kč
PPV 1% obor 001-025				0,00 Kč
PPV 2% mimo oboru 001-025				0,00 Kč
Rozpočtová rezerva pod 1%				0,00 Kč
Celkem				-26 992,60 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
Revize a zkoušky				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Celkem bez DPH				-26 992,60 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	-26 992,60	-5 668,45 Kč
DPH celkem				-5 668,45 Kč
Celkem s DPH				-32 661,05 Kč

Lokalita:

Uherský Brod

Investor:

Akce:

DŮM KULTURY – stavební úpravy pro interiér restaurace,
Strukturovaná kabeláž odpočet, MP k VCP č.10

Název	množství	ks/m	Dodávka		Montáž	
			jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
19" nástěnný rozveděč 18 U, jednoduchý	0	ks	3 683,00	0,00	900,00	0,00
Police do 19" rozvaděče	0	ks	1 190,00	0,00	250,00	0,00
Napájecí panel do rozvaděče	0	ks	899,00	0,00	650,00	0,00
Vyřezovací panel 1U	0	ks	178,00	0,00	1 250,00	0,00
Patch panel, 24 portů UTP, cat. 5e	0	ks	1 464,00	0,00	1 200,00	0,00
Patchkabel RJ45-RJ45, cat 5e, délka 1m,	0	ks	26,00	0,00	50,00	0,00
Kabel cat.5 UTP	-180	m	10,50	-1 890,00	28,00	-5 040,00
Dot. dvouzásuvka 2xRJ 45 pod omítku cat 5e	0	ks	196,00	0,00	180,00	0,00
Popis portů zásuvky	0	ks	0,00	0,00	15,00	0,00
Popis portů patchpanelu	0	ks	0,00	0,00	5,00	0,00
Instalační, úložný a spojovací materiál	0	kpl	3 680,00	0,00	4 900,00	0,00
						0,00
Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřicího protokolu	0	kpl	0,00	0,00	880,00	0,00
Zpracování provozního řádu	0	kpl	0,00	0,00	2000,00	0,00
Připrava zakázek	0	kpl	0,00	0,00	2500,00	0,00
Výchozí revize systému	0	kpl	0,00	0,00	1500,00	0,00
Dokumentace skutečného provedení	0	kpl	0,00	0,00	2500,00	0,00
Dodávka materiálu			(1 890 Kč)			
Montážní práce			(5 040 Kč)			
Dodávka a montáž celkem			(6 930 Kč)			
Celkem bez DPH			(6 930 Kč)			

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Zpracoval:

Martin Garšic
SITEL, spol. s r.o., oblast Brno
Vínohradská 74
618 00 Brno
tel.: 548 133 487
fax: 548 211 324
mobil: 602 181 120
e-mail: mgaršic@sitek.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 39-18 DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou

Objekt: SO 11 MP č.12 Neprovedené práce

Rozpočet: 01 V1

Objednatel: Město Uherský Brod IČO: 00291463
Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463
68801 Uherský Brod-Uherský Brod

Zhotovitel: HOKR STAVBY s.r.o. IČO: 25593056
Babi Louka 2503 DIČ: CZ25593056
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Horáček Miroslav

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-15 782,02
PSV			-1 913,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 695,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 695,07 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK


Cena celkem bez DPH **-17 695,00 CZK**

v

UA. Brodč

dne

12. 4. 2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-9 013,40	51
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 405,40	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 049,51	6
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 913,05	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-313,71	2
Cena celkem					-17 695,07	100

Položkový rozpočet

S:	39-18	DŮM KULTURY-vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou
O:	SO 11	MP č.12 Neprovedené práce
R:	01	V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-9 013,40
1	632411105	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka 30 Mpa SO01.1 Přípravné a bourací práce,p.č.6	m2	-5,09230	315,00	-1 604,07
2	632421198	Potěr,ručně zpracovaný,tl.100mm SO01.2 Architekoničko stavební část,p.č.11	m2	-5,09232	1 455,00	-7 409,33

po dmtž v 1.NP schodiště (4,62+1,56)*1,03=6,80

-5,09232

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 405,40
3	965CP0001	Frézování povrchů do tl. 50 mm	m2	-19,65600	275,00	-5 405,40

po dmtž schodiště - vyrovnaní povrchu -5,36*5,85

-19,65600

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 049,51
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,22750	855,00	-1 049,51

Díl: 776		Podlahy poviakové				-1 913,05
5	77559	Opr podlah broušení jemné VCP č.4 Demontáž zařizováků a sondy podlah a stěn,p.č.20	m2	-66,89000	28,60	-1 913,05

2 NP-prostor pod novým koberecem mimo pov schodiště
66,89

66,89000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-313,71
6	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-0,24700	125,00	-30,88
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,24700	265,00	-65,46
8	979083117	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-0,24700	325,00	-80,28
9	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,24700	555,00	-137,09