

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 214/2017

„Výstavba zámečnické dílny a skladu - Práčská“

(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 29.11.2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupený: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MB Quality s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C197049.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla.

II.

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na 31. 5. 2019. Důvodem prodloužení termínu je probíhající statické posuzování objektu, které brání zahájení stavebních prací na exteriéru budovy - stavbu markýzy.
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 5 467 314,79 Kč bez DPH**, slovy pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc tři sta čtrnáct korun sedmdesát devět haléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **1 036 901,02 Kč bez DPH**, a to z důvodu technické nemožnosti zhotovení díla tak, jak bylo původně navrženo..

Cena ze smlouvy 214/2017 bez DPH	4 430 413,77 Kč
Cena vícepráce bez DPH	1 036 901,02 Kč
Cena celkem bez DPH	5 467 314,79 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc tři sta čtrnáct korun sedmdesát devět haléřů
DPH	1 148 136,11 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 615 450,90 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:
Lesy hl. m. Prahy
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:
MB Quality s.r.o.
XXX
jednatel