



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 05. 11. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami (dále jako „smlouva o dílo“):

Objednatel:

Město Mohelnice

se sídlem: U brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupení: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038

a

Zhotovitel:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

se sídlem: Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov
IČ: 64087883
DIČ: CZ 64087883
zastoupení: Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatele

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**ZŠ Vodní Mohelnice č.p. 248 – Úpravy a modernizace učeben Mohelnice, Vodní 27, č.p. st. 1449/26 k.ú. Mohelnice**“ v souladu s ustanovením čl. 9.2.4 přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 v návaznosti s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce a vyvolané méněpráce detailně popsané v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu nepředpokládaného různého objemu bouraného asfaltu v rámci venkovních úprav. Předpokládaná šířka asfaltu v PD byla 6 cm, skutečná šířka je 12 cm. Tímto došlo k navýšení objemu bouracích prací a tzv. navazujících položek (přesuny hmot, skládkovné). Z důvodu většího objemu vybouraného asfaltu dochází i k navýšení podkladní vrstvy nové venkovní plochy.
3. Dodatečné práce byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

II.

Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:

Dodatečné práce bez DPH	69 001,25 Kč
Méněpráce bez DPH	- 28 787,50 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

2. Cena dodatečných stavebních prací a méněprací je dána položkovými rozpočty zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 2:

Cena díla dle SoD (bez DPH) po zapracování dodatku č. 1	1 829 904,54 Kč
Dodatečné práce/dodatek č. 2 (bez DPH)	69 001,25 Kč
Méněpráce / dodatek č. 2 (bez DPH)	- 28 787,50 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 2 (bez DPH)	1 870 118,29 Kč
Cena díla po zapracování dodatku č. 1 (včetně DPH)	2 262 843,13 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Přílohu dodatku č. 2 tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.

V. Podpisy smluvních stran

V Olomouci dne 30.04.2019

V Uničově dne 30.04.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Ing. Michal Axmann, jednatel