

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1110/2018-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Paleso s.r.o.

Sídlo: Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 687 22
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, Vložce 70239
Zastoupený: Davidem Kusákem, jednatelem
IČO: 292 76 267
DIČ: CZ29276276
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
[REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1110/2018-SML, číslo smlouvy zhotovitele 148/2018 pro provedení zakázky „**Jez Spytihněv, PB- oprava opevnění a přístupové cesty**“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 18. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 1110/2018-SML, číslo smlouvy zhotovitele 148/2018: (dále jen „*smlouva o dílo*“).
2. Z důvodu nepředvídaných podmínek zjištěných v průběhu provádění stavby, popsanych ve Stavebním deníku, řešených projektantem a uvedených ve změnovém listu akce se změnil termín ukončení a cena díla.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III. Doba a místo plnění díla, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: 8. 10.2018

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 15.6.2019

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Původní cena díla bez DPH: 1.538.844,- Kč

Vícepráce bez DPH: 384.550,- Kč

Celková cena díla bez DPH: 1.923.395,- Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 zákona č 345/2015 Sb., o registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz dodatku včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Změnový list akce

Příloha č. 3 – Technická zpráva a vzorový řez

V Brně dne:

V Ostrožské Nové Vsi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Paleso s.r.o.
Bc. David Kusák
jednatel