

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Teplovodní přípojka ZŠ Vodní, Mohelnice“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany**Objednatel:**

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

FIS Instalace s.r.o., IČ: 25881493
Sídlem Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Mgr. Petr Pjajko, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení	325/11/R/17/2019
ze dne:	14. 2019
za správnost	

I. Úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Teplovodní přípojka ZŠ Vodní, Mohelnice“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně termínu plnění a to z důvodů: Při vytýčení trasy teplovodu došlo ke křížení trasy s geodetickým bodem. Projektová dokumentace počítala se vzdáleností bodu cca 40 cm od výkopu, ve skutečnosti se geodetický bod nachází přímo ve trase teplovodu. Z tohoto důvodu je potřeba upravit trasu teplovodu, což si vyžádá úpravu PD.
Na základě těchto skutečností a na základě doporučení provozovatele CZT bylo dohodnuto posunutí termínu dokončení stavby na 10. 9. 2019.

II. Místo a termín plnění

- Článek III. odst. 2 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín dokončení prací včetně předání díla objednateli se nově sjednává na termín **10.09.2019.**

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

V Mohelnici dne ²⁵⁻⁰⁴⁻2019

V Mohelnici dne ^{24.4.2019}

Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:

FIS
Vodní 2
IČO: 2588
tel: 5774
.....
za FIS Instalace s.r.o.
Mgr. Petr Pjajko, jednatel

