

**SMLOUVA O DÍLO ze dne 25.4.2018**  
**Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026**

**Dodatek č. 5**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: XXX

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických

kontakt: XXX

e-mail: XXX

tel.: XXX

a

**KLEMENT a.s.**

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 97 4, ode dne 3. března 1997 Sídlo: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX; XXX;

IČ: 25016695

DIČ: CZ25016695

Zastoupený: Hariclií Monou Sandescu, generální ředitelkou, na základě plné moci

tel./fax/e-mail: XXX/XXX/XXX

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2018 Smlouvu o dílo - **Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů – 2017/0026**, jejímž předmětem je výstavba nové budovy sloužící pro biologické a environmentální obory, dne 26.9. 2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č.1, dne 23.1. 2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 2, dne 27.3. 2019 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 3, dále dodatek k této smlouvě č. 4 ze dne 16.4.2019 a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek č.5.

**II.**

**Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění se mění, vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění :**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:  
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele  
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do **396** dnů od předání staveniště  
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby  
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

**III.**

**Článek č. III. Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:**

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Cena bez DPH: 21 148 648,57 Kč

(slovy: Dvacetmilionůstočtyřicetosttisícšestsetčtyřicet osm korun českých padesát sedm haléřů)

DPH: 4 441 216,20 Kč

(slovy: Čtyřimilionyčtyřistačtyřicetjedentisícdvěstěšestnáct korun českých dvacet haléřů)

Cena s DPH: 25 589 864,77 Kč

(slovy: Dvacetpět milionůpětsetosmdesátdevět tisíc osm setšedesát čtyři korun české sedmdesát sedm haléřů)

**IV.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**V.**

1) Tento dodatek č. 5 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č.5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

Přílohy:

Technický list změny č.23 ze dne 11.03.2019 včetně příloh

Kopie plné moci - Hariclia Mona Sandescu

V Ústí nad Labem dne ..... 21.4.2019


V Ústí nad Labem dne ..... 25.4.2019

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	23
Datum předložení TLZ:	11.03.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2017/0026
Ze dne:	25.4.2018
Projekt registrační číslo:	<u>6Z.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495</u>
Stavba:	Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů
Objekt:	Nová budova centra biologických a environmentálních oborů
Název změny:	Prodloužení termínu dokončení díla
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>V průběhu realizace stavby a na základě požadavků Investora byly předloženy změnové listy, které do dnešního dne nejsou schváleny a Zhotovitel tudíž nemá uzavřen příslušný dodatek k SoD a nemůže tak na díle pokračovat. V současné době se jedná zejména o elektropráce – viz ZL č. 18, 19 a 22. Tuto informaci sdělil v rámci KD. V dotčených ZL bylo uvedeno, že tyto nemají dopad do termínu. Bohužel vlivem administrativy při schvalování již Zhotovitel nemůže finální termín dokončení díla dodržet a je nucen požadovat prodloužení termínu o jeden měsíc, tj. do 31.5.2019, a s tím spojené náklady VRN.</p> <p>Změna dle §222 odstavce 5.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
Dojde k prodloužení termínu oproti stávající SoD z 365 dní od předání staveniště na 396 dní.	
<b>Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):</b>	
Projektant souhlasí.	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
Bez vlivu.	



**Přílohy:**

- Rozpočet

**Časový dopad oproti původnímu řešení:**

**Orientační cenový dopad:**

**S dopadem**

s dopadem:	31 dní
Odpočet:	0,00 Kč
Přípočet:	116 317,69 Kč
Celkem:	116 317,69 Kč



PŘEHLED CEN

Typ	Pol	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena	celkem
<b>PŮVODNĚ</b>							
<b>Prodloužení termínu dokončení díla</b>							
1234	0007	P	032103000	Zařízení stavenišťá vybavení stavenišťá náklady na stavební buňky - např kancelářské, šatní, skladovací, chemická toaleta apod.	KUS	1,000	297 830,50
1235	0008	P	032003000	Zařízení stavenišťá vybavení stavenišťá náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišťá včetně energií pro ZS	KUS	1,000	331 365,60
							<b>0,00</b>

<b>ZMĚNA/NOVĚ</b>							
Typ	Pol	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena	celkem
<b>Prodloužení termínu dokončení díla</b>							
1234	0007	P	032103000	Zařízení stavenišťá vybavení stavenišťá náklady na stavební buňky - např kancelářské, šatní, skladovací, chemická toaleta apod.	KUS	0,083	24 810,20
1235	0008	P	032003000	Zařízení stavenišťá vybavení stavenišťá náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišťá včetně energií pro ZS	KUS	0,083	27 613,88
0000	0000	P	HZT 4732	Účebny technik	HOD	184,000	63 884,80
							<b>116 317,69</b>

URS-20%

 0,00

 116 317,69

Suma **116 317,69**



## PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

**KLEMENT a.s.**, zapsána v OR oddíl B, vložka 974 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, IČ 25016695, zastoupena členem představenstva panem RNDr. Liborem Sadílkem

(„Společnost“)

tímto zmocňuje

**paní Hariclii Monu Sandescu**, r.č. XXX, trvale bytem: XXX, generálního ředitele Společnosti,  
(„Zmocněnec“)

a zároveň potvrzuje, že Zmocněnec je jako zaměstnanec Společnosti na pozici jejího generálního ředitele oprávněn zastupovat Společnost ve všech záležitostech souvisejících s běžnou obchodní činností Společnosti, zejména ale nikoliv výlučně při:

- (i) dojednávání, uzavírání a podepisování, změny a ukončování smluv spojených s běžnou obchodní činností Společnosti;
- (ii) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích, kupních smluv, smluv o poskytnutí služeb, dodavatelských smluv, odběratelských smluv, zprostředkovatelských smluv, smluv o dílo, smluv o společnosti, smluv o spolupráci, smluv o obchodním zastoupení, smluv o narovnání a jiných smluv;
- (iii) uzavírání, změny a ukončování pracovních a jiných pracovněprávních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů s nimi souvisejících;
- (iv) podávání nabídek do zadávacích řízení, zastupování v řízení o veřejných zakázkách, následné uzavírání smluv souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami a činění veškerých právních a faktických jednání souvisejících se zadávacími řízeními a veřejnými zakázkami;
- (v) zastupování Společnosti před všemi správními orgány ve všech řízeních (např. OÚ, katastrální úřad, stavební úřad, finanční úřad, SSZ atp.), pojišťovnami, bankami, soudy na všech úrovních, atp., tedy aby bez jakýchkoli omezení činil veškeré právní či obchodní úkony jménem Společnosti

(„Předmět zmocnění“).

Zmocněnec je oprávněn jednat na základě této plné moci samostatně.

V rozsahu zmocnění podle této plné moci je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškerá jednání související s Předmětem zmocnění, zejména je oprávněn činit právní i faktická jednání, podávat a brát zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky a jiná podání, přijímat doručované poštovní zásilky a podepisovat smlouvy, prohlášení, zápisy, objednávky a jiné obchodní dokumenty včetně dokumentů ve formě notářských zápisů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc k provedení shora uvedených úkonů třetí osobě.

Zmocněnec je oprávněn za Společnost přijímat udělená zmocnění od třetích osob, právnických i fyzických.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou do jejího odvolání a v plném rozsahu nahrazuje plnou moc ze dne 25.2.2019.

Za **KLEMENT a.s.**

V Praze dne 27.2.2019

Jméno: RNDr. Libor Sadílek  
Funkce: člen představenstva

Plnou moc přijímám dne

27.2.2019

.....  
Hariclia Mona Sandescu